




WID.0003.19.2022.KS1



Dąbrowa Górnicza, dnia 30 -08- 2022

Pan  
Grzegorz Jaszczura  
Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej

dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.1225.2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 11 sierpnia 2022r. informuję, że roboty budowlane związane z budową centrum przesiadkowego „Centrum” i „Gołonóg” trwają zgodnie z zapisami umów nr ZP.WID.272.14.2020 oraz ZP.WID.272.24.2020. W załączeniu przekazuję harmonogramy rzeczowo finansowe. Jednocześnie nadmieniam, że Zamawiający czynił starania mające na celu jak najwcześniejsze udostępnienie infrastruktury drogowej do ruchu, co byłoby możliwe przy uzyskaniu sprzyjających warunków terenowych, kadrowych oraz organizacyjnych. Pierwotnie zakładano możliwość dopuszczenia części budowanego układu drogowego w rejonie ulicy Kościuszki, Limanowskiego i Sobieskiego na drugi kwartał 2022 roku.

Niemniej jednak tak duże przyspieszenie robót budowlanych nie było możliwe ze względu na wiele czynników. Jednym z istotnych w procesie budowlanym wątków był sprzeciw właścicieli garaży przy ulicy Perła oraz związany z tym długotrwały proces odwoławczy prowadzony przez organ II instancji. Wynikiem tego konieczne było wydanie drugiej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wstrzymanie robót budowlanych do czasu wydania tej decyzji. Ostatecznie wydana decyzja ZriD jest prawomocna, a w miejscu budynków garaży układane są warstwy konstrukcyjne i asfaltobetonowe projektowanej drogi. Wstrzymanie w obrocie prawnym decyzji ZriD miało szczególnie duże znaczenie przy budowie układu konstrukcyjnego wiaduktu kolejowego, pod którym prowadzona jest droga łącząca ulicę Kościuszki z ulicą limanowskiego.

Istotne także było skoordynowanie robót budowlanych w rejonie ronda przy ulicy Sobieskiego. Mając wiedzę o trwającym procesie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę układu torowo – drogowego w ciągu ulicy Sobieskiego i Królowej Jadwigi, ekonomicznie niezasadne było wykonywanie nowych nawierzchni drogowych przy starym torowisku tramwajowym czy rozbiórka kolidującego budynku związanego z prowadzeniem ruchu tramwajowego oraz budowa tymczasowego budynku zastępczego. Prace te zostały skoordynowane przy udziale Wykonawców realizujących obie inwestycje, a obecnie ułożone zostały warstwy bitumiczne na jezdni ronda oraz mieszanka betonowa na pierścieniu ronda i zatokach autobusowych.

Wpływ na realizację zadania miały także napotkane warunki terenowe, m.in. wystąpienie kolidujących z budowaną infrastrukturą niezidentyfikowanych elementów żelbetowych, które należało rozkuć, wywieźć i zutylizować czy sieci uzbrojenia terenu występujące w innych lokalizacjach aniżeli wynikało z dokumentacji czy uzgodnień branżowych. Jak wskazałem na wstępie powyższe uwarunkowania uniemożliwiły przyspieszenie realizacji robót, natomiast nie stanowią zagrożenia do właściwej realizacji kontraktu zgodnie z zapisami umowy.

Do wiadomości:

1. Biuro Organizacyjne, w miejscu
2. Biuro Rady Miejskiej, w miejscu.

I Zastępca  
Prezydenta Miasta

Damian Rutkowski



DĄBROWA  
GÓRNICZA  
dla aktywnych

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl

www.dabrowa-gornicza.pl

Godziny pracy: pon.-śr. 7.30 - 15.30, czw. 7.30 - 18.00, pt. 7.30 - 13.00

tel. +48 32 295 67 00

faks +48 32 262 50 32