

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 98 § 1, w myśl art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 572) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 18.03.2024 r. przez Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A reprezentowaną przez P. Macieja Budryka w imieniu którego działa pełnomocnik P. Aleksandra Myca reprezentująca SPIE ENERGOTEST Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną: budową dwóch słupów skablowania linii napowietrznej 110 kV, budową dwóch linii kablowych 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną oraz demontaż fragmentu przewodów napowietrznych 110 kV w ramach inwestycji pn.: "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Przeczyce wraz z powiązaniem z siecią WN i SN." na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 183/4, 9550, 9547 obręb Siewierz; oraz działce nr 58, obręb Trzebiesławice, Gmina Dąbrowa Górnicza

### postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. zamierzenia.

### Uzasadnienie

W dniu 18.03.2024 r. Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, złożyła w tutejszym Urzędzie wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. zamierzenia inwestycyjnego.

W trakcie trwającego postępowania administracyjnego, w dniu 20.05.2024 r. pełnomocnik Inwestora przedłożył pismo z prośbą o zawieszenie przedmiotowego postępowania ze względu na brak zgody właściciela działki nr 58 obręb Trzebiesławice, Gmina Dąbrowa Górnicza na posadowienie słupa skablowania linii napowietrznej 110 kV. W związku z brakiem zgody na posadowienie słupa zachodzi konieczność jego przesunięcia oraz uzyskania zgód właścicielskich na posadowienie w nowej lokalizacji. Zmiana lokalizacji będzie wymagała przedłożenia nowego planu sytuacyjnego ze zmianą granic terenu objętego wnioskiem i zmiany parametrów inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest wstrzymanie dalszego postępowania do czasu, aż inwestor ureguluje kwestię przebiegu inwestycji.

Zgodnie z art. 98 § 1 ww. Kodeksu Postępowania Administracyjnego *„Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu”*.

Pismem i obwieszczeniem z dnia 23.05.2024 r. Organ zawiadomił strony postępowania o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego, informując jednocześnie o terminie złożenia sprzeciwu do ww. wniosku.

Strony postępowania w wyznaczonym terminie nie złożyły sprzeciwu. Wobec spełnienia wymogu wynikającego z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zasadnym jest zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 98 § 2. *Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.*

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. H. Dąbrowskiego 23, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Podpisano elektronicznie

Z up. Burmistrza

*mgr Damian Dawczyński*

ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Otrzymują:**

1. Aleksandra Myca, SPIE ENERGOTEST Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B (*pełnomocnik Inwestora*)
2. Skarb Państwa, Starostwo Powiatowe, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 17
3. Gmina Siewierz – Ref. GGŚ, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 17
4. Skarb Państwa, Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1-go Maja 6
6. aa.