

Dąbrowa Górnicza, dn. 04.07.2007r.

JRP.RZ.3050– 75/ 07

**Wykonawcy  
do przetargu nr ZP/123/WIU/07**

dotyczy: odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla III-go zadania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – dzielnica Ząbkowice.

Na podstawie Art. 38 ust. 2, w związku z Art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę zapytania o treści:

„Zamawiający w dniu 21.06.2007r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w którym zmienił zapis w pkt. 8 SIWZ „Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia po podpisaniu umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.08.2008r. w tym wykonanie projektów budowlanych, z kompletem dokumentów, uzgodnień oraz wypełnionym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do – 30.01.2008r.”

Biorąc pod uwagę zakres prac projektowych do wykonania a w szczególności terminy na uzyskanie decyzji, i opinii instytucji uzgadniających (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – min. 2 miesiące, zgody właścicieli działek – min. 2 miesiące, opinia ZUDP – min. 1 miesiąc, pozwolenie na budowę 2 miesiące) oraz duże doświadczenie naszej firmy w realizacji podobnych dokumentacji, uważamy zaproponowany przez Zamawiającego termin wykonania projektów budowlanych wraz z uzgodnieniami i wypełnieniem wniosku za zbyt krótki i mało realistyczny.

Prosimy o powtórne przeanalizowanie zaproponowanego terminu wykonania dokumentacji i odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę, (według naszej oceny termin uzyskania pozwolenia na budowę powinien być wydłużony o około 4-5 miesięcy).”

Odpowiedź:

W powyższym zapytaniu błędnie przytoczono termin zakończenia realizacji zamówienia.  
Zapis modyfikacji z dnia 21.06.2007r. z zakresie pkt 8 SIWZ brzmi:


„Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia realizacji zamówienia. : 30.06.2008r. w tym wykonanie projektów budowlanych , z kompletem dokumentów i uzgodnień oraz wypełnionym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 30.01.2008r.”

W treści modyfikacji SIWZ, o której mowa powyżej Zamawiający określił końcową datę złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. do 30.01.2008r. Natomiast w zmodyfikowanym SIWZ nie została określona data uzyskania pozwolenia na budowę.

Równocześnie informujemy, że Zamawiający nie przewiduje przedłużenia ww. terminu, do którego należy złożyć kompletną dokumentację wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU  
INWESTYCJI I PROJEKTÓW UNIJNYCH

  
Wojciech Mizerski

kopia:

1 x BZP w/m

1 x JRP a/a