

Harmonogram
zadań związanych z opracowaniem wniosków

I.p.	zadanie	szacunkowy termin realizacji	uwagi
FAZA PRZYGOTOWAWCZA <i>objęta postanowieniami Porozumienia</i>			
1.	Decyzja o umieszczeniu na liście projektów indywidualnych PO liś projektów gospodarki odpadami	8.kwietnia 2008r.	
2.	opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami w Metropolii	ok. 15 sierpnia 2008r.	
3.	Opracowanie harmonogramu prac nad projektem systemu gospodarki odpadami (załącznik do pre-umowy)	1.05.2008 r. - 31.08.2008r.	
4.	Ustalenia instytucjonalno - prawne realizacji projektu oraz przekazania zadań do GZM	1.05.2008 r. - 31.12.2008r.	zmiana zapisu na liście indykatywnej PO liś
5.	Podpisanie pre-umowy o finansowanie projektu	do 8 października 2008r.	zależnie od informacji z Instytucji Zarządzającej ws. trybu zmiany zapisów na liście projektów indykatywnych PO liś
6.	prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji przedprojektowej ----- DOKUMENTACJA: 1. studium wykonalności: w tym m.in. Analiza i prognoza popytu, analiza opcji, analiza instytucjonalna przedsięwzięcia, analiza oddziaływania na środowisko, plan wdrożenia, plan finansowania przedsięwzięcia, analiza finansowa, społeczno - ekonomiczna, analiza wrażliwości i ryzyka 2. program funkcjonalno - użytkowy 3. harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta) 4. dokumentacja związana z zagospodarowaniem przestrzennym: decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz mapy i szkice lokalizujące projekt 5. Wykaz przetargów 6. Dokumentacja związana z przygotowaniem raportu o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i oddziaływaniem na obszary Natura 2000 7. Analiza lokalizacji i konsultacje społeczne	IV kwartał 2008r. - IV kwartał 2009 r.	w tym ok. 4 miesiące na udzielenie zamówienia
7.	Skompletowanie i złożenie dokumentacji na projekt w ramach PO liś	I kwartał 2010 r.	
8.	Ocena wniosku w NFOŚ	II kwartał 2010r.	szacunkowy termin na podstawie informacji WFOŚ / NFOŚ
9.	Ocena wniosku przez Komisję Europejską	III kwartał - IV kwartał 2010 r.	Nie dłużej niż 3 miesiące + uzupełnienia dokumentacji
10.	Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ----- umowa o dofinansowanie Projektu porozumienie miast o realizacji Projektu	I kwartał 2011 r.	
FAZA REALIZACJI PROJEKTU <i>realizowana po uzyskaniu decyzji o finansowaniu, podpisaniu porozumienia o realizacji i umowy o dofinansowanie</i>			
11.	Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	IV kwartał 2010 r. - IV kwartał 2011 r.	SIWZ - ok. 3 miesiące; procedura - ok. 9 m.; 3 m - odbiory; - nieuwzględniono etapowania
12.	Realizacja i roliczenie projektu	I kwartał 2012 r. - IV kwartał 2014 r.	Długość budowy uzależniona od projektu technicznego / najpóźniejszy termin rozliczenia 30 września 2015r.
13.	koniec okresu kwalifikowalności wydatków	31 grudnia 2015 r.	