


742

**PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ**
woj. śląskie

JRP.0003.16.2013.IS



Dąbrowa Górnicza 14.08.2013 r.

**Radna Rady Miejskiej
Pani Katarzyna Zagajska**

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.07.2013 r., a dotyczącą dzielnicy Ząbkowice (rejon Bielowizna) informuję, że zwrócono Wykonawcy uwagę na konieczność respektowania zapisów Kontraktowych i wynikających z nich konieczności zapewnienia dojazdów do wszystkich posesji w trakcie wykonywania robót. Przekazano też informację do Inżyniera Kontraktu jako firmy prowadzącej nadzór nad robotami związanymi z „Uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”.

W załączeniu przekazuję również pismo CNT i Bilfinger dotyczące przedmiotowej sprawy.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

Paweł Gacyła

Do wiadomości:

Biuro Rady Miejskiej

Wydział Administracyjny




CNT



BILFINGER

7. Strykowski
0.08.2013
[Signature]

L.dz. 0058./W5/2013
oryginał / kopia



Dąbrowa Górnicza, 6.08.2013r.

Jednostka Realizująca Projekt

ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Temat: Kontrakt W5: Budowa Infrastruktury Wodociągowej i Kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice.
Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I
Nr Kontraktu: ZP.JRP.272. 47.2011

Dotyczy: Wykonywania robót w dzielnicy Bielowizna w Dąbrowie Górniczej .

Na podstawie Klauzuli:

- 4.1 [Ogólne Zobowiązania Wykonawcy]
- 4.14 [Unikanie zakłócenia]

oraz w odpowiedzi na:

- Pismo JRP nr 7013.5.476.2013.IS z dnia 1.08.2013r
- Interpelację Radnej Pani Katarzyny Zagajskiej z dnia 29.07.2013r

Jako generalny wykonawca kontraktu W5 – Budowa kanalizacji w dzielnicy Ząbkowice informujemy, że faktycznie rozpoczęliśmy prace w ulicach Zagłębiowskiej, Zabłockiego, Nałkowskiej i Tetmajera. Problem dojazdu do posesji w całym rejonie zamkniętym ulicami Zwycięstwa, Langego, Rapackiego był brany pod uwagę przy organizacji robót i tworzeniu harmonogramu robót. Aby zmniejszyć do minimum uciążliwości dla mieszkańców zdecydowano się na rozpoczęcie robót w ulicach Zagłębiowskiej, Zabłockiego, Nałkowskiej i Tetmajera od strony ul. Zwycięstwa, tak aby z jednej strony mieszkańcy mogli wyjeżdżać ulicą Langego , jednocześnie drożne są ulice projektowana i Fredry. W miarę postępu robót odcinki ulic pomiędzy Zwycięstwa i Fredry, Projektowana będą przekazywane do odtworzenia nawierzchni. Następnie wykonywane będą prace w ul. Projektowanej, Fredry i Langego. Pozwoli to na dojazd do każdej posesji. Taka koncepcja została uwzględniona w projekcie organizacji ruchu dla tego rejonu. Niezależnie od tego ulice po wykonywaniu robót będą zasypywane i tymczasowo uzupełniane tłuczniem w celu utrzymania przejeźdźności. Jest to trudne ze względu na piaszczysty grunt i utrzymujące się upały (jednak przy innej pogodzie byłoby błoto).



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DĄBROWA
GÓRNICZA**

**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



CNT



BILFINGER

Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości jakie powoduje tak duża inwestycja, nie wszystkich da się uniknąć, mamy nadzieję że mieszkańcy wykażą się jeszcze odrobina cierpliwości, a wieloletnie korzyści z eksploatacji kanalizacji wynagrodzą im uciążliwości przy realizacji inwestycji. Informujemy jednocześnie, że termin zakończenia prac na kontrakcie nie jest zagrożony, a prace w rejonie dzielnicy Bielowizna zakończą się w tym roku.

Z poważaniem

Jacek Chałczyński

Z up. Przedstawiciela
Wykonawcy

Sprawdził: Jacek Kucharski
Przygotował: Łukasz Hruby

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Inżynier Kontraktu, ul. Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza