

**Dąbrowa Górnicza: Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - zamówienie dodatkowe**  
**Numer ogłoszenia: 56121 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014**  
**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

- I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700 , strona internetowa bip.dabrowa-gornicza.pl
- I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - zamówienie dodatkowe.
- II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.
- II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 5 ppkt. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 z póź. zm.) o wartości poniżej 5.186.000,00 EUR. II. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w ulicach: Cupiała, Dziewiąty i Limanowskiego polegających na realizacji: 1. w ul. Dziewiąty - przepięć posesji podłączonych do istniejącego kolektora do nowo wykonywanej sieci kanalizacyjnej 2. w ul. Cupiała -przepięć posesji podłączonych do istniejącego kolektora do nowo wykonywanej sieci kanalizacyjnej 3. w ul. Limanowskiego - dodatkowej studni Dproj. Dn 1200 i podłączenie do niej wpustów Wd130 i Wd13; 4. w ul. Limanowskiego - rozbiórki istniejącego kanału na odcinku Dproj. - Distn. i wykonanie ponowne z rur PVC Dn 400 celem udrożnienia kanału. 5. w ul. Limanowskiego - odtworzenie jezdni i chodnika w miejscu wykonywanych robót. III. Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowić będą załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki. IV. W ramach zamówienia wymagane są od Wykonawcy następujące dokumenty: 1. operat geodezyjny powykonawczy; 2. mapa zasadnicza z naniesionymi przyłączami, potwierdzona w ośrodku geodezyjnym; 3. protokół odbioru prób oraz robót zanikowych i ulegających zakryciu podpisany przez Inspektora Nadzoru (jeden zbiorczy dla każdego z przyłączy); 4. aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.
- II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.24.00-6.
- II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

### **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 5 ppkt. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 z póź. zm.) zgodnie z którym, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie o udzielenie zamówienia podstawowego powyżej 5 mln euro na zadanie pn.: Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót, nr ZP.JRP.271.4.35.2013 zostało przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego. Zamówienie zostało udzielone w dniu 12.07.2013r. Konsorcjum Firm : Miko-Tech Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, 43-100 Tychy, ul. Brzoskwiniowa 71 (obecny adres : 43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 11B), Uczestnicy: PPHU SANGAZ Waldemar Pacud , 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 288, DROMAR Sp. z o.o., 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszyska 141. Wartość udzielonego zamówienia na wykonanie zadania pn. Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót wynosiła netto 27 995 273,16 zł., brutto: 34.434,185,99 zł. Wartość szacunkowa zamówienia dodatkowego w ramach tego kontraktu oszacowano na wartość 221 016,74 zł netto- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podstawowego opublikowano zostało w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej w dniu 19.07.2013r. pod numerem 2013/S 139-240614. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpił problem z brakiem możliwości wykonania kolektora deszczowego i sieci wodociągowej w ul. Dziewiąty z uwagi na kolizję sytuacyjną z istniejącym kolektorem Dn300. W trakcie przekopów kontrolnych stwierdzono występowanie w terenie przyłączy, włączonych do istniejącego kolektora, a nie wykazanych na mapach do celów projektowych, stanowiących podstawę do sporządzenia projektu. Wykonawca, aby wykonać kolektor deszczowy i sieć wodociągową musi zlikwidować istniejący kolektor, a wraz z nim istniejące przyłącza. Pozbawienie odpływu ścieków z budynków stanowiłoby naruszenie zapisów art. 5 Prawa Budowlanego dot. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków sanitarnych, higienicznych, zdrowotnych, ochrony środowiska, usuwania ścieków. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie przepięć posesji podłączonych do istniejącego kolektora do nowo wykonywanej sieci kanalizacyjnej, co umożliwi likwidację starego kolektora (tj. roboty będącej w zakresie

zamówienia podstawowego). Analogiczna sytuacja występuje w ul. Cupiała ,gdzie zlokalizowano przyłącza, które zostały włączone do istniejącego kolektora Dn400, przewidzianego do likwidacji. Łącznie należy przepiąć 48 szt. przyłączy. W czasie realizacji robót budowlanych w ul. Limanowskiego, po wykonaniu przekopów kontrolnych, stwierdzono brak zaznaczonej na mapie do celów projektowych studni Di26. Projektant, na podstawie mapy do celów projektowych uzyskanej z zasobów geodezyjnych miasta, zaprojektował włączenie do tej studni. wpustów deszczowych z ul. Limanowskiego Wd130 i Wd131. Jediną istniejącą w tym obszarze studnią jest studnia Distn .Jednakże podłączenie w/w wpustów do tej studni jest niemożliwe z uwagi na kolizję z istniejącym słupem oświetleniowym. Ponadto podczas kamerowania odcinka kanalizacji istniejącej pod ul. Limanowskiego stwierdzono załamanie kanału i nieprawidłowe spadki na tym odcinku. Pozostawienie kanału w takim stanie spowoduje wypłukiwanie ziemi spod nawierzchni jezdni, zamulanie kanału i zapadanie się nawierzchni jezdni. W związku z powyższym konieczne jest: a) wykonanie dodatkowej studni Dproj.(zaznaczono kolorem fioletowym, zał. nr 1) Dn 1200 i podłączenie do niej wpustów Wd130 i Wd131. b) rozbiórka istniejącego kanału na odcinku Dproj. - Distn. i wykonanie ponowne z rur PVC Dn 400 celem udrożnienia kanału. c) odtworzenie jezdni i chodnika w miejscu wykonywanych robót. Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania całego Kontraktu i oddania nowo wybudowanej kanalizacji do użytku. Warunki jakie stwierdzono w terenie w czasie realizacji zamówienia podstawowego są odmienne od wykazanych w dokumentacji projektowej i nie były możliwe do przewidzenia przed zleceniem robót podstawowych. Przyłącza wpięte do istniejącej (starej) kanalizacji nie były zinwentaryzowane i nie były naniesione na mapy geodezyjne miasta. Natomiast brak w terenie studni Di26, do której według dokumentacji projektowej miały być podłączone wpusty deszczowe, całkowicie zmienił warunki terenowe. Z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów wynikających z konieczności przerwania robót podstawowych, zmiany harmonogramu realizacji zadania podstawowego i wprowadzenia zmian związanych z rozliczeniem środków unijnych. Zlecenie zadania innej firmie niż realizujące zamówienie podstawowe Konsorcjum zwiększyłoby znacznie koszty, gdyż firma ta musiałaby dodatkowo ponieść koszty związane z przejęciem i zabezpieczeniem części placu budowy, a także dodatkowo musiałaby przeprowadzić procedurę związaną z uzgodnieniami. Ponadto, konkretny zakres zamówienia podstawowego został zgłoszony do NFOSiGW we wniosku o współfinansowanie Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza ze środków Unii Europejskiej i musi zostać w pełni zrealizowany, a jego wykonanie udokumentowane przy rozliczeniach środków stanowiących dofinansowanie. Zakończenie poszczególnych kontraktów musi mieć odzwierciedlenie w osiągnięciu efektu ekologicznego (przyłączenia budynków do nowo wybudowanych sieci) a bez ukończenia zamówienia podstawowego nie jest to możliwe.

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

Miko-Tech Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, ul. Świerczewskiego 11 B, 41-170 Łaziska Górne, kraj/woj. śląskie.

PPHU SANGAZ Waldemar Pacud -Uczestnik , ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

DROMAR Sp. z o.o. - Uczestnik, ul. Strzemieszycza 141, 42-530 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.