


JRP.0003.31.2014.MS



Dąbrowa Górnicza, 05.01.2015r.

Pan Grzegorz Jaszczura

Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.33.2014 z dnia 17.12.2014r.

W odpowiedzi na w/w interpelację dot. stopnia zaawansowania Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I, informuję, że Projekt jest na końcowym etapie realizacji. Obecnie trwa rozliczanie wykonanych i odebranych robót.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 507 303 851,14 PLN a planowane dofinansowanie z UE 252 733 056,47 PLN.

Do dnia 31.12.2014r. wydatkowano 462 698 237,27 PLN co stanowi 91% całkowitych kosztów Projektu.

Na konto Gminy do dnia 31.12.2014r. wpłynęło w formie zaliczki i refundacji 226 127 872,98 PLN co stanowi 89% planowanego dofinansowania.

Handwritten: Rozmowa z Radnym Jaszczurą
prezidentem 10.01.2015

Została
Prezydent Miasta
Signature: Henryk Zagula

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej, w miejscu
2. WA – Referat Organizacyjny, w miejscu