

INFORMACJA Z REALIZACJI W ROKU 2014
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DĄBROWY GÓRNICZEJ DO ROKU 2020 (aktualizacja 2014 r.)

(czerwiec 2015r.)

Informacja z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020 (aktualizacja 2014 r.) przedstawia działania prowadzone w roku 2014, dotyczące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych objętych programem oraz działań wspierających realizację programu.

Zawarte w informacji dane finansowe prezentują nakłady faktycznie poniesione przez Gminę w roku 2014 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych. W przypadku projektów zgłoszonych i realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców zamieszczono tylko te dane finansowe, które przekazane zostały przez te jednostki w ankietach – sprawozdaniach z realizacji projektów.

1. Informacja wprowadzająca

Obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020, przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXXV/693/14 z dnia 26 marca 2014r. Dokument stanowi aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008 – 2020, przyjętego przez Radę Miejską 18 czerwca 2008r. (Uchwała Nr XXVIII/453/08). Na przestrzeni lat 2008 – 2014, program aktualizowany był kilkakrotnie. Zasadniczym celem kolejnych aktualizacji dokumentu było wprowadzenie do treści programu nowych projektów, zgłoszonych tak przez wydziały Urzędu Miejskiego, jak i przedsiębiorców oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Obecnie Lokalny Program Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020 obejmuje 47 projektów. Liczba projektów, zgłoszonych w poszczególnych obszarach rewitalizacji objętych Programem, od chwili uchwalenia dokumentu przedstawia się następująco:

Obszar	2008	2009	2012	2013	2014
Obszar I: Centrum Ogólnomiejskie – Śródmieście	5	16	8	10	9
Obszar II: Centrum Ogólnomiejskie – Reden			4	5	5
Obszar III: Centrum Ogólnomiejskie – Gołonóg			3	4	4
Obszar IV: Centrum Lokalne Ząbkowice	5	6	8	8	8
Obszar V: Centrum Lokalne Strzemieszyce	-	-	-	1	1
Obszar VI: Osiedla śródmieścia: Mydlice Płn i Mydlice Płd	-	-	4	4	4
Obszar VII: Osiedla Gołonoga: Osiedle Kasprzaka, Tysiąclecia i Morcinka	1	3	9	9	9
Obszar VIII: Śródmiejskie tereny przemysłowe	-	-	3	3	3
Obszar IX: Tereny przyrodniczo-rekreacyjne w zespole dzielnic Łęknice-Korzeniec-Pogoria	-	1	1	-	1
Obszar X: Tereny przyrodniczo-rekreacyjne w zespole dzielnic Łęka-Łosień-Okradzionów i dzielnicy Błędów	-	-	-	-	-
Projekty tematyczne – wspólne dla obszarów	-	-	-	-	3
W sumie	11	26	40	44	47

Tabela zamieszczona poniżej ilustruje strukturę projektów rewitalizacyjnych ze względu na ich wnioskodawców.

	2008	2009	2012	2013	2014
Liczba projektów ogółem	11	26	40	44	47
Projekty gminy i jednostek organizacyjnych	3	12 (+1 wspólnie z ArcelorMittal)	21 (+1 wspólnie z ArcelorMittal)	21	24
Projekty przedsiębiorców	-	1 (wspólnie z Gminą)	4 (w tym 1 wspólnie z Gminą)	8	8
Projekty spółdzielni mieszkaniowych	4	7	7	7	7
Projekty wspólnot mieszkaniowych	3	5	6	6	6
Projekty pozostałych beneficjentów	1	1	2	2	2

2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej w roku 2014

W 2014r. realizowane były przez miasto następujące zadania:

Projekt: *Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku*

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt zrealizowany. W ramach prac prowadzonych w 2014 r. wykonano wszystkie prace zewnętrzne i wewnętrzne przewidziane dokumentacją projektową, m.in.: remont schodów zewnętrznych, przebudowę tarasów wraz z robotami kamieniarskimi, przebudowę przybudówek, czyszczenie, naprawę i konserwację elewacji zewnętrznej budynku PKZ, wykonanie nowoczesnego oświetlenia z zewnątrz budynku. Dokonano wymiany lin stalowych mostów oświetleniowych i lin kurtyny p.poż., modernizacji zaplecza Piwnicy Teatralnej, wymiany i renowacji parkietów, konserwacji boazerii i sztukaterii. Prowadzone prace obejmowały również wykonanie windy wewnętrznej dla niepełnosprawnych, modernizację instalacji elektrycznej sceny, wymianę instalacji orkiestronu, sterowania kurtynami i mostami, zasilania sceny obrotowej, obwodów reflektorów na całej scenie i systemów płynnego sterowania oświetleniem sceny, czyszczenie i renowację posadzek marmurowych holi, remont wszystkich wewnętrznych drzwi zabytkowych, wymianę drzwi zewnętrznych bocznych wraz z wewnętrznymi drzwiami wiatrołapów oraz wykonaniem krat

wnękowych ozdobnych, częściową wymianę stolarki okiennej, renowację pozostałej części stolarki okiennej z całkowitą wymianą szyb, budowę wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego; malowanie pomieszczeń.

Termin zakończenia realizacji projektu: październik 2014 r.

Zweryfikowana, końcowa wartość projektu: 68.827.820,98 zł.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 (85% kosztów kwalifikowanych), uzyskały prace prowadzone w ramach I etapu przedsięwzięcia o wartości całkowitej: 3.717.460,47 zł (wartość dofinansowania: 2.889.210,69 zł).

Projekt: Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 21

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt zrealizowany. Wykonane prace termomodernizacyjne i renowacyjne obejmowały docieplenie obiektu, rozbiórkę budynku inwentarskiego, wymianę posadzek, remont sali gimnastycznej, przebudowę szatni dla uczniów, przebudowę kuchni i kotłowni, dobudowę klatki schodowej, budowę kotłowni gazowej, kanalizacji deszczowej, instalacji wod-kan, roboty ogólnobudowlane, a także zagospodarowanie terenu i rekultywację zieleni.

Termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2014 r.

Zweryfikowana, końcowa wartość projektu: 5.627.250,00 zł.

Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW Katowice w wysokości - pożyczka: 391.236,00, dotacja: 300.000,00.

Projekt: Przestrzeń wspólna - zagospodarowanie przestrzeni miejskich – realizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz integrującej społeczności lokalne – place zabaw i siłownie „pod chmurką”

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Projekt zrealizowany. Prace prowadzone były na terenie Gołonoga, Strzemieszyc oraz w centrum miasta. W ramach projektu zrealizowano: os. Tysiąclecia – urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, stół do ping-ponga, ogrodzenie, Kasprzaka (rozbudowa) – ogrodzenie, Starościńska (Ludowa, Mydlice) – urządzenia do siłowni zewnętrznej, Strzemieszycka/Wywierzyska – urządzenia do siłowni zewnętrznej, Hetmańska/Kozubka/Majewskiego – urządzenia do siłowni zewnętrznej, Hallera „A” – urządzenia zabawowe, ławki, podbudowa bezpieczna pod urządzeniami, ogrodzenie.

Termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2014 r.

Zweryfikowana, końcowa wartość projektu: 1.013.358,01 zł

Projekt: Tworzenie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Dąbrowa Górnicza (w ramach zadania Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego

Jednostka prowadząca zadanie: Straż Miejska

Projekt zrealizowany. Rozbudowa monitoringu wizyjnego realizowana była w następującej kolejności:
2010 r.: rozbudowa monitoringu „Centrum” DG,
2011 r.: rozbudowa monitoringu Park Hallera,
2012 r.: rozbudowa monitoringu przejście podziemne ul. Wojska Polskiego,
2013 r.: rozbudowa monitoringu os. Mydlice Południe,
2014 r.: rozbudowa monitoringu os. Mydlice Północ, Al. Zwycięstwa, Kościuszki.

Termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2014 r.
Zweryfikowana, końcowa wartość projektu: 1.034.719,36 zł

Projekt: Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego

Planowany okres realizacji projektu: 2011 – 2015
Szacunkowa wartość projektu: 56.000.000,00 (po aktualizacji)
Wydział prowadzący zadanie: Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt w trakcie realizacji. Prace prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W roku 2014 wykonano pierwszy podetap inwestycji, tj. odcinek ul. Majakowskiego, ul. Przemysłowej, ul. Norwida, bocznej ul. Mickiewicza (zakres robót budowlanych realizowany był od skrzyżowania ulic: Kr. Jadwigi - Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. 6 Sierpnia). Zakres rzeczowy:
- branża wodno-kanalizacyjna: kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami (1080 mb, w tym 115 mb metodą mikrotunelingu), kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami (1460 mb), sieć wodociągowa wraz z przyłączami (2170 mb). Wybudowano podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych o pojemności ok. 2500 m³, rurowy (średnica 3,6 m) wraz z pompownią;
- sieć gazowa (35 mb);
- branża elektryczna: linie kablowe średniego (SN) i niskiego (NN) napięcia (800 mb), oświetlenie uliczne - nowoczesne energooszczędne oprawy typu LED – 50 szt. (w tym doświetlenie przejść dla pieszych – 10 szt.), oświetlenie akcentujące w sercu alei (projektory wbudowane w kostkę chodnikową – podświetlenie w rejonie przejścia dla pieszych – 12 szt);
- branża drogowa: krawężniki kamienne (3800 mb), obrzeża betonowe (1500 mb), chodniki z kostki bet. koloru szarego (3000 m²), chodniki z kostki bet. ozdobnej (kolor brązowy i żółty, 1800 m²), zatoki parkingowe z kostki bet. koloru grafitowego (1300 m²), pas bezpieczeństwa z kostki kamiennej (400 m²), dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej (270 m²), nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego (6600 m²), nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru zielonego (1300 m²).

Prace, planowane do wykonania w roku 2015: II podetap inwestycji obejmujący odcinek drogi od ul. 6 Sierpnia do ul. 11 Listopada zakończony rondem wraz z uzbrojeniem. Planuje się do wykonania łącznik drogi 11 Listopada pomiędzy ul. Majakowskiego a DK-94.

Projekt: Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Planowany okres realizacji projektu: 2014 – 2016 (po aktualizacji)
Szacunkowa wartość projektu: 15.000.000,00 zł (po aktualizacji)
Wydział prowadzący zadanie: Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt w trakcie realizacji.

W 2014 r. wykonywane prace obejmowały przebudowę sali gimnastycznej, docieplenie ścian, wymianę okien i roboty ogólnobudowlane. Prace, planowane do wykonania w roku 2015: docieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, przebudowa basenu, roboty ogólnobudowlane.

Projekt: Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych

Planowany okres realizacji projektu: 2011 – 2018 (po aktualizacji)

Szacunkowa wartość projektu: 30.500.000,00 zł (po aktualizacji)

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt w trakcie realizacji. W roku 2014 zadanie przygotowano dokumentacyjnie. Prace, planowane do wykonania w roku 2015: przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie zadania, zawarcie umowy z wykonawcą, przekazanie placu budowy i wykonanie robót budowlanych na wartość ok. 4.400.000,00 zł.

Projekt: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy (obszar: Dąbrowa Górnicza, Etap I: Opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych, koncepcyjnych i wykonawczych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Parku Linearnego)

Planowany okres realizacji projektu: 2014 - 2016

Szacunkowa wartość projektu: 2.685.375,00

Wydział prowadzący zadanie: Biuro Funduszy i Projektów Unijnych

Projekt w trakcie realizacji, prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. W ramach realizacji projektu wykonano: Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa (część I), który określa jego główne cele, zasady funkcjonowania oraz oczekiwane rezultaty współpracy oraz Strategię obszaru funkcjonalnego, określającą kierunki rozwoju i wskazującą główne cele istotne dla rozwoju w sferze zielonej infrastruktury. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, przygotowano System Identyfikacji Wizualnej, utworzono logo projektu oraz hasło promocyjne, dwujęzyczny serwis internetowy poświęcony projektowi. Przeprowadzono także badania socjologiczne, diagnozujące m.in. oczekiwania mieszkańców w związku z realizacją projektu, konsultacje społeczne, debaty konsultacyjne połączone z tzw. live planning na rzecz współdecydowania mieszkańców o przyszłym wizerunku rewitalizowanej przestrzeni oraz badania ankietowe w terenie. Analiza wyników badań wskazała potencjalne działania w przestrzeniach publicznych objętych projektem.

W ramach realizacji projektu, w 2015 r. przewidziano do wykonania m.in.: Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa (część II), warsztaty partnerskie z zakresu komunikacji i współpracy, opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej Zagłębiowskiego Parku Linearnego doliny Przemszy i Brynicy. Obecnie trwa konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej, ogłoszenie wyników planowane jest na 22 czerwca br.

Projekt: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP)

Planowany okres realizacji projektu: 2008 - 2015

Szacunkowa wartość projektu: 1.600.000,00 zł

Wydział prowadzący zadanie: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. W ramach działań podejmowanych w roku 2014 przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości prowadzono m.in.: poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze (w tym pozyskiwania środków z POKL i innych programów grantowych), działania informacyjne na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu szkolenia, wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, skanera, faksu oraz Internetu, możliwość wypożyczenia rzutnika multimedialnego) oraz aktywizację społeczności lokalnych. W różnego rodzaju przedsięwzięciach szkoleniowo – informacyjnych udział wzięły 1173 osoby. Z doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, księgowości lub marketingu, a także w ramach poradnictwa bieżącego skorzystało łącznie 1069 osób. Przeprowadzono łącznie 69 szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji.

Zakończenie realizacji projektu - luty 2015 r.

Projekt: *Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej,*

Planowany okres realizacji projektu: 2010 – 2012

Szacunkowa wartość projektu: 21.396.499,88 zł

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt nie jest realizowany. I etap wykonano w kwietniu 2010 r. Rozpoczęcie kolejnych zadań objętych projektem realizowana będzie po zabezpieczeniu środków finansowych dla przedsięwzięcia w budżecie miasta. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych konieczna będzie aktualizacja projektu budowlanego.

Projekt: *Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Plastycznych*

Planowany okres realizacji projektu: 2012 - 2013

Szacunkowa wartość projektu: 7.800.000,00 zł

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt nie jest realizowany. Przedsięwzięcie uruchomione zostanie w terminie późniejszym, po uzyskaniu przez Wydział Inwestycji Miejskich dodatkowych środków finansowych.

Projekt: *Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Muzycznych – Etap II*

Planowany okres realizacji projektu: 2012 – 2014

Szacunkowa wartość projektu: 8.200.000,00 zł

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt nie jest realizowany. Brak zadania w budżecie gminy na rok 2015.

Projekt: *Projekty rewitalizacji parków i zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Parku Hallera. Etap I: aranżacja zagospodarowania Parku Hallera – części A w Dąbrowie Górniczej*

Planowany okres realizacji projektu: 2012 - 2014

Szacunkowa wartość projektu: 3.300.000,00 zł

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Projekt nie jest realizowany. Wydział prowadzący projekt, wystąpił o jego wykreślenie z Lokalnego Programu Rewitalizacji, uzasadniając, że opracowana w 2007 roku koncepcja aranżacji terenu Parku Hallera zdezaktualizowała się, jeśli wziąć pod uwagę zmiany jakie w tym czasie zaistniały na terenie parku.

Projekt: *Rewitalizacja obszaru kulturalno – rekreacyjnego Ząbkowice – etap I: Modernizacja amfiteatru w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa*

Planowany okres realizacji projektu: 2012

Szacunkowa wartość projektu: 500.000,00 zł

Wydział prowadzący zadanie: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Projekt nie jest realizowany. W 2013 r. projekt: Rewitalizacja amfiteatru Ząbkowickiego zgłoszony został przez mieszkańców w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego realizowanego przez Gminę Dąbrowa Górnicza. W roku 2014 przygotowana została koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu amfiteatru Ząbkowickiego oraz dokumentacja projektowa, zgodnie z założeniami wypracowanymi wspólnie z mieszkańcami dzielnicy Ząbkowice. Wydział prowadzący wystąpił o wykreślenie projektu z Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020 uzasadniając, że realizacja założeń projektowych wykracza poza obszar kompetencji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i w przypadku podjęcia decyzji o realizacji zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, należy przyjąć, iż będzie ono wykonywane jako zadanie inwestycyjne.

Projekt: *Adaptacja wyrobisk Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „SztYGarka” na podziemną trasę turystyczną*

Planowany okres realizacji projektu: 2012 – 2013

Szacunkowa wartość projektu: 10.300.000,00 zł

Jednostka prowadząca zadanie: Muzeum Miejskie „SztYGarka”

Projekt nie jest realizowany w związku z brakiem środków finansowych na jego realizację.

Projekt: *Modernizacja i przebudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 74*

Planowany okres realizacji projektu: 2014 – 2015

Szacunkowa wartość projektu: 10.148.086,00 zł

Jednostka prowadząca zadanie: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.

Projekt nie jest realizowany. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie późniejszym pod warunkiem pozyskania środków na jego realizację.

Projekt: *Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację budynków Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej wraz z instalacją kolektorów słonecznych*

Planowany okres realizacji projektu: 2011 – 2012

Szacunkowa wartość projektu: 4.750.000,00

Jednostka prowadząca zadanie: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

Projekt nie jest realizowany. Karta projektu zostanie zaktualizowana.

Wśród projektów realizowanych w 2014 r., przez innych partnerów były:

Projekt: *Rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy 3 Maja 32*

Jednostka prowadząca zadanie: przedsiębiorca

Projekt zrealizowany. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono remont generalny kamienicy.

Termin zakończenia projektu: październik 2014

Zweryfikowana wartość projektu: 2.619.699,96 zł (3.222.230,95 zł z VAT)

Uzyskane dofinansowanie: projekt zrealizowany w ramach mechanizmu finansowego JESSICA.

Projekt: *Wymiana płyt acokol-elewacyjnych na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zlokalizowanego w Centrum Ogólnomiejskim Śródmieście -Gołonóg (ul. Morcinka 8)*

Planowany okres realizacji: 2011 – 2015

Szacunkowa wartość projektu: 8.100.000,00 zł

Jednostka prowadząca zadanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR

Projekt w trakcie realizacji. Prace rozpoczęto w 2011 r. Wykonano audyt energetyczny, projekt techniczny oraz remont elewacji 2 segmentów polegający na demontażu i utylizacji płyt azbestowych, dociepleniu wszystkich przegród zewnętrznych metodą BSO, wymieniono okna na klatkach schodowych oraz remont balkonów. W latach 2013 - 2014 wykonano remont kolejnych 5 segmentów. Specyfikacja prac jest analogiczna do realizacji z 2011 r. Zgodnie z przyjętym przez Zebranie Przedstawicieli Członków S.M. „Lokator” - Planem termomodernizacji mieszkaniowych, termin wykonania został określony na 2015 r. Realizacja programu następuje etapami: rok 2011 - 2 segmenty, w latach 2013 – 2014: 5 segmentów, rok 2015 - 2 segmenty.

3. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej

AKTUALIZACJA 2014 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020 (aktualizacja - 2014r.) przyjęty został przez Radę Miejską podczas posiedzenia 26 marca 2014r. – Uchwała Nr XXXV/693/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. W ramach aktualizacji dokumentu, do Programu włączono trzy projekty,

z których dwa zgłoszone zostały do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Są to projekty:

a/ Tworzenie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Dąbrowa Górnicza (w ramach zadania Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego);

b/ Przestrzeń wspólna - zagospodarowanie przestrzeni miejskich – realizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz integrującej społeczność lokalne – place zabaw i siłownie „pod chmurką”.

Trzeci z włączonych do LPR projektów, tj.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy (obszar: Dąbrowa Górnicza, Etap I: Opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych, koncepcyjnych i wykonawczych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Parku Linearnego) realizowany jest w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009-2014.

KOKPLEKSOWA AKTUALIZACJA PROGRAMU NA LATA 2014 -2020

Także w 2014 roku rozpoczęto prace nad kompleksową aktualizacją programu rewitalizacji, dostosowującą dokument do wymogów związanych z nową perspektywą finansową UE 2014 – 2020.

Lokalny Program Rewitalizacji był dokumentem wymagany m.in. w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W nowej perspektywie 2014 – 2020 rola lokalnych programów rewitalizacji dodatkowo wzrasta - dokumenty te mają być oceniane przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi i dopiero wówczas wynikające z programów projekty rewitalizacyjne będą mogły ubiegać się o wsparcie środkami europejskimi (zgodnie z dokumentem: Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – Założenia, Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - projekt do konsultacji zewnętrznych).

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów przystąpiło do prac nad kompleksową aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020 w marcu 2014 r. Celem prac jest aktualizacja treści programu oraz dostosowanie dokumentu do wymogów okresu programowania 2014 – 2020. Zgodnie z założeniami, Program Rewitalizacji miasta ma być dokumentem, który zapewni współdziałanie samorządu, społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych potencjalnych partnerów na rzecz obszarów wymagających interwencji. Określi kierunki kompleksowej odnowy społeczno - przestrzenno – gospodarczej dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji, a także umożliwi ubieganie się o fundusze unijne w nowej perspektywie 2014 - 2020. Proces aktualizacji dokumentu prowadzony jest w sposób umożliwiający udział wszystkim zainteresowanym partnerom społecznym i gospodarczym.

W ramach prac nad opracowaniem diagnozy sytuacji w mieście, w kontekście procesów rewitalizacji oraz identyfikacji obszarów problemowych z udziałem społeczności lokalnej zorganizowano:

- spotkanie informacyjne (wprowadzające) oraz wyjaśniające: istotę rewitalizacji, sens tworzenia miejskiego programu, a także dlaczego tak ważny jest udział lokalnej społeczności na każdym etapie pracy nad programem i w trakcie jego realizacji (26 marca 2014 r., godz. 17.30, Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Kościuszki 25),
 - dyżur informacyjny (3 kwietnia 2014r., godz. 15.45 – 17.00, Urząd Miejski, ul. Graniczna 21),
 - dyżur informacyjny (10 kwietnia 2014r., godz. 15.45 – 17.00, Urząd Miejski, ul. Graniczna 21).
- Zaproszono do składania uwag dotyczących treści Lokalnego Programu Rewitalizacji w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów (osobiście lub korespondencyjnie korzystając z poczty elektronicznej lub tradycyjnej).

Kolejnych pięć spotkań, zorganizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta poświęcono dyskusji na temat problemów występujących w analizowanych obszarach, a także potencjalnych sposobów ich przezwyciężenia. Spotkania odbyły się:

- spotkanie dla mieszkańców ŚRÓDMIEŚCIA oraz os. MYDLICE Półn i MYDLICE Półd (27 maja 2014r., godz. 17.30, miejsce: siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 25),
- spotkanie dla mieszkańców dzielnicy GOŁONÓG wraz z os. Kasprzaka, Tysiąclecia i Morcinka (28 maja 2014r., godz. 17.30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego przy al. Piłsudskiego 73),
- spotkanie dla mieszkańców dzielnicy REDEN (29 maja 2014r., godz. 17.30, miejsce: Gimnazjum nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 1),
- spotkanie dla mieszkańców dzielnicy STRZEMIESZYCE (3 czerwca 2014r., godz. 17.30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Adama Mickiewicza przy ul. Ofiar Katynia 76),
- spotkanie dla mieszkańców dzielnicy ZĄBKOWICE (5 czerwca 2014r., godz. 17.30, miejsce: Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy al. Zwycięstwa 44).

Program każdego spotkania obejmował m.in.:

- prezentację granic obszaru wstępnie proponowanego do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi na podstawie wyników diagnozy obejmującej analizę danych statystycznych dot. zwłaszcza demografii, bezrobocia, pomocy społecznej oraz aktywności gospodarczej,
- ustalenie w wyniku dyskusji listy najważniejszych problemów i wyzwań rewitalizacyjnych dla obszaru,
- wskazanie terenów, miejsc i obiektów wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych wraz z przyjęciem wstępnych pomysłów projektów.

Inną grupę spotkań zorganizowano z przedstawicielami przedsiębiorstw (dostawców mediów) oraz spółdzielni mieszkaniowych. Ich celem stało się wypracowanie kompleksowego i spójnego zestawu przedsięwzięć, które z kolei będą sprzyjać planowaniu nowych komplementarnych działań, realizowanych bardzo często we współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorstwa i spółdzielnie planów, związanych z ubieganiem się o środki zewnętrzne na finansowanie przedsięwzięć, oceniono możliwość włączenia ich do Lokalnego Programu Rewitalizacji (23 września 2014r., o godz. 10.00, miejsce: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21). Stan prac nad kompleksową aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej wraz z prezentacją zasięgu obszarów miasta wskazanych do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi przedstawiono radnym Rady Miejskiej podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji Miasta (26

stycznia 2015 r.). Zorganizowano także dwa spotkania, podczas których, obok prezentacji stanu prac nad kompleksową aktualizacją Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej i zasięgu obszarów miasta wskazanych do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi przedstawione zostały zasady zgłaszania projektów rewitalizacyjnych do aktualizowanego dokumentu (spotkanie dla przedstawicieli wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych - 30 stycznia 2015r., godz. 9.00, Urząd Miejski, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych - 30 stycznia 2015r., godz. 11.00, Urząd Miejski).

W marcu br. w obszarach miasta wskazanych do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi zorganizowano spotkania z mieszkańcami oraz potencjalnymi beneficjentami, podczas których przedstawiono stan prac nad kompleksową aktualizacją Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem danego obszaru. Głównym celem spotkań było wspólne wypracowanie wstępnych propozycji zintegrowanych i kompleksowych projektów przyczyniających się do rewitalizacji poszczególnych problemowych obszarów Dąbrowy Górniczej. Program każdego spotkania obejmował:

- prezentację obszaru rewitalizacji, w szczególności omówienie zasięgu przestrzennego oraz przyczyn i skutków zjawisk kryzysowych,
- dyskusję na temat celów i kierunków rewitalizacji danego obszaru,
- informację na temat projektów rewitalizacji, planowanych do realizacji na terenie danego obszaru z budżetu miasta,
- dyskusję na temat projektów rewitalizacji oraz instrumentów wspierających proces rewitalizacji obszaru,
- omówienie zasad zgłaszania projektów rewitalizacyjnych do aktualizowanego dokumentu.

Terminarz spotkań:

- spotkanie dla mieszkańców obszaru GOŁONÓG: 2 marca 2015 r., godz. 17.00, Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Kosmonautów 8,
- spotkanie dla mieszkańców obszaru ZĄBKOWICE: 3 marca 2015 r., godz. 17.00, Dom Kultury w Ząbkowicach, ul. Chemiczna 2,
- spotkanie dla mieszkańców obszaru STRZEMIESZYCE: 5 marca 2015 r., godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Ofiar Katynia 76,
- spotkanie dla mieszkańców obszaru ZIELONA – KORZENIEC -DZIEWIĄTY: 9 marca 2015 r., godz. 17.00, Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56,
- spotkanie dla mieszkańców obszaru ŚRÓDMIEŚCIE: 10 marca 2015 r., godz. 17.00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 25,
- spotkanie wspólne dla mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych: 12 marca 2015 r., godz. 17.00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 25.

Wszystkie spotkania prowadził dr Adam Polko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert i opiekun merytoryczny, pod kierunkiem którego prowadzone są prace na rzecz kompleksowej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020.

Zgodnie z opublikowanym zaproszeniem do składania projektów oraz pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne od 10 marca do 10 kwietnia br. przyjmowane były zgłoszenia od potencjalnych beneficjentów.

Zainteresowani zgłoszeniem projektu lub pomysłu na przedsięwzięcie rewitalizacyjne skorzystać

mogli również z dodatkowych popołudniowych dyżurów informacyjnych, które zorganizowano w Urzędzie Miejskim w następujących terminach: 23 marca, 30 marca i 9 kwietnia w godz. 15.30 – 17.00. Przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz pozostali beneficjenci wskazani w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, przygotowujący projekty rewitalizacji, na realizację których zamierzają ubiegać się o środki UE mogli skonsultować planowane przedsięwzięcia podczas dodatkowego spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. 8 kwietnia 2015 r., w godz. 9.00 - 14.30. w Urzędzie Miejskim dyżurowali specjaliści do spraw Funduszy Europejskich, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, udzielając bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Była to dodatkowa sposobność, by uzyskać informacje nie tylko z zakresu projektów rewitalizacyjnych.

Projekt zaktualizowanego dokumentu opracowany został w kwietniu br. Obecnie prowadzona jest jeszcze korekta projektu Programu. Wobec braku ostatecznej wersji wytycznych dot. rewitalizacji w programach operacyjnych, Narodowego Planu Rewitalizacji oraz projektu ustawy o rewitalizacji zapowiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zaktualizowany projekt Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej nie został jeszcze przekazany do konsultacji społecznych. W przypadku uchwalenia ustawy o rewitalizacji przez Sejm obecnej kadencji, projekt Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej zostanie zmodyfikowany w sposób umożliwiający skorzystanie z nowych, zapowiadanych rozwiązań prawnych wspomagających proces rewitalizacji (m.in. Specjalna Strefa Rewitalizacji. Planowane jest również powołanie Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego forum współdziałania interesariuszy rewitalizacji i samorządu na rzecz przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w określonych obszarach miasta).

4. Działania popularyzujące rewitalizację miasta

a/ kreowanie nowych projektów z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych: Paryż nie śpi!

W kwietniu 2014 r. zakończono realizację projektu pn. Miejskie Innowacje Rewitalizacyjne w Dąbrowie Górniczej. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2013 - 2014 wspólnie z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Celem projektu było opracowanie koncepcji przekształcenia i zagospodarowania zdegradowanego terenu po dawnej kop. Paryż, stanowiącej podstawę do przygotowania zintegrowanego projektu rewitalizacji obszaru. W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty z udziałem absolwentów i studentów siedmiu uczelni w kraju (Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach).

W ramach realizacji projektu specjaliści zaangażowani do projektu przez SARP przedstawili propozycję koncepcji zagospodarowania i rozwoju terenu po byłej Kopalni Paryż, rekomendacje zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz kolejnych działań na rzecz wykorzystania wyników przedsięwzięcia wraz z analizą ryzyka realizacji koncepcji.

b/ Konkurs o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta

Do VI edycji Konkursu zgłoszonych zostało 13 prac dyplomowych: 11 magisterskich, 1 inżynierska i 1 licencjacka. Autorami prac są absolwenci następujących uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (4 prace); Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (3 prace), Uniwersytet Śląski w Katowicach (3 prace), Politechnika Krakowska (2 prace), Politechnika Śląska (1 praca).

Do etapu oceny merytorycznej dopuszczono 11 prac dyplomowych magisterskich. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezydenta Nr 2557.2014 z dnia 21.10.2014r. zdecydowała o przyznaniu nagrody i wyróżnień finansowych autorom następujących prac magisterskich: Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej otrzymała Katarzyna Pyka, autorka pracy dyplomowej: Projekt koncepcyjny parku technologicznego w Dąbrowie Górniczej (Politechnika Śląska w Gliwicach, kierunek: Architektura i Urbanistyka); Wyróżnienia Prezydenta Dąbrowy Górniczej otrzymały: Anna Zagórska, autorka pracy dyplomowej: Wpływ zbiorników wodnych na wartość nieruchomości gruntowych na przykładzie Dąbrowy Górniczej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierunek: Gospodarka Przestrzenna), Katarzyna Kozieł, autorka pracy dyplomowej: Projekt wioski aktywności sportowej i rekreacyjnej nad zbiornikiem Pogoria I w Dąbrowie Górniczej (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, kierunek: Architektura i Urbanistyka) oraz Karolina Kruk, autorka pracy dyplomowej: Projekt systemu komunikacji wizualnej dla terenów rekreacyjnych miasta Dąbrowa Górnicza obejmujących zbiorniki Pogoria I i Pogoria II (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, kierunek: Architektura Wnętrz).

Spotkanie podsumowujące VI edycję Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, odbyło się 8 grudnia 2014r. Konkurs organizowany jest rokrocznie.

c/ działania promocyjne

- Wydanie folderu PARYŻ NIE ŚPI! , stanowiącego podsumowanie projektu: Miejskie Innowacje Rewitalizacyjne w Dąbrowie Górniczej. Publikacja zawiera relację z działań przeprowadzonych w ramach projektu, prezentuje wypracowaną koncepcję wraz z rekomendacjami przygotowanymi przez SARP.