




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

WIM.0003.26.2017.MW



Dąbrowa Górnicza, dn. 15.05.2017 r.

S. P. Reale

**Pani Krystyna Szaniawska
Radna Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

[Signature]

Dotyczy: Interpelacji nr BRM.0003.1767.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Odpowiadając na interpelację w sprawie doświetlenia placu Szkoły Podstawowej nr 28 w Dąbrowie Górniczej – Okradzionowie informuję, że przedmiotowe zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji i w pierwszym etapie wykonana będzie dokumentacja projektowa.

Jednocześnie wyjaśniam, że z chwilą jej otrzymania Gmina rozpocznie procedurę związaną z wyłonieniem Wykonawcy na realizację budowy nowego oświetlenia we wskazanym przez Panią miejscu.

Dodatkowo nadmieniam, że dobudowa choćby jednej nowej lampy oświetlenia wymaga w zależności od sytuacji m.in.:

- przeprowadzenia postępowania na utworzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi określonymi w ustawie i wewnętrznych zarządzeniach terminami,
- czasu na utworzenie dokumentacji projektowej przez projektanta,
- uzyskanie map do celów projektowych,
- zawarcie licznych umów użyczenia z właścicielami terenów, przez które będą przechodziły kable napowietrzne lub ziemne,
- uzgodnienia projektów i pozostałe uzgodnienia (np. TAURON, GEODEZJA, ARCHITEKTURA, WODOCIĄGI, GAZOWNIA, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska itp.),
- uzyskanie skutecznego zgłoszenia prac budowlanych,
- przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych ze wszystkimi terminami określonymi w ustawie,
- uzyskanie warunków przyłączeniowych z TAURON Dystrybucja S.A.,
- zawarcie umowy na przyłącze energetyczne,
- zawarcie umowy na zakup energii elektrycznej,
- fizyczne wykonanie prac w ramach zawartej umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Procedury te są niezbędne do prawidłowego wykonania prac i wynoszą łącznie ok. 10-12 miesięcy. Prac budowlanych nie powinno się prowadzić w temperaturze poniżej 5 st. C. z uwagi na pękanie kabli, dlatego z fazy realizacji należy wykluczyć miesiące: od listopada do połowy miesiąca marca. Informuję tym samym, że każde zadanie inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia jest rozłożone w czasie i obejmuje dwuletni okres realizacji.

I Zastępca
Prezydenta Miasta
[Signature]
Marcin Bazylak

Do wiadomości:

- Wydział Administracyjny – Referat Organizacyjny,
- Biuro Rady Miejskiej,



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
miasto aktywne

100 LAT

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl

Centrala tel. +48 32 295-67-00
Sekretariat: tel. +48 32 295-69-70
faks. +48 32 295-69-40