

**Szacunkowy budżet Projektu**

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia .... 2008r. ws. listy projektów indywidualnych dla PO IiŚ 2007 - 2013 (opublikowane w dn. .... 2008r.)

I.p.	projekt	wartość projektu	koszty kwalifikowane	wartość dofinansowania
	System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji	1 081 160 000 pln (300,32 mln euro)	1 078 060 000 pln (300 mln euro)	592 933 000 pln (165 mln euro)
1.	odpadów			
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 081 160 000 pln</b>	<b>1 078 060 000 pln</b>	<b>592 933 000 pln</b>

Propozycja budżetu dla projektu: System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów

Ip.	zadanie	koszt zadania	koszty kwalifikowane	wartość dofinansowania	uwagi
<b>1.</b>	<b>koszty przedprojektowe</b>	<b>2.000.000,00 zł</b>	<b>1.900.000,00 zł</b>	<b>1.045.000,00 zł</b>	
	opracowanie SIWZ na: studium wykonalności, projekt funkcjonalno - budowlany oraz konsultacje społeczne, raport oddziaływania na				
1.1	środowisko	200.000,00 zł	200.000,00 zł	110.000,00 zł	
1.2	studium wykonalności	300.000,00 zł	300.000,00 zł	165.000,00 zł	
1.3	program funkcjonalno-użytkowy	900.000,00 zł	900.000,00 zł	495.000,00 zł	
1.4	raport oddziaływania na środowisko	200.000,00 zł	200.000,00 zł	110.000,00 zł	
1.5	analiza lokalizacji i konsultacje społeczne	300.000,00 zł	300.000,00 zł	165.000,00 zł	
1.6	opracowanie wniosku o dofinansowanie	100.000,00 zł	- zł	- zł	
<b>2.</b>	<b>koszty realizacji projektu</b>	<b>1.057.630.000,00 zł</b>	<b>1.057.630.000,00 zł</b>	<b>581.696.500,00 zł</b>	
	opracowanie SIWZ na dokumentację				5% wartości dokumentacji technicznej
2.1	techniczną	3.900.000,00 zł	3.900.000,00 zł	2.145.000,00 zł	
2.2	dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót)	78.000.000,00 zł	78.000.000,00 zł	42.900.000,00 zł	
2.3	koszt realizacji projektu	975.730.000,00 zł	975.730.000,00 zł	536.651.500,00 zł	
<b>3.</b>	<b>koszty zarządzania projektem</b>	<b>16.280.000,00 zł</b>	<b>16.280.000,00 zł</b>	<b>8.954.000,00 zł</b>	
3.1	koszty nadzoru inwestorskiego	10.780.000,00 zł	10.780.000,00 zł	5.929.000,00 zł	1 % wartości projektu funkcjonowanie przez ok. 5 lat
3.2	koszty koordynatora projektu	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł	550.000,00 zł	
3.3	koszty funkcjonowania zespołu projektowego	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	1.650.000,00 zł	
3.4	koszty administracyjne	1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł	825.000,00 zł	
<b>4.</b>	<b>koszty kampanii edukacyjnej i promocyjnej</b>	<b>5.250.000,00 zł</b>	<b>2.250.000,00 zł</b>	<b>1.237.500,00 zł</b>	
4.1	kampania społeczna nt. gospodarki odpadami	4.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł	825.000,00 zł	
4.2	zlecenie kampanii promocyjnej projektu	750.000,00 zł	750.000,00 zł	412.500,00 zł	
<b>RAZEM:</b>		<b>1.081.160.000,00 zł</b>	<b>1.078.060.000,00 zł</b>	<b>592.933.000,00 zł</b>	

**UWAGA**

Prace przygotowawcze obejmują 7,79 % kosztów kwalifikowanych projektu  
Zarządzanie projektem obejmuje 1,51% kosztów kwalifikowanych  
Kampanie społeczne obejmują 0,49% kosztów całkowitych