

Dąbrowa Górnicza: Budowa trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO) oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach zadania inwestycyjnego Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków- roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 304679 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO) oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach zadania inwestycyjnego Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków- roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: -roboty wyburzeniowe: istniejących fundamentów, ścian piwnic, posadzki, kanału ciepłowniczego z elementów prefabrykowanych, na GCZO Ząbkowice - roboty związane z wykonaniem posadzki podłogi, na wszystkich obiektach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.70-6, 45.26.25.20-2, 45.23.20.00-2, 45.11.27.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: roboty dodatkowe związane z realizacją projektu są wydatkami niekwalifikowanymi zgodnie z § 11 pkt. 4 umowy o dofinansowanie nr umowy UDA-RPSL.05.02.00-00-030/09-00 z dnia 30.11.2010r, oraz Aneksów : nr . UDA-RPSL.05.02.00-00-030/09-00 z dnia 30.05.2011r, i UDA-RPSL.05.02.00-00-030/09-00 z

dnia 13.10.2011r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: 1. Stanisław Paciej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo - Budowlany, ul.Osiecka 3, 32-300 Olkusz, kraj/woj. śląskie.

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Boszko – Kozubski Sp. Komandytowa, Al.Z.Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

3. Michał Curyło, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ARCHIBUD, ul.Pakuska 2, 32-300 Olkusz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 364210,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 338442,50

Oferta z najniższą ceną: 338442,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 338442,50

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt 5 Uzasadnienie faktyczne: W trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych, wyszczególnionych poniżej i niezbędnych do jego prawidłowego wykonania o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, przy czym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od realizacji robót dodatkowych. Zaznaczyć należy, że konieczność wykonania zamówień dodatkowych i zamiennych nastąpiło na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia z przyczyn omówionych poniżej: I. Roboty dodatkowe: - GCZO Ząbkowice - w trakcie wykonywania robót ziemnych pod fundamenty budynku natrafiono na istniejące fundamenty, ściany piwnic, posadzki, kanał cieplowniczy z elementów prefabrykowanych, które wymagały likwidacji, przed rozpoczęciem robót zerowych na obiekcie budynku. W trakcie prac projektowych wykonano

odwierty, nie trafiono jednak na w/w elementy, ze względu na głębokie posadowienie. - na wszystkich obiektach opisane i wyszczególnione w P.T. płytki chemoodporne (wraz z klejami i fugami), przewodzące ładunki elektryczne, podłączone do mat miedzianych (uziemiających) , zostały wycofane z produkcji gdyż nie spełniały w/w warunków. Powyżej opisane płytki były produkowane przez Botament System Baustoffe, a sprowadzane do Polski przez firmę Kafra z Bydgoszczy. Zgodnie z sugestią projektanta (zgoda na zmianę z dnia 12.07.2011r), dobrano posadzkę systemu Basf, posiadającą Atesty i spełniającą wszystkie zaprojektowane parametry. Stwierdza się konieczność wykonania zamówień dodatkowych koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania budowanych obiektów. Wobec powyższego na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia zachodzi konieczność udzielenia odrębnego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 113 poz. 759 z późn.zm.) Zamówienie zostało zlecone Wykonawcy, który obecnie wykonuje roboty budowlane na podstawie zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego wynosi 6.061.612,91zł brutto)