

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 56121-2014 z dnia 2014-03-17 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dąbrowa Górnicza  
I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1  
pkt. 5 ppkt. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 z póź.  
zm.) o...

---

**Dąbrowa Górnicza: Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i  
kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec,  
Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - zamówienie dodatkowe  
Numer ogłoszenia: 103094 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w  
BZP: 56121 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel.  
32 2956700, faks 32 2625032, 2956700.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i  
kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót  
- zamówienie dodatkowe.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia udzielone w trybie  
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
zamówień publicznych ( Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn .zm.) o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w  
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Zakres robót obejmuje: 2.1. Wykonanie robót  
budowlanych w ulicach: Cupiała, Dziewiąty i Limanowskiego - polegających na wykonaniu: - w ul. Dziewiąty  
przebieg posesji podłączonych do istniejącego kolektora do nowo wykonywanej sieci kanalizacyjnej - w ul. Cupiała  
przebieg posesji podłączonych do istniejącego kolektora do nowo wykonywanej sieci kanalizacyjnej - w ul.  
Limanowskiego dodatkowej studni Dproj. Dn 1200 i podłączenie do niej wpustów Wd130 i Wd13; - w ul.  
Limanowskiego rozbiórki istniejącego kanału na odcinku Dproj. - Distn. i wykonanie ponowne z rur PVC Dn 400  
celem udrożnienia kanału. - w ul. Limanowskiego odtworzenie jezdni i chodnika w miejscu wykonywanych robót.

2.2. Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki. 2.3. W ramach zamówienia wymagane są od Wykonawcy następujące dokumenty: - operat geodezyjny powykonawczy; - mapa zasadnicza z naniesionymi przyłączami, potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym; - protokół odbioru prób oraz robót zanikowych i ulegających zakryciu podpisany przez Inspektora Nadzoru (jeden zbiorczy dla każdego z przyłączy); - aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały 3. Uszczegółowienie sekcji IV.6 ogłoszenia- wskazana w w sekcji IV.6 ogłoszenia cena wybranej oferty, będącej jednocześnie oferta z ceną najniższą i najwyższą, stanowi wartość netto. Wartość brutto wynosi:- 274 262,57 zł.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.24.00-6.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,  
projekt/program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.03.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Konsorcjum Firm: Miko-Tech Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, ul. Świerczewskiego 11B, 43-170 Łaziska Górne, kraj/woj. śląskie.

PPHU SANGAZ Waldemar Pacud- Uczestnik Konsorcjum, ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

DROMAR Sp. z o.o.- Uczestnik Konsorcjum, ul. Strzemieszycka 141, 42-530 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 221016,74 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 222977,70

**Oferta z najniższą ceną:** 222977,70 / **Oferta z najwyższą ceną:** 222977,70

**Waluta:** PLN.

### **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo**

## **zapytania o cenę**

### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie o udzielenie zamówienia podstawowego powyżej 5 mln euro na zadanie pn.: Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót, nr ZP.JRP.271.4.35.2013 zostało przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego. Zamówienie zostało udzielone w dniu 12.07.2013r. Konsorcjum Firm : Miko-Tech Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, 43-100 Tychy, ul. Brzoskwiniowa 71 (obecny adres : 43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 11B), Uczestnicy: PPHU SANGAZ Waldemar Pacud , 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 288, DROMAR Sp. z o.o., 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 141. Wartość udzielonego zamówienia na wykonanie zadania pn. Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót wynosiła netto 27 995 273,16 zł., brutto: 34.434,185,99 zł. Wartość szacunkową zamówienia dodatkowego w ramach tego kontraktu oszacowano na 221 016,74 zł netto- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podstawowego opublikowano zostało w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej w dniu 19.07.2013r. pod numerem 2013/S 139-240614. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpił problem z brakiem możliwości wykonania kolektora deszczowego i sieci wodociągowej w ul. Dziewiąty z uwagi na kolizję sytuacyjną z istniejącym kolektorem Dn300. W trakcie przekopów kontrolnych stwierdzono występowanie w terenie przyłączy, włączonych do istniejącego kolektora, a nie wykazanych na mapach do celów projektowych, stanowiących podstawę do sporządzenia projektu. Wykonawca, aby wykonać kolektor deszczowy i sieć wodociągową musi zlikwidować istniejący kolektor, a wraz z nim istniejące przyłącza. Pozbawienie odpływu ścieków z budynków stanowiłoby naruszenie zapisów art. 5 Prawa Budowlanego dot. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków sanitarnych, higienicznych, zdrowotnych, ochrony środowiska, usuwania ścieków. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie przepięć posesji podłączonych do istniejącego kolektora do nowo wykonywanej sieci kanalizacyjnej, co umożliwi likwidację starego kolektora (tj. roboty będącej w zakresie zamówienia podstawowego). Analogiczna sytuacja występuje w ul. Cupiała ,gdzie zlokalizowano przyłącza, które zostały włączone do istniejącego kolektora Dn400, przewidzianego do likwidacji. Łącznie należy przepięć 48 szt. przyłączy. W czasie realizacji robót budowlanych w ul. Limanowskiego, po wykonaniu przekopów kontrolnych, stwierdzono brak zaznaczonej na mapie do celów projektowych studni Di26. Projektant, na podstawie mapy do celów projektowych uzyskanej z zasobów geodezyjnych miasta, zaprojektował włączenie do tej studni wpustów deszczowych z ul. Limanowskiego Wd130 i Wd131. Jediną istniejącą w tym obszarze studnią jest studnia Distn .Jednakże podłączenie w/w wpustów do tej studni jest niemożliwe z uwagi na kolizję z istniejącym słupem oświetleniowym. Ponadto podczas kamerowania odcinka kanalizacji istniejącej pod ul. Limanowskiego

stwierdzono załamanie kanału i nieprawidłowe spadki na tym odcinku. Pozostawienie kanału w takim stanie spowoduje wypłukiwanie ziemi spod nawierzchni jezdni, zamulanie kanału i zapadanie się nawierzchni jezdni. W związku z powyższym konieczne jest: a) wykonanie dodatkowej studni Dproj. (zaznaczono kolorem fioletowym, zał. nr 1) Dn 1200 i podłączenie do niej wpustów Wd130 i Wd131. b) rozbiórka istniejącego kanału na odcinku Dproj. - Distn. i wykonanie ponowne z rur PVC Dn 400 celem udroźnienia kanału. c) odtworzenie jezdni i chodnika w miejscu wykonywanych robót. Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania całego Kontraktu i oddania nowo wybudowanej kanalizacji do użytku. Warunki jakie stwierdzono w terenie w czasie realizacji zamówienia podstawowego są odmienne od wykazanych w dokumentacji projektowej i nie były możliwe do przewidzenia przed zleceniem robót podstawowych. Przyłącza wpięte do istniejącej (starej) kanalizacji nie były zinwentaryzowane i nie były naniesione na mapy geodezyjne miasta. Natomiast brak w terenie studni Di26, do której według dokumentacji projektowej miały być podłączone wpusty deszczowe, całkowicie zmienił warunki terenowe. Z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów wynikających z konieczności przerwania robót podstawowych, zmiany harmonogramu realizacji zadania podstawowego i wprowadzenia zmian związanych z rozliczeniem środków unijnych. Zlecenie zadania innej firmie niż realizujące zamówienie podstawowe Konsorcjum zwiększyłoby znacznie koszty, gdyż firma ta musiałaby dodatkowo ponieść koszty związane z przejęciem i zabezpieczeniem części placu budowy, a także dodatkowo musiałaby przeprowadzić procedurę związaną z uzgodnieniami. Ponadto, konkretny zakres zamówienia podstawowego został zgłoszony do NFOSiGW we wniosku o współfinansowanie Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza ze środków Unii Europejskiej i musi zostać w pełni zrealizowany, a jego wykonanie udokumentowane przy rozliczeniach środków stanowiących dofinansowanie. Zakończenie poszczególnych kontraktów musi mieć odzwierciedlenie w osiągnięciu efektu ekologicznego (przyłączenia budynków do nowo wybudowanych sieci) a bez ukończenia zamówienia podstawowego nie jest to możliwe. Z Wykonawcą zostały przeprowadzone negocjacje zgodnie z art. 66 Pzp, jak również Wykonawca przedłożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Dochowując zasady należytej staranności, jak również pełnej transparentności procedur niekonkurencyjnych Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, które zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2014 r pod nr 56121-2014.