


PREZESIDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie

WKM.0003.4.2014



Dąbrowa Górnicza 12.01.2015 r.

G. P. Rady

Pan

Ryszard Harańczyk

Radny Rady Miejskiej

U

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22.12.2014 r. w sprawie realizacji projektu „Budowa osiedlowego skweru Manhattan na osiedlu Sikorskiego” informuję, iż zasady I edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego uregulowane zostały Uchwałą Nr XXIII/457/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok.

W maju 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostało zaproszenie do firm zajmujących się projektowaniem i zagospodarowywaniem terenów zielonych do złożenia oferty na wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla powyższego zadania. W miesiącu czerwcu zawarta została umowa z firmą „ERMS PLUS” Kamila Karłowska, która zaproponowała najniższą cenę za realizację zadania.

9 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 odbyło się spotkanie warsztatowe, na którym wspólnie z mieszkańcami wypracowane zostały rekomendacje do zagospodarowania terenu, które przekazane zostały firmie realizującej projekt. 18 sierpnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy, na którym zaprezentowana została koncepcja przygotowana przez firmę „ERMS PLUS”.

Firma realizująca zadanie przesłała projekt zagospodarowania terenu 29 sierpnia 2014 r. Niestety, z uwagi na niezgodność wykonania zadania z zawartym kontraktem, projekt nie został przyjęty. Pomimo kilkukrotnych pisemnych wezwań do uzupełnienia projektu o zapisy zgodne z umową firma nie dokonała jego poprawy. Z dniem 17 listopada 2014 r., z uwagi na brak przedłożenia poprawionej dokumentacji, Gmina odstąpiła ze skutkiem natychmiastowym od ww. umowy.

Tym niemniej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjęte zostały czynności zmierzające do wykonania zagospodarowania terenu w ramach środków finansowych

BKM.0003.50.2014

zabezpieczonych w budżecie miasta. W świetle powyższego w roku 2014 Wydział Komunikacji i Drogownictwa wykonał ciągi komunikacji pieszej wraz ze schodami.

W celu realizacji kolejnego etapu tj. wykonania siłowni zewnętrznej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z wymaganą procedurą wszczął postępowanie przetargowe. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, której oferta nie spełniła wymogów SIWZ, co skutkowało unieważnieniem postępowania.

Zapewniam, iż następny etap zagospodarowania terenu obejmujący aranżacje zieleni, montaż ławek oraz koszy na odpady zostanie zrealizowany wiosną bieżącego roku. Z przyczyn praktycznych etap ten nie został wykonany w roku 2014 bowiem montaż ławek, a tym bardziej nasadzanie roślinności w zimie nie byłoby działaniem pożądanym.

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
J. Pasternak
Zastępca

Otrzymują do wiadomości:

- Przewodnicząca Rady Miejskiej – Agnieszka Pasternak
- Wydział Administracyjny – Referat Organizacyjny
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej