


Dąbrowa Górnicza dnia 12.08.2021 r.



L. P. Prydz

Jerzy Reszke INTERPELACJA nr.....

Dotyczy: budowa tężni w Strzemieszycach

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, kiedy powstanie tężnia w Strzemieszycach i czy środki zapewnią budowę w projektowanym i przyjętym przez mieszkańców kształcie i wielkości. Załączam treść pisma Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Dot. : budowa tężni w Strzemieszycach

W związku z brakiem informacji o rozpisaniu przetargu na budowę tężni solankowej w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach prosimy o wyjaśnienie, dlaczego występuje opóźnienie w budowie wynoszące 19 miesięcy.

Projekt został wybrany podczas konsultacji w 2019 roku i miał być zrealizowany w 2020 roku. W przyjętej Uchwale Rady Miejskiej w sprawie inwestycji przeniesionych z 2019 roku na 2020 rok nie jest wymieniony. Tak znaczne opóźnienie spowodowało, że środki przeznaczone na budowę znacznie straciły na wartości i nie jest możliwa budowa tężni w planowanym kształcie. W 2020 roku nie było przetargu na budowę. Obecnie zanim zakończą się procedury przetargowe minie rok i znowu nastąpi opóźnienie.

Tężnia jest obiektem wybranym przez mieszkańców. Strzemieszyce są najsilniej zdegradowaną dzielnicą i tężnia byłaby ważnym miejscem również z tych względów.

Domagamy się podania terminu budowy i wyjaśnienia, dlaczego trwają tak długo opóźnienia w budowie. Wymaga tego szacunek dla Mieszkańców.

Jerzy Reszke