



PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA



Dąbrowa Górnicza, 15 czerwca 2023 roku

rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację

nr BRM.0003.1445.2023

znak sprawy: WOP.0003.3.2023

sprawa dotyczy: stanu realizacji projektów

Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

data wpływu interpelacji do Prezydenta: 1.06.2023

Pan
Jerzy Reszke
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

W odpowiedzi na interpelację informuję, iż realizacja 72 projektów wypracowanych przez mieszkańców w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego rozpoczęła się w lutym br. od zabezpieczenia na sesji Rady Miejskiej środków finansowych dla właściwych merytorycznie wydziałów.

Aktualnie wszystkie projekty są w trakcie realizacji:

- 43 projekty dotyczące remontów infrastruktury drogowo-chodnikowej /w tym wykonanie miejsc postojowych/ – dokumentacja została przekazana do Wydziału Zamówień Publicznych, planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego – lipiec br.,
- 16 projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni wspólnych – w trakcie realizacji, planowany termin wykonania nasadzeń zieleni – IV kwartał br.,
- 10 projektów dotyczących wykonania infrastruktury czasu wolnego – w trakcie realizacji – wykonano dokumentację projektową,
- 3 projekty miękkie – w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji projektów – IV kwartał 2023 r.

Pismo otrzymują:

1. Biuro Organizacyjne
2. Biuro Rady Miejskiej

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak



DĄBROWA
GÓRNICZA
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: prezydent@dg.pl
www.dg.pl

Centrala: tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 70
faks: +48 32 262 50 32