

Dąbrowa Górnicza: Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40 - zamówienie dodatkowe

Numer ogłoszenia: 392462 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700 , strona internetowa bip.dabrowa-gornicza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40 - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 5.000.000,00 EUR na zadanie pn.: Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40 - zamówienie dodatkowe 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją opracowaną dla zadania p.n. Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40 - zamówienie dodatkowe, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami. 2.1. W zakresie robót budowlanych jest wykonanie : -przebudowa 50 m kanalizacji deszczowej Ø300 mm z rur PCV, SN 8 z wydłużonym kielichem, rury lite -przełączenia rynien 2 szt. -20mb -wymiana 3 szt. studni Ø1200- betonowych 3. Gwarancja i rękojmia 3.1.Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości 3 lata od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 3.2.Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 3.3.Na przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca powinien zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji Umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust.1 pkt 5 a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Potrzeba wykonania robót w ramach zamówienia dodatkowego wyniknęła w trakcie prowadzenia robót podstawowych dla zadania pn. Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40, umowa nr ZP.WIM.272.1.2012 z dnia 18.04.2012r. Przy prowadzeniu robót włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody deszczowe z projektowanych boisk do istniejącej kanalizacji deszczowej szkoły, po wykonaniu wykopów na kanalizacji deszczowej stwierdzono pęknięcia, nieszczelności istniejącego kanału kamionkowego. Stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej na przedmiotowym fragmencie uległ pogorszeniu w stosunku do 2009r., tj. roku opracowania dokumentacji projektowej dla zamówienia podstawowego. Wykonanie wymienionych robót budowlanych jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego a konieczność ich wykonania nastąpiła na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia. Ponadto wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, gdyż bez przebudowy kanalizacji deszczowej nie będzie możliwe podłączenie do niej boiska w celu odprowadzania z niego wód deszczowych, a teren realizacji wskazanych robót w ramach zamówienia dodatkowego jest związany z realizowanym obecnie terenem zagospodarowania. Tak więc z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, gdyż bez wykonania zamówienia dodatkowego nie będzie możliwe zakończenie robót w ramach zamówienia podstawowego. Wartość zamówień dodatkowych nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia. Wynagrodzenie za roboty podstawowe nie było wynagrodzeniem ryczałtowym. Roboty z zamówienia dodatkowego nie stanowią powtórzenia robót z zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest realizowane w terminie zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Usługowo - Budowlany AB Andrzej Bąk, ul. Piotrkowska 23, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

