




Dąbrowa Górnicza, dn. 21 maja 2015 r.

WIM.0003.33.2015.AM1



Pan Kamil Dybich
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Dotyczy: Interpelacji nr BRM.0003.297.2015 z dnia 4 maja 2015 r.

Odpowiadając na powyższą interpelację w sprawie oświetlenia dwóch przystanków autobusowych przy ul. Dąbskiego oraz boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich informuję, że obecnie trwa procedura związana z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Jednocześnie nadmieniam, że zadanie inwestycyjne dotyczące lamp oświetlenia ulicznego wymaga między innymi:

- czasu na utworzenie dokumentacji projektowej przez projektanta,
- uzyskanie map do celów projektowych,
- uzgodnienia projektów i pozostałe uzgodnienia (TAURON, GEODEZJA, ARCHITEKTURA, WODOCIĄGI, GAZOWNIA itp.),
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych ze wszystkimi terminami określonymi w ustawie,
- fizyczne wykonanie prac w ramach zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy.

Zgodnie z powyższym, każde zadanie inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego musi być rozłożone w czasie i wynosi łącznie ok. 12 miesięcy.

Z uwagi na to, że powyższe inwestycje planowane są do realizacji w ramach zbiorowego zadania pn: „Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” dokładny termin realizacji zadań jest trudny do określenia, niemniej jednak zamierzeniem jest, aby zostały zakończone w 2016 r.

I Zastępca
Prezydenta Miasta

Henryk Zagula

Do wiadomości:

- Wydział Administracyjny – Referat Organizacyjny
- Biuro Rady Miejskiej

