PREZYDENT MIASTA
DABROWY GORNICZEJ

woj. Slaskie Dagbrowa Gérnicza, dn. 18.04.2019r.
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W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczace wytonienia wykonawcy zadania ,,Komplek
przygotowanie terenéw inwestycyjnych na potrzeby dziatalnosci gospodarczej w quroie
Gorniczej”- Roboty budowlane dla makroniwelacji terenu i zageszczenia gruntu” informuje, ze za
najkorzystniejszg uznana zostata oferta zlozona przez firme Menard Polska Sp. z o0.0.;
ul. Powgzkowska 44C; 01-797 Warszawa, ktéra deklarowata drugg w rankingu cene z tytutu realizacji
przedmiotu zamodwienia. Dlatego tez nieprawdziwa jest teza postawiona w Pani zapytaniu, wedtug
ktérej wybrana zostata oferta najdroizsza, co doskonale obrazuje poniisze zestawienie wszystkich
ztozonych w postepowaniu ofert.

WIM.0003.12.2019 AZ

Katarzyna Zagajska
Radna Rady Miejskiej
w Dabrowie Gdrniczej

Dotyczy: zapytania nr BRM.0003.135.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota oferty brutto

Skrécenie terminu
realizacji

Doswiadczenie
Kierownika Budowy

Keller Polska Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 172
05-850 Ozarow Mazowiecki

7.781. 198,53 zt

0 30 dni roboczych

Przedstawiono 3
roboty budowlane

Menard Polska Sp. z 0.0.
ul. Powgzkowska 44C
01-797 Warszawa

9. 643. 000,00 zt

o 30 dni roboczych

Przedstawiono 4
roboty budowlane

GRANI-TEC

Durczok Pawet i Durczok Anita S.C.

ul. Raciborska 271
44-273 Rybnik

15.006.000,00 zt

0 30 dni roboczych

Przedstawiono 2
roboty budowlane

KONSORCJUM FiRM:

Lider konsorcjum:

»~JUSTMAR” TURCZYNSKI MARCIN
ul. Wotodyjowskiego 31
41-403 Chetm Slgski

Cztonek konsorcjum:
Przedsigbiorstwo Miejskie
MZUM.PL Spétka Akcyjna

ul. Aleja Jézefa Pitsudskiego 74
41-403 Dabrowa Gornicza
Cztonek konsorcjum:
TERRA-MIX Sp. z o.0.

ul. GwiaZdzista 10/16

53-413 Wroctaw

12.710. 200,00 zt

o 30 dni roboczych

Przedstawiono 0
robdt budowlanych




W postepowaniu tym kryterium ceny nadano maksymalng wage procentow3 (tj. 60%) dopuszczong
przepisem prawa zamdwien publicznych, natomiast pozostate kryteria otrzymaty wagi procentowe
wiasciwe dla zapewnienia jakosci realizowanego zamdwienia, jak iterminu jego wykonania tj.:
doswiadczenie Kierownika Budowy — 30% oraz skrocenie terminu realizacji — 10%.

Z powyzszego jasno wynika, ze doswiadczenie kierownika budowy nie byto gtéwnym kryterium, ale
jednym z kryteridw decydujacych o wyborze. Oferta najtarfisza nie otrzymata punktéw w ramach
kryterium ,dos$wiadczenie Kierownika Budowy”, przez co facznie dostata nizsze noty od oferty
ztozonej przez Firme Menard Polska Sp. z o0.0.

W dniu 25.03.2019r. Wykonawca sklasyfikowany na 2 pozycji w rankingu, Firma Keller Polska
Sp.zo0.0. ztozyta pismo, w ktérym zakwestionowata sposéb punktacji w ramach kryterium
do$wiadczenia Kierownika Budowy w odniesieniu do ztozonej przez siebie oferty, a w konsekwencji
wyniku catego postepowania przetargowego. W odpowiedzi przestanej 26 marca 2019 roku miasto
podtrzymato swoje stanowisko dotyczgce punktacji i rozstrzygniecia przetargu. Miasto
poinformowato réwniez odwotujgcego sie wykonawce, ze jedynym skutecznym srodkiem zaskarzenia
jest odwotanie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej.

W dniu 28.03.2019 roku takie odwotanie zostato ztozone i 10.04.2019 roku Krajowa Izba Odwotawcza
dokonata merytorycznego rozpoznania zarzutéw. Po szczegétowej analizie KIO w catosci oddalita
whniesione odwotanie, potwierdzajac tym samym w petni prawidtowos¢ dziatarn miasta zwigzanych
z wytonieniem wykonawcy inwestycji.

Wart podkreslenia jest réwniez fakt, ze inwestycja ta jest objeta dofinansowaniem unijnym w ramach
programu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 — 2020,
w zwigzku z czym wybér wykonawcy z naruszeniem prawa zamoéwien publicznych stwarzatby
zagrozenie nafozenia korekt finansowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie warunkéw obnizania wartosci korekt finansowych oraz wydatkow
poniesionych nieprawidtowo zwiqzanych z udzielaniem zamdwien (Dz.U. z 2018r., poz.971 t.j.)

Do wiadomosci:

1. BRM;

2. Wydziat Administracyjny-Referat Organizacyjny.



