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  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

    dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna

  dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej

  dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

   

I. NUMER WNIOSKU
WND-RPSL.04.03.01-24-0492/17-003  

II. TYTUŁ PROJEKTU
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej  

III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU
DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU  

IV. TRYB WYBORU
Tryb konkursowy  

V. NUMER NABORU
RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16  

VI. WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]
  15 586 722,12

VII. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
  12 547 311,31

VIII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2017-07-19 - 2020-12-31  

IX. INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK
Instytucja Zarządzająca RPO WSL - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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A. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU
A.1. Dane wnioskodawcy – lidera projektu

A.1.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
276255312

Numer NIP
6292462689

Nazwa podmiotu
DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD
8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Numer KRS

Data rozpoczęcia działalności
1999-01-01

Forma prawna podmiotu
wspólnoty samorządowe

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.1.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
ul.Graniczna

Nr budynku
21

Nr lokalu

Kod pocztowy
41300

Poczta
Dąbrowa Górnicza

A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie

Czy podmiot ma możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?
NIE

Uzasadnienie
Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. W niniejszym stanie faktycznym nie zostanie
spełniony warunek z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz.
710 ze zm.), w myśl którego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych
podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego. Ponadto wskazać należy, iż Beneficjent realizując powyższy projekt wykonuje zadania własne określone
ustawą z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm). W niniejszym stanie
faktycznym nie wystąpi zatem związek pomiędzy czynnościami opodatkowanymi a możliwością odliczenia podatku
naliczonego.

A.2. Partnerstwo w ramach projektu

Czy projekt realizowany w partnerstwie?

NIE  

Liczba partnerów projektu (łącznie z liderem)

1  

A.4. Podmiot realizujący projekt

Czy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż wnioskodawca?

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2018-06-13 15:14:49

                                              Strona 2/50



FR/Wniosek o dofinansowanie/EFRR01/410/12819 Suma kontrolna: a7741ee97302f7efa6917d004f4b9284

NIE  

A.5. Podmiot zarządzający przedmiotem projektu

Czy zarządzanie przedmiotem projektu zostanie powierzone innemu podmiotowi niż lider/wnioskodawca?

TAK  

Zarządzający: 1

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000124

Numer NIP
6292146505

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
ul.1 Maja

Nr budynku
6

Nr lokalu

Kod pocztowy
41300

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 2

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000130

Numer NIP
6292145747

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 4 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
ul.Cedlera

Nr budynku
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20A
Nr lokalu

Kod pocztowy
41303

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 3

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000182

Numer NIP
6292147002

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 9 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
ul.Górnicza

Nr budynku
9

Nr lokalu

Kod pocztowy
41300

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 4

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000199

Numer NIP
6292147746

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 10 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
ul.Kopernika
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Nr budynku
42

Nr lokalu

Kod pocztowy
41300

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 5

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000236

Numer NIP
6292146439

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 14 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
ul.Tysiąclecia

Nr budynku
25A

Nr lokalu

Kod pocztowy
41303

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 6

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000288

Numer NIP
6292146706

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
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ul.Karola Adamieckiego
Nr budynku

15
Nr lokalu

Kod pocztowy
41300

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 7

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000377

Numer NIP
6292146534

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 29 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
ul.Ludowa

Nr budynku
4

Nr lokalu

Kod pocztowy
41310

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 8

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000390

Numer NIP
6292146089

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 32

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
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Ulica
ul.Aleja Józefa Piłsudskiego

Nr budynku
28

Nr lokalu

Kod pocztowy
41303

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 9

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000408

Numer NIP
6292147717

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 33 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
al.Aleja Zwycięstwa

Nr budynku
1

Nr lokalu

Kod pocztowy
42520

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 10

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000420

Numer NIP
6292145753

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 36 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
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Dąbrowa Górnicza
Ulica

ul.Tysiąclecia
Nr budynku

23
Nr lokalu

Kod pocztowy
41303

Poczta
Dąbrowa Górnicza

Zarządzający: 11

  

A.5.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272000443

Numer NIP
6292147752

Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 39 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Forma prawna podmiotu
gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.5.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Ulica
ul.Mireckiego

Nr budynku
25

Nr lokalu

Kod pocztowy
41300

Poczta
Dąbrowa Górnicza
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B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU
B.1. Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej  

B.2. Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 11 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza, obejmująca niżej wymienione prace termomodernizacyjne:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż
perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi,
izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu monitorowania i sterowania instalacją c.o.;
- wymianę istniejącego oświetlenia na LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu
oraz przygotowanie dokumentacji, nadzór autorski i inwestorki oraz promocja projektu.
Inwestycja przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 1087,98 Mg/rok oraz redukcji PM10 o 0,7644 tony/rok.  

B.3. Miejsce realizacji projektu

Typ obszaru realizacji

Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  

Czy projekt realizowany na terenie całego województwa śląskiego?

NIE  

  

Miejsca realizacji projektu

Lokalizacja: 1
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-300  
Ulica 1 Maja 6  
Nr 6  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 2
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-303  
Ulica Cedlera  
Nr 20A  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 3
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-300  
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Ulica Górnicza  
Nr 9  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 4
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-300  
Ulica Mikołaja Kopernika  
Nr 42  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 5
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-303  
Ulica Tysiąclecia  
Nr 25A  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 6
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-300  
Ulica Adamieckiego  
Nr 15  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 7
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-300  
Ulica Ludowa  
Nr 4  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 8
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-303  
Ulica aleja Piłsudskiego  
Nr 28  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 9
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Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 42-520  
Ulica aleja Zwycięstwa  
Nr 1  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 10
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-303  
Ulica Tysiąclecia  
Nr 23  
Zaznaczono na mapie

  Lokalizacja: 11
Województwo Śląskie
Powiat Dąbrowa Górnicza  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
Miejscowość Dąbrowa Górnicza  
Kod pocztowy 41-300  
Ulica Mireckiego  
Nr 25  
Zaznaczono na mapie

   

B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji

Obszar działalności gospodarczej

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych  

  

Typy projektu

  

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

Dominujący
13. Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki
wsparcia

Uzupełniający
0.

Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?

NIE  

B.5. Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Czy projekt jest realizowany w formule ppp?

NIE  
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B.6. Komplementarność projektu i powiązanie z projektami

B.6.1. Czy projekt jest komplementarny z innym projektem/projektami?

TAK  

  

Komplementarność projektu

Inny projekt: 1
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie  
Uzasadnienie komplementarności
Okres realizacji: 2010 – 2014
Dofinansowanie z EFRR RPO WSL 2007 - 2013
Wartość inwestycji: 952 587,35 PLN
Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej –
Antoniowie, przy ul. Spacerowej 4, obejmująca ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę i ocieplenie dachu, ocieplenie stropu oraz wymianę źródła ciepła wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi i
instalacyjnymi. Projekt wpływa na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza na terenie miasta z procesów spalania paliw do celów grzewczych, co pozwala uznać przedsięwzięcie za
komplementarne. Projekt zrealizowany.

  Inny projekt: 2
Tytuł projektu
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza  
Uzasadnienie komplementarności
Okres realizacji: 2013 - 2015
Dofinansowanie ze EFRR POIiŚ 2007 - 2013
Wartość inwestycji: 244.253.653,04 PLN
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi krajowej nr 94 (ulica Katowicka) w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od granicy
z miastem Sosnowiec do granicy z miastem Sławków, stanowiącej odcinek DK94 (E-40), poprzez wzmocnienie nawierzchni i
uzyskanie parametrów nacisku 115kN/oś, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną, wiaduktów nad ul. Wojska Polskiego, DW 790 oraz wiaduktu nad ul. Białostockiego, Puszkina oraz torami PKP oraz
budowę ekranów akustycznych. Jednym z elementów projektu była modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy
zastosowaniu energooszczędnych technologii LED (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej). Powyższe pozwala uznać
przedsięwzięcie za komplementarne. Projekt zrealizowany.  

  Inny projekt: 3
Tytuł projektu
EURONET 50/50 MAX  
Uzasadnienie komplementarności
Projekt ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii
50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 aktywnie angażuje
użytkowników budynków w proces zarządzania energią oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.
Jej wdrażanie obejmuje 9 kroków, a osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku
(np. szkoły), a podmiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny lub regionalny). W Dąbrowie
Górniczej w projekcie uczestniczy 28 szkół. W ciągu pierwszego roku realizacji projektu na terenie miasta dzięki mniejszemu
zużyciu energii przez szkoły udało się zaoszczędzić niemal 500 tys. zł. Powyższe pozwala uznać przedsięwzięcie za
komplementarne. Projekt trwający.  

  Inny projekt: 4
Tytuł projektu
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy
Górniczej - Etap I  
Uzasadnienie komplementarności
Okres realizacji: 2016 – 2018
Wartość inwestycji: 10.146.726,00 PLN
Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach działania 4.5.1 ZIT RPO WSL 2014 – 2020, 4 typ projektu. Przedmiotem
projektu będzie modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED
wraz z systemem zarządzania. Lampy te zostaną wyposażone w nowoczesny i zdalny system sterowania, który umożliwi
uzyskanie dodatkowych oszczędności. Powyższe pozwala uznać przedsięwzięcia za komplementarne. Projekt zaplanowany
do realizacji.  
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  Inny projekt: 5
Tytuł projektu
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy
Górniczej - Etap II  
Uzasadnienie komplementarności
Wnioskodawca – Gmina Dąbrowa Górnicza – planuje w przyszłości zrealizować II etap przedmiotowego projektu ze środków
unijnych w ramach działania 4.5.1 RPO WSL, 4 typ projektu. Planowana inwestycja będzie uzupełnieniem projektu, dla
którego Gmina Dąbrowa Górnicza ubiega się aktualnie o dofinansowanie (etap I). Będzie ona polegała na modernizacji i
rozbudowie oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED wraz z systemem zarządzania.
Lampy te zostaną wyposażone w nowoczesny i zdalny system sterowania, który umożliwi uzyskanie dodatkowych
oszczędności. Powyższe pozwala uznać przedsięwzięcie za komplementarne. Projekt zaplanowany do realizacji w 2019 roku.

  Inny projekt: 6
Tytuł projektu
Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w
szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej  
Uzasadnienie komplementarności
Okres realizacji: 2016 – 2019
Wartość inwestycji: 5.959.736,36 PLN
Wniosek o dofinansowanie został złożony do konkursu w ramach działania 12.2.1 RPO WSL 2014 – 2020. Projekt polega na
przebudowie i doposażeniu pracowni praktycznej nauki zawodu mieszczących się w szkołach zawodowych zlokalizowanych
w Dąbrowie Górniczej.
Wytworzona infrastruktura oraz zakupione wyposażenie będą stanowić podstawę do realizacji zaplanowanych programów
rozwojowych szkolnictwa zawodowego, podnoszących kwalifikacje uczniów i nauczycieli z wymienionych powyżej szkół.
Projekt wpływa na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
na terenie miasta z procesów spalania paliw do celów grzewczych, co pozwala uznać przedsięwzięcie za komplementarne.
Projekt zaplanowany do realizacji.  

  Inny projekt: 7
Tytuł projektu
Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z elementami podnoszącymi efektywność
energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej  
Uzasadnienie komplementarności
Okres realizacji: 2018
Wartość inwestycji: 1.403.398,88 PLN
Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do ogłoszonego konkursu w ramach działania 4.1.1 RPO WSL 2014 – 2020.
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych na pięciu budynkach użyteczności publicznej w Dąbrowie
Górniczej. Inwestycja prowadzi do optymalizacji zużycia energii w budynku, zmniejszenia zapotrzebowania na energię
sieciową, co pozwala uznać przedsięwzięcie za komplementarne. Projekt zaplanowany do realizacji.

  Inny projekt: 8
Tytuł projektu
Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół nr 7 w Dąbrowie Górniczej  
Uzasadnienie komplementarności
Okres realizacji: 2010 – 2012
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach
Wartość inwestycji: 16.976.903,49 PLN
Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 7 w Dąbrowie Górniczej,
obejmująca ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę i ocieplenie dachu, ocieplenie
stropu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi. Projekt wpływa na ograniczenie zapotrzebowania na
energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta z procesów spalania paliw do celów
grzewczych, co pozwala uznać przedsięwzięcie za komplementarne. Projekt zrealizowany.  

  Inny projekt: 9
Tytuł projektu
Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34  
Uzasadnienie komplementarności
Okres realizacji: 2015 – 2018
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach
Wartość inwestycji: 26.449.335,46 PLN
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich
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Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, obejmująca ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę i ocieplenie dachu, ocieplenie stropu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi. Projekt wpływa
na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie
miasta z procesów spalania paliw do celów grzewczych, co pozwala uznać przedsięwzięcie za komplementarne. Projekt
trwający.  

   

B.6.2. Powiązanie z projektami

  

Czy projekt jest powiązany (w ramach wiązki/grupy projektów) z projektem/projektami?

NIE  

B.7. Czy realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj?

NIE  

B.8. Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

Dokonując analizy potrzeb realizacji przedsięwzięcia skupiono się na następujących problemach:
NIEZADOWALAJĄCY STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTÓW - budynki wykazują znaczne straty energii cieplnej co spowodowane jest
nieocieplonymi ścianami, nieszczelnymi oknami i drzwiami zewnętrznymi i nieefektywnym systemem cieplnym.
NISKA SPRAWNOŚĆ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW - przyczyną wysokiego zużycia energii na
ogrzewanie w budynkach użyteczności publicznej jest niska izolacyjność cieplna ścian, dachów, okien i drzwi, kształt bryły
budynku i jego usytuowanie oraz niska sprawność źródeł ciepła. Zastosowanie szczelnych drzwi i okien eliminujących przepływ
powietrza skutecznie wyłączają możliwość funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, której siłą napędową był właśnie przepływ
powietrza poprzez wyeliminowane nieszczelności. Stan techniczny instalacji został zdiagnozowany na podstawie
przeprowadzonych audytów.
WYSOKIE WYDATKI PONOSZONE NA OGRZEWANIA BUDYNKÓW - rentowność funkcjonowania tych obiektów/ instalacji zostanie
poprawiona na skutek planowanej inwestycji co przyniesie wymierne korzyści finansowe. Korzyści te zostały wyliczone w
przeprowadzonych audytach energetycznych i wynosi 1 169 574,45 zł na rok w stosunku do obecnie płaconych rachunków.
Osiągnięte korzyści będą przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków.
ZŁE WARUNKI PRACY/NAUKI UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW - obecny stan budynków stanowi także utrudnienie dla osób na co
dzień w nim przebywających. Osoby te skarżą się nie tylko na brak możliwości normowania temperatur, co jest szczególnie
uciążliwe w okresie zimowym, ale także na nadmierną wilgoć. Wszystkie przewidziane zmiany zaprocentują poprawą stanu
zdrowia tych osób.
Realizacja projektu poprzez szereg usprawnień termomodernizacyjnych zaowocuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłów do atmosfery, a wykorzystując dostępne zasoby odnawialne regionu wpłynie na wzrost ich udziału w
ogólnym bilansie energetycznym powiatu i województwa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię 11 budynków poprzez
wykonanie ich termomodernizacji wpłynie na atrakcyjność regionu, umożliwi promocję i poprawę wizerunku gminy jako
dbającego o jakość powietrza, a tym samym jakość życia swoich mieszkańców. Realizacja projektu odpowiada na problemy
zidentyfikowane w Strategii ZIT SC :wysoka liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu
zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu, wysoki odsetek mieszkań ogrzewanych paliwami nieodnawialnymi. Wpływa
bezpośrednio na redukcję zanieczyszczenia środowiska z powodu niskiej emisji wpisując się w następujące cele ww Strategii:
Cel strategiczny 2. Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji Priorytet :Ochrona powietrza i
efektywność energetyczna. Działania: D2.1.2. Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach
mieszkaniowych. Cel szczegółowy: C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Projekt wpisuje się w wiązkę projektów „Termomodernizacja” i dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
przez co przyczynia się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej Dąbrowy Górniczej (Cel szczegółowy 5: Zwiększenie
efektywności energetycznej budynków) oraz Programu ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego. Założone cele dla
projektu są spójne z celami Osi IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA oraz celu szczegółowego dla poddziałania 4.3.1 ZIT Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym. Mając na uwadze poprawę stanu środowiska, celem projektu jest redukcja emisji CO2 do
atmosfery poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, co pozytywnie wpłynie na
racjonalne gospodarowanie zasobami.  

B.9. Uzasadnienie spełnienia kryteriów 
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  Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  
Spełnienie warunków dostępu określonych w pkt. 2.1.1 regulaminu naboru.
Niniejszy projekt spełnia wszystkie warunki dostępu dla konkursu określone w Regulaminie naboru, tj.:
- będzie realizowany na terenie Subregionu Centralnego,
- nie dotyczy wsparcia dla budynków organów władzy publicznej zarządzanej centralnie,
- nie dotyczy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
mieszkań komunalnych,
- dotyczy budynków użyteczności publicznej,
- zwiększa efektywność energetyczną (obliczaną dla energii końcowej) powyżej 25%,
- nie realizuje 2. typu projektu,
- obejmuje realizację 1. typu projektu,
- nie dotyczy projektów „parasolowych",
- nie realizuje 3. typu projektu,
- nie dotyczy obszaru ochrony zdrowia,
- opracowano i załączono audyty energetyczne przedrealizacyjne.

   

B.10. Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doświadczenie)

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, będąca jednostką samorządu terytorialnego, powołaną na podstawie
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej działa w oparciu o Regulamin
Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 1135.2016 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej nadanym Zarządzeniem Nr 153.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 29.03.2011 r. w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (tekst jednolity Zarządzenie Nr
1395.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23.11.2016r. z późn. zm.). Dokument ten określa w szczególności:
• organizację i zasady działania Urzędu Miejskiego,
• zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.
Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w pełni odpowiedzialną za realizację projektów
inwestycyjnych. Do zadań związanych z realizacją przedmiotowego projektu wyznaczono pracowników poszczególnych
komórek organizacyjnych, Urzędu:
• Wydział Inwestycji Miejskich – koordynacja i sprawozdawczość projektu, realizacja inwestycji (umowa z wykonawcą, nadzór
itp.), monitoring wskaźników, promocja projektu,
• Biuro Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych – nadzór nad realizacją postępowań
o udzielenie zamówień publicznych,
• Biuro Funduszy i Projektów Unijnych - wnioskowanie, rozliczanie projektu,
• Wydział Księgowo-Budżetowy – księgowość projektu.
Zgodnie z powyższymi zapisami za realizację poszczególnych etapów/zadań będą odpowiedzialne komórki organizacyjne,
zgodnie z określonym w Regulaminie organizacyjnym Urzędu zakresem obowiązków. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za
nadzór nad pracą wymienionych komórek organizacyjnych, a tym samym za realizację projektu, jest Prezydent Miasta
Dąbrowa Górnicza.
Projekt przygotowany został do realizacji pod względem prawnym. Opracowane zostały dokumentacje projektowe dla każdego
obiektu oraz audyt energetyczny budynków.
Wszystkie procedury związane z realizacją projektu przeprowadzone zostaną zgodnie z:
• Ustawą o finansach publicznych,
• Prawem Zamówień Publicznych,
• Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wykorzystania środków EFRR,
• zasadą optymalizacji nakładów w stosunku do uzyskanych efektów oraz ich jakości.
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z obszaru merytorycznego (źródło:
www.mapadotacji.gov.pl oraz pole B.6.1 wniosku o dofinansowanie), co gwarantuje realizację projektu zgodnie z założonym
harmonogramem i budżetem, m.in. :
1. Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza POIiŚ 2007-2013, wartość projektu: 244.253.653,04
PLN,
2. Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie RPO WSL 2007-2013, wartość
projektu: 952 587,35 PLN,
3. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół nr 7 w Dąbrowie Górniczej WFOŚiGW w Katowicach, wartość
inwestycji: 16.976.903,49 PLN,
4. Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34
WFOŚiGW w Katowicach, wartość inwestycji: 26.449.335,46 PLN,
5. Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza RPO WSL 2007-2013, wartość projektu: 813.738,00 PLN,
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6. Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza RPO WSL 2007-2013, wartość projektu: 3.902.712,32
PLN,
7. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza -
Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I RPO WSL 2007-2013, wartość projektu: 19.282.915,51 PLN,
8. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków RPO WSL 2007-2013, wartość
projektu: 12.710.480,62 PLN.  

B.11. Decyzje/zezwolenia/opinie, które są niezbędne do realizacji projektu / prowadzenia działalności
w ramach projektu.

Dla niniejszego projektu Wnioskodawca dysponuje następującymi dokumentami:
- dokumentacją projektową,
- audytami energetycznymi budynków.
Działania, które przewiduje projekt wymagają zgłoszenia prac, które zostanie złożone w stycznia 2018 r.

B.12. Utrzymanie celów i trwałości projektu

Okres trwałości

5 lat  

Odpowiedzialność za utrzymanie celów i trwałości projektu

Właścicielem obiektów objętych projektem, jak i wnioskodawcą oraz beneficjentem wsparcia jest Gmina Dąbrowa Górnicza.
Poszczególne obiekty użyteczności publicznej są i będą zarządzane przez wskazane we wniosku jednostki organizacyjne. Będą
one odpowiedzialne nie tylko za eksploatację ale również za utrzymanie celów i trwałości niniejszego przedsięwzięcia. Za
pomiar wskaźników projektu odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią.
Wskazana powyżej metodyka zarządzania projektem zostanie utrzymana przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu, tj. od
daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Wnioskodawca nie dokona sprzedaży produktów projektu przez cały ten okres.
Nie planuje również dokonywać zmiany podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie, w tym np. poprzez przekazanie
związanych z tym działań podmiotowi zewnętrznemu.  

Założenia do utrzymania celów i trwałości projektu

Zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
trwałość przedmiotowego projektu zostanie zachowana, jeśli w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. od daty płatności
końcowej na rzecz beneficjenta nie wystąpi żadna z poniższych okoliczności:
1. zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
2. zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
3. istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia
jej pierwotnych celów.
Wnioskodawca zapewnia, że w okresie trwałości projektu żadna z ww. przesłanek nie zostanie spełniona. Gmina Dąbrowa
Górnicza zabezpieczyła środki niezbędne do realizacji niniejszego projektu, uwzględniając wydatki na realizację inwestycji w
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie trwałości założonych
celów projektu (oraz zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu), co zostanie osiągnięte przede wszystkim dzięki
kontynuowaniu zaplanowanych działań i użytkowaniu wytworzonej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem. W okresie 5
lat od otrzymania płatności końcowej nie przewiduje się wystąpienia zmian w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, które
mogłyby negatywnie wpłynąć na utrzymanie celów oraz trwałości projektu. Cele projektu będą również zachowane dzięki
zapewnieniu trwałości technicznej inwestycji, która zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości jej wykonania.
Trwałość techniczna zostanie zachowana dzięki ustaleniu odpowiednich warunków przetargu na prace budowlane.
Wymienione powyżej działania pozwolą zapewnić wysoką jakość wytworzonej infrastruktury, co stanowi czynnik pozytywnie
wpływający na trwałość projektu. W rezultacie stworzone zostaną warunki konieczne do zapewnienia trwałości projektu oraz
zachowania jego celów przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu tj. od daty płatności końcowej na rzecz
beneficjenta.  

Trwałość finansowa

Zgodnie z przyjętymi założeniami, niniejszy projekt nie będzie generował przychodów operacyjnych w okresie trwałości.
Skutkiem realizacji projektu będzie z kolei spadek kosztów zakupu energii elektrycznej, w związku z czym Gmina Dąbrowa
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Górnicza uzyska korzyść w postaci oszczędności kosztów.
W odniesieniu do trwałości finansowej Wnioskodawca przeprowadził także analizę ryzyka, w ramach której zweryfikowano
następujące rodzaje ryzyk:
- ryzyko znacznego spadku dochodów budżetowych – niskie
Wnioskodawca nie przewiduje, aby w okresie trwałości możliwe było znaczące obniżenie poziomu dochodów budżetowych.
Ewentualny spadek wartości tych dochodów nie powinien również mieć negatywnego wpływu na płynność finansową projektu.
Nieznaczne koszty coroczne utrzymania nowo powstałej infrastruktury będą mogły zostać sfinansowane nawet w sytuacji,
kiedy nastąpi spadek poziomu dochodów budżetowych.
- ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych funkcjonowania nowo powstałej infrastruktury – niskie. Z uwagi na fakt, iż obecnie
poziom cen w polskiej gospodarce jest stabilny, nie należy się spodziewać, że w najbliższych latach wystąpią istotne zmiany w
tym zakresie. Jednocześnie ewentualny wzrost cen nie będzie miał istotnego wpływu na płynność finansową projektu w
okresie trwałości, ponieważ przewidywane koszty operacyjne są nieznaczne w stosunku do wielkości
środków budżetowych, jakimi dysponuje gmina.
Podsumowując, należy jednoznacznie potwierdzić, iż Wnioskodawca dysponuje zasobami pozwalającymi na zachowanie
trwałości projektu w okresie 5 lat od momentu zakończenia projektu tj. od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
Jednocześnie z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika, iż nie występują istotne zagrożenia dla trwałości finansowej projektu.  

B.13. Pomoc publiczna w projekcie

B.13.1. Test pomocy publicznej

a. Czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do
działalności o charakterze gospodarczym)?

NIE  

Uzasadnienie

Wnioskodawcą jest JST, która w odniesieniu do całości zadań może być traktowana jako przedsiębiorstwo. Jednakże, biorąc
pod uwagę zakres działań objętych projektem, nie wystąpią elementy związane z oferowaniem towarów lub usług; projekt
dotyczy jedynie zmniejszenia kosztów zużycia energii na własne potrzeby Wobec powyższego należy uznać, że Wnioskodawca
nie będzie wykorzystywać produktów projektu do działalności o charakterze gospodarczym, a więc nie jest
przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym.  

b. Czy transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone
podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr?

TAK  

Uzasadnienie

W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie dotyczącej niniejszego projektu, wsparcie będzie skierowane do wybranego
w trybie konkursowym podmiotu – jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku transfer zasobów ma charakter
selektywny, ponieważ:
a) regulamin konkursu wprost wskazuje, jakie typy podmiotów mogą ubiegać się o wsparcie,
b) regulamin konkursu wprost określa, jakie rodzaje działań mogą zostać objęte dofinansowaniem,
W związku z powyższym należy uznać, że ewentualny transfer środków publicznych na potrzeby realizacji przedmiotowego
projektu będzie miał charakter selektywny.  

c. Czy transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż
rynkowe?

TAK  

Uzasadnienie

Dzięki dofinansowaniu Gmina Dąbrowa Górnicza zaangażuje znacznie mniejszy kapitał własny do realizacji inwestycji.
Osiągnie tym samym korzyść ekonomiczną (przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe).  

d. Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?

NIE  
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Uzasadnienie

Uzyskane dofinansowanie nie wpłynie na zakłócenie konkurencji na rynku lokalnym. Analizowana inwestycji dotyczy obiektów
użyteczności publicznej, które już funkcjonują i ich celem jest świadczenie nieodpłatnych usług wychowania i edukacji.  

e. Czy transfer wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi?

NIE  

Uzasadnienie

Działalność Wnioskodawcy, polegająca na świadczeniu usług publicznych (m.in. w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie
gminnym), nie jest konkurencyjna względem działalności innych podmiotów – zarówno na terenie Polski, jaki i w ramach
wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej. Niniejszy projekt nie będzie realizowany w warunkach konkurencji (projekt
dotyczy ogólnodostępnej infrastruktury publicznej), w związku z czym przekazane dofinansowanie nie będzie miało wpływu na
wymianę handlową między krajami członkowskimi.  

B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis

Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?

  NIE

Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?

  NIE

B.14. Analiza techniczna – stan aktualny

Budynki wykazują znaczne straty energii cieplnej co spowodowane jest nieocieplonymi ścianami (nie spełniającymi
wymaganiom w zakresie izolacyjności cieplnej przegród określonych w aktualnie obowiązujących WT), nieszczelnymi oknami i
drzwiami zewnętrznymi i nieefektywnym systemem cieplnym.
P1 - budynek ma dwie kondygnacje i jest częściowo podpiwniczony. Mury i ławy fundamentowe betonowe, wylewane. Ściany
piwnic betonowe wylewane. Ściany zewnętrzne murowane warstwowe: cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej,
styropian grubości 5cm, cegła dziurawka. Stropy z płyt kanałowych. Stropodach wentylowany, płyty korytkowe
prefabrykowane na ściankach kolankowych ażurowych z cegły ceramicznej pełnej, pokrycie dachu z papy.
P4 - budynek ma dwie kondygnacje i jest częściowo podpiwniczony. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne murowane z
cegły ceramicznej pełnej. Stropy z płyt kanałowych. Stropodach wentylowany, płyty korytkowe prefabrykowane na ściankach
kolankowych ażurowych z cegły ceramicznej pełnej, pokrycie dachu z papy.
P9 - budynek ma dwie kondygnacje i jest częściowo podpiwniczony. Mury i ławy fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne
murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stropodach wentylowany, płyty korytkowe prefabrykowane na ściankach kolankowych
ażurowych z cegły ceramicznej pełnej, pokrycie dachu z papy.
P10 - budynek jest obiektem parterowym, częściowo podpiwniczonym. Ściany zewnętrzne piwnic i parteru murowane z cegły
ceramicznej pełnej. Budynek przykryty dachem skośnym o konstrukcji drewnianej. Stolarka otworowa w dobrym stanie
technicznym.
P14 - budynek ma dwie kondygnacje i jest podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe, wylewane. Ściany zewnętrzne murowane z
cegły ceramicznej pełnej. Stropy nad piwnicą żelbetowy wylewany, nad parterem i piętrem ceramiczny typu Ackermana.
Stropodach wentylowany, płyty korytkowe prefabrykowane na ściankach kolankowych ażurowych z cegły ceramicznej pełnej,
pokrycie dachu z papy.
P20 - budynek ma dwie kondygnacje i jest podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe, wylewane. Ściany zewnętrzne murowane z
cegły ceramicznej pełnej. Stropy nad piwnicą żelbetowy wylewany, nad parterem i piętrem ceramiczny typu Ackermana.
Stropodach wentylowany, płyty korytkowe prefabrykowane na ściankach kolankowych ażurowych z cegły ceramicznej pełnej,
pokrycie dachu z papy.
P29 - budynek ma dwie kondygnacje i jest częściowo podpiwniczony. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne murowane z
cegły ceramicznej pełnej. Stropy z płyt kanałowych. Stropodach wentylowany, płyty korytkowe prefabrykowane na ściankach
kolankowych ażurowych z cegły ceramicznej pełnej, pokrycie dachu z papy.
P32 - budynek ma dwie kondygnacje i nie jest podpiwniczony.Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne murowane. Stropy z
płyt kanałowych. Stropodach wentylowany, płyty korytkowe prefabrykowane na ściankach kolankowych ażurowych z cegły
ceramicznej pełnej, pokrycie dachu z papy.
P33 - budynek A ma trzy kondygnacje i jest w niewielkiej części podpiwniczony. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne
murowane z cegły ceramicznej pełnej. Budynek przykryty dachem skośnym o konstrukcji drewnianej, pokrytym papą.
Budynek B jest obiektem parterowym, w niewielkiej części podpiwniczonym, wzniesiono w technologii tradycyjnej.
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Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Budynek przykryty dachem skośnym o
konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą.
P36 - budynek ma dwie kondygnacje i jest częściowo podpiwniczony. Ławy i ściany fundamentowe żelbetowe wylewane.
Ściany piwnic betonowe wylewane. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.
P39 - budynek ma dwie kondygnacje i jest częściowo podpiwniczony. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne warstwowe:
cegła ceramiczna pełna 25cm, styropian 5cm, cegła dziurawka 12cm. Stropy z płyt kanałowych. Stropodach wentylowany,
płyty korytkowe prefabrykowane na ściankach kolankowych ażurowych z cegły ceramicznej pełnej, pokrycie dachu z papy.  

B.15. Analiza techniczna – stan projektowany

W ramach projektu planowana jest modernizacja energetyczna 11 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, obejmująca niżej wymienione prace termomodernizacyjne:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż
perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi,
izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu monitorowania i sterowania instalacją c.o.;
- wymianę istniejącego oświetlenia na LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu projektowanych robót zostały przedstawione w audytach energetycznych
stanowiących załącznik do niniejszego wniosku. Ponadto w załączonych audytach energetycznych budynków przeprowadzono
analizę możliwości obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów, poprzez wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań
wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię.
Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz materiały budowlane są stosowane na rynku budowlanym w skali kraju, są to
sprawdzone, najlepsze dostępne technologie i materiały. Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku
najlepsze oraz sprawdzone technologie - dotyczy to materiałów budowlanych i zastosowanych urządzeń. Wszystkie materiały
zastosowane w projekcie powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Zastosowane rozwiązania, dostosowują elementy
budynku do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2013.926), przy czym wymagania izolacyjności cieplnej przegród budynku należy przyjąć zgodnie z
wymaganiami jakie będą obowiązywać od 01 stycznia 2021 roku.
Wszelkie prace budowlane będą prowadzone pod nadzorem uprawnionych osób, z zachowaniem wymogów zawartych w
krajowych przepisach i normach budowlanych. Na podstawie powyższego stwierdzić należy, iż wybrane rozwiązanie zapewnia
wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz najlepszymi praktykami w dziedzinie. Zastosowane
rozwiązania technologiczne nie będą miały negatywnego wpływu dla zdrowia ludzkiego.
Na etapie przygotowywania projektu do realizacji rozważano następujące warianty alternatywne:
Wariant bezinwestycyjny.
Brak realizacji inwestycji sprawi że zużycie energii w budynkach pozostanie na wysokim poziomie. Prowadzić to będzie do
konieczności ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych
Wariant I (pełny zakres termomodernizacji)
W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych zmniejszy się zapotrzebowanie na energie w budynkach, a tym
samym zmniejsza się koszty eksploatacyjne. W wyniku tych działań oszczędności kosztów będą na poziomie 711 966,75 zł
rocznie. Efektywność energetyczna wszystkich budynków w projekcie wyniesie 72,70 %.
WARIANT II (ograniczony zakres projektu – wybór budynków o możliwej do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej
powyżej 75%)
Wariant przewiduje wybór budynków w których stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie powyżej 75%. W
wyniku tego oszczędności kosztów będą na poziomie 310 492,53 zł rocznie.
W wyniku analizy WARIANT I (pełny zakres termomodernizacji) pozwala na osiągnięcie lepszych wyników w zakresie redukcji
emisji CO2 do atmosfery a także ze względów ekonomicznych tj. oszczędności kosztów eksploatacji, które pozwolą na
wykorzystanie środków na kolejne inwestycje w gminie.  

B.16. Analiza specyficzna

Modernizacja energetyczna budynków jest receptą na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku i co za tym idzie
obniżenie kosztów jego ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego budynku. Może być ona kompleksowa
lub skupiać się na aspekcie, który w największym stopniu wpływa na parametry cieplne budynku. Termomodernizacja
budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i
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energooszczędne ogrzewanie wnętrz, a także wody użytkowej.
Głównym powodem dużego zużycia energii grzewczej jest nadmierna ucieczka ciepła z budynku. Przenika ono najczęściej na
zewnątrz budynku przez nieodpowiednio zaizolowane ściany zewnętrzne, drzwi, okna, dach oraz podłogę na gruncie. Z tego
względu w ramach termomodernizacji najczęściej wykonuje się:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- ocieplenie dachu lub stropodachu,
- ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub ocieplenie podłogi na gruncie.
Termomodernizacja budynku dotyczy także jego instalacji wewnętrznych i polega m.in. na:
- modernizacji lub wymianie systemu grzewczego,
- rozpoczęciu korzystania z OZE (odnawialnych źródeł energii) na potrzeby grzewcze, np. poprzez instalację kolektorów
słonecznych czy pompy ciepła,
- zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),
- izolacji odkrytych przewodów c.o oraz c.w.u.,
- usprawnieniu systemu przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Przedstawione w ramach przedmiotowego projektu rozwiązania dostosowują elementy budynku do wymagań zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013.926).
Projekt wpisuje się w wiele dokumentów strategicznych. Poniżej przedstawiono i wyszczególniono elementy dokumentów
strategicznych, które bezpośrednio lub pośrednio mają związek z wdrożeniem przedmiotowej inwestycji. To przede wszystkim
związek z redukcją zanieczyszczeń, wzrostem wykorzystania OZE, a przez co redukcję niskiej emisji, polepszenie stanu
zdrowia, życia i pracy społeczeństwa jak i wzrostem atrakcyjności regionu.
POZIOM KRAJOWY
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Obszar strategiczny który można odnieść do działań przeprowadzanych w projekcie to II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej
Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej. W Pakiecie klimatyczno-
energetycznym został wyznaczony 20% cel poprawy efektywności energetycznej do 2020 roku. Działania te realizowane
powinny być poprzez kompleksowa termomodernizacje budynków w tym użyteczności publicznej.
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” - Perspektywa 2020 r. Odpowiedzią na największe wyzwania stojące
przed Polską w zakresie środowiska i energetyki uwzględniając zarówno cele unijne, jak i krajowe priorytety jest strategia
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowiskowe.
Celem głównym strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i
przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju
nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i
efektywną energetycznie gospodarkę. Cel ten będzie realizowany poprzez cele rozwojowe, którymi są:
1. zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,
2. zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię
3. poprawa stanu środowiska.
Osiągnięcie celu 3. Poprawa stanu środowiska wiązać się będzie z następującymi kierunkami:
• poprawa jakości powietrza
• ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
• wspierania nowych i promocja technologii energetycznych i środowiskowych
• promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do tworzenia zielonych miejsc pracy
Wykorzystanie technologii i materiałów pozwalających na zmniejszenie wykorzystania energii cieplnej oraz energii
elektrycznej przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery oraz pyłów PM10. Dzięki planowanym spotkaniom z
mieszkańcami, informacjom zamieszczanych na stronie WWW Beneficjenta kształtowana będzie świadomość ekologiczna
społeczeństwa.
POZIOM REGIONALNY
Na płaszczyźnie regionalnej realizacja projektu jest zbieżna ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” i
przyczyni się do likwidowania problemów w niej zidentyfikowanych.
Zgodnie z tym dokumentem wśród słabości wykazano wysoki poziom niskiej emisji, miejscowe i okresowe wysokie stężenie
pyłów i okresowe wysokie stężenie zanieczyszczeń gazowych, niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wnioskowane przedsięwzięcie wpisuje się w kierunek działań Celu Strategicznego B.2 Wysoka jakość środowiska naturalnego ,
kierunek działań B.2.2. Poprawa jakości powietrza. Podnosząc problem w kontekście zanieczyszczenia powietrza na terenie
województwa odnośnie niskiej emisji, zwłaszcza wysokiego stężenia pyłu zawieszonego. Na złą jakość powietrza tego regionu
wpływa emisja gazowych zanieczyszczeń, w tym także oddziałujących negatywnie na ubożenie warstwy ozonowej. Ważne jest
ograniczenie źródeł zanieczyszczeń powietrza takich jak niska emisja. Działania pożądane to zmniejszenie wykorzystywanej
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energii cieplnej i elektrycznej przez Wnioskodawcę a tym samym poprawa powietrza w regionie. Przedsięwzięcie wynika z
Aktualizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) i Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa
Górnicza i wpisuje się w cel strategiczny jakim jest „Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i
zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego miasta Dąbrowa Górnicza do 2020 roku
następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną” Cel szczegółowy 5: Zwiększenie efektywności
energetycznej budynków. W planie wyznaczono cel redukcji emisji CO2 do roku 2020 w budynkach użyteczności publicznej do
poziomu 20 107 MgCO2/rok. Cel ten osiągnięty ma być między innymi poprzez termomodernizacje budynków użyteczności
publicznej. W zakładanym projekcie redukcja emisji CO2 wynosi 1087,98 MgCO2/rok.
Realizacja projektu odpowiada na problemy zidentyfikowane w Strategii ZIT SC: wysoka liczba przekroczeń dopuszczalnego
poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu, wysoki odsetek mieszkań ogrzewanych
paliwami nieodnawialnymi. Wpływa bezpośrednio na redukcję zanieczyszczenia środowiska z powodu niskiej emisji wpisując
się w następujące cele ww Strategii: Cel strategiczny 2. Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji
Priorytet :Ochrona powietrza i efektywność energetyczna. Działania: D2.1.2. Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach
publicznych i budynkach mieszkaniowych. Cel szczegółowy: C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym. Projekt wpisuje się w wiązkę projektów „Termomodernizacja” i dotyczy termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej.
Realizowany w ramach działania projekt dotyczy termomodernzacji budynków użyteczności publicznej, tym samym nie ma
konieczności zgodności z warunkami ex-ante z dyrektywy 2006/32/EC, w szczególności odnoszącymi się do instalacji
indywidualnych liczników ciepła w budynkach wielorodzinnych, podłączonych do ogrzewania sieciowego i poddawanych
renowacji oraz są zgodne z nową dyrektywą Energy Efficiency 2012/27/EU, w której kontynuowane są wymogi dyrektywy
2006/32/EC w sprawie indywidualnego pomiaru ciepła.
Projekt nie dotyczy również spełnienie warunków osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w
stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W:
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: EPH+W<150 kWh/(m2×rok);
-dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych: EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok).
Planowana do realizacji inwestycja jest zlokalizowana w strefie aglomeracji górnośląskiej zdiagnozowanej w Programie
ochrony powietrza dla województwa śląskiego jako obszar dla którego konieczne są działania naprawcze z uwagi na
przekroczenia: dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego oraz liczby przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia 24 -
godzinnego pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5, docelowej
wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu, dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego dwutlenku azotu.
Projekt spełniać będzie wszelkie normy minimalnego poziomu efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń
określone na podstawie środków wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
Realizacja inwestycji przyczyni się do następujących efektów

a) Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %)
procent zaoszczędzonej energii
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 72,61%
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 80,68%
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 65,43%
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 82,76%
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 74,17%
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 75,41%
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 79,64%
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 65,39%
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 33 74,36%
(budynek A)
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 33 61,01%
(budynek B)
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 71,19%
Przedszkole nr 39 64,77%
W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych zmniejszy się zapotrzebowanie na energie w budynkach, a tym
samym zmniejsza się koszty eksploatacyjne. W wyniku tych działań oszczędności kosztów będą na poziomie 711 966,75 zł
rocznie. Efektywność energetyczna wszystkich budynków w projekcie wyniesie 72,70 %.
Źródło: Audyty energetyczne poszczególnych budynków str. 5 pkt 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]. Szczegółowe obliczenia
zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników (Karta audytu energetycznego str 4 i 5, poz. 6. Charakterystyka
energetyczna budynku, pkt 4 oraz Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka energetyczna oświetlenia
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wbudowanego pkt 6).
b) Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery
Do wyliczenia wartości projektowych skorzystano z najbardziej aktualnych wskaźników dotyczących emisji zanieczyszczeń
publikowanych przez KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Jednostkowe emisje CO2: -Wartości
opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
za rok 2017 - wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/raporty-beneficjentow-z-monitorowania-efektu-ekologicznego/.
Stopień redukcji CO2
Mg/rok %
Przedszkole nr 1 – ul. I Maja 6 109,36 70,96%
Przedszkole nr 4 – ul. Cedlera 20 149,48 78,20%
Przedszkole nr 9 – ul. Górnicza 9 46,93 65,06%
Przedszkole nr 10 – ul. Mikołaja Kopernika 42 102,20 79,37%
Przedszkole nr 14 – ul. Tysiąclecia 25 A 75,64 72,60%
Przedszkole nr 20 – ul. Adamieckiego 15 83,80 73,66%
Przedszkole nr 29 – ul. Ludowa 4 161,69 77,68%
Przedszkole nr 32 – ul. Piłsudskiego 28 121,16 63,43%
Przedszkole nr 33 – Al. Zwycięstwa 1 55,71 63,23%
Przedszkole nr 36 – ul. Tysiąclecia 23 72,31 69,43%
Przedszkole nr 39 – ul. Mireckiego 25 109,70 64,88%
RAZEM 1 087,98 % 71,64%
Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników (Karta audytu energetycznego str 4 i 5,
poz. 6. Charakterystyka energetyczna budynku, pkt 4 oraz Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka
energetyczna oświetlenia wbudowanego pkt 6).

c) Stopień redukcji emisji pyłu PM10;
Ograniczenie emisji PM10 Stopień redukcji emisji PM 10
Mg/rok %
Przedszkole nr 1 – ul. I Maja 6 0,0817 71,84%
Przedszkole nr 4 – ul. Cedlera 20 0,1147 79,57%
Przedszkole nr 9 – ul. Górnicza 9 0,0330 65,25%
Przedszkole nr 10 – ul. Mikołaja Kopernika 0,0764 81,90%
Przedszkole nr 14 – ul. Tysiąclecia 25 A 0,0521 74,22%
Przedszkole nr 20 – ul. Adamieckiego 0,0607 75,83%
Przedszkole nr 29 – ul. Ludowa 4 0,1243 78,77%
Przedszkole nr 32 – ul. Piłsudskiego 28 0,0868 65,42%
Przedszkole nr 33 – Al. Zwycięstwa 1 0,0061 52,65%
Przedszkole nr 36 – ul. Tysiąclecia 23 0,0515 70,35%
Przedszkole nr 39 – ul. Mireckiego 25 0,0771 64,81%
RAZEM 0,7644 73,06%
Wielkość zanieczyszczeń pyłami PM 10 towarzysząca wyprodukowaniu i dostarczeniu 1 MWh energii elektrycznej wynosi 0,034
kg. Wielkość zanieczyszczeń pyłami PM 10 towarzysząca wyprodukowaniu i dostarczeniu 1 GJ energii cieplnej pochodzącej z
miejskiej sieci ciepłowniczej oraz dostarczenia energii elektrycznej wynosi 76 g natomiast pochodzącej z gazu wynosi 0,50 g.
Aby obliczyć stopień redukcji pyłów PM10 pomnożono redukcję energii elektrycznej oraz redukcję energii cieplnej przed i po
realizacji przedsięwzięcia (dla każdego budynku) przez wyżej wymienione wielkości. Dla całego projektu stopień redukcji PM10
wynosi 0,7644 Mg/rok (stopień redukcji – 73,06 %).
Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników (Karta audytu energetycznego str 4 i 5,
poz. 6. Charakterystyka energetyczna budynku, pkt 4 oraz Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka
energetyczna oświetlenia wbudowanego pkt 6).
Realizacja inwestycji może przyczynić się również do następujących efektów:
a) Efektywność technologiczna i ekologiczna, - zastosowane w projekcie materiały i urządzenia w znacznym stopniu pozwolą
na redukcje zanieczyszczeń (pyły PM10, CO2) poprzez wysoką efektywność energetyczną
Stopień Projekt nie przewiduje wykorzystania odnawialnych źródeł energii, więc nie będzie miał wpływu na rozwój energetyki
rozproszonej i prosumenckiej
Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w partnerstwie (PPP) z podmiotem będącym dostawcą usług energetycznych w
rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działającym na rzecz poprawy efektywności energetycznej wnioskodawcy.
Projekt realizowany będzie bez dostawcy usług energetycznych przy czym wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji
inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i ograniczenia „niskiej emisji”;  
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B.17. Analiza finansowa

Analiza finansowa została sporządzona zgodnie z metodologią wskazaną w „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Analiza finansowa wykonana dla projektu ma za zadanie ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału własnego, a także
finansowej bieżącej wartości netto poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację
trwałości finansowej projektu i wnioskodawcy.

Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Przedmiotowa
analiza finansowa charakteryzuje się następującymi założeniami:
1) Za rok bazowy przedsięwzięcia przyjęto rok 2018 – rok poniesienia nakładów na roboty budowlane.
2) Analiza została sporządzona w cenach stałych, przy zastosowaniu metody standardowej, polegającej na uwzględnieniu w
analizie jedynie przepływów pieniężnych w ramach projektu UE.
3) Analiza została sporządzona w cenach netto.
4) Analiza obejmuje okres 25 lat, to jest okres 2018-2042 rok. Okres ten został ustalony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju.
5) Stopa dyskontowa stosowana przy dyskontowaniu strumieni pieniężnych dla obliczenia wskaźników rentowności inwestycji
w niniejszym opracowaniu wynosi 4%. Wielkość ta jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu wnioskodawca nie będzie uzyskiwał dodatkowych przychodów. Realizacja
projektu przyczyni się do oszczędności kosztów zużycia energii w kwocie 711 966,75 PLN rocznie. Projekt polega na
termomodernizacji budynków publicznych. W związku z powstałymi w wyniku projektu oszczędnościami kosztów operacyjnych
zostaną pomniejszone o środki na działalność operacyjną o kwotę wygenerowanych w danym roku oszczędności.

Plan amortyzacji opracowany został dla wariantu inwestycyjnego w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Plan zakłada
amortyzację środków trwałych metodą liniową przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

Projekty, w których przychody nie pokrywają kosztów operacyjnych nie kwalifikują się do projektów generujących dochód.
Dlatego też, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” przedmiotowy projekt
nie kwalifikuje się jako projekt generujący dochód. W związku z powyższym Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne
dofinansowanie.

Efektywność finansowa inwestycji została oceniona przez oszacowanie finansowej bieżącej wartości netto i finansowej stopy
zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FRR/C). Wskaźniki te obrazują zdolność przychodów netto (dochodów) do pokrycia kosztów
inwestycji, bez względu na sposób ich finansowania.
Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji i wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji została oszacowana dla zdyskontowanych
przepływów pieniężnych obejmujących następujące kategorie strumieni pieniężnych:
1) przychody,
2) wartość rezydualna,
3) koszty operacyjne,
4) nakłady odtworzeniowe,
5) nakłady inwestycyjne.

Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) w okresie eksploatacji osiąga wartość -1 203 947,36 złotych, przy
założeniu 4% stopy dyskonta. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) wynosi 3,36 %.

Analiza trwałości finansowej projektu wykazała, że zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu zostały zapewnione
i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, jak i późniejszej eksploatacji. Założone
źródła finansowania projektu pokryją więc wszystkie wydatki dotyczące przedmiotowej inwestycji. Trwałość finansowa jest w
pełni zapewniona, gdyż skumulowane przepływy środków pieniężnych netto nie są ujemne w żadnym z analizowanych lat, na
przestrzeni całego horyzontu czasowego.  

B.18. Analiza ekonomiczna

Opis

Analiza ekonomiczna dla niniejszego projektu została przeprowadzona w sposób uproszczony. Jak wskazują wyniki analizy
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finansowej, projekt nie może być rozpatrywany jako inwestycja o charakterze komercyjnym, nastawiona na korzyści finansowe
z zaangażowanego kapitału. W rachunku jego efektywności należy jednak uwzględnić pozostałe korzyści płynące z realizacji
projektu, w tym korzyści o charakterze ogólnospołecznym i gospodarczym, które są rzeczywistą przyczyną i celem jego
realizacji.
Zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nie
ma konieczności przeprowadzania analizy kosztów i korzyści w pełnym zakresie dla projektów nie zaliczanych do dużych
projektów.
Poniżej przedstawiono wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu.
1) zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową
2) ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw tradycyjnych
3) poprawa jakości życia mieszkańców
4) poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
5) poprawa zdrowia bezpośrednich użytkowników budynków
6) wzrost wartości nieruchomości objętej projektem
7) zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej
8) obniżenie kosztów ogrzewania budynków w dłuższym okresie
9) zmniejszenie szkód w środowisku związanych z wydobyciem surowców i wytwarzaniem energii z surowców naturalnych.

Projekt charakteryzuje się wieloma korzyściami dla społeczeństwa. Podsumowując, projekt spełnia kryterium ekonomicznej
efektywności, bowiem generowane przez niego korzyści dla społeczności zdecydowanie przewyższają koszty. Tak więc, ze
społecznego punktu widzenia, decyzja o realizacji inwestycji wydaje się w pełni uzasadniona.  

B.19. Analiza wrażliwości i ryzyka

Opis

Zaplanowane wydatki, jak i prognozowane efekty powstałe w wyniku realizacji projektu mogą różnić się w porównaniu do
rzeczywistych wartości. Dlatego też przeprowadzono testy wrażliwości, które badają w jaki sposób zmienią się badane
wskaźniki finansowej rentowności w wyniku zmiany podstawowych parametrów projektów. Konieczność wykonania tych
testów wynika z faktu, że na tym etapie analiz, koszty inwestycyjne nie mogą być precyzyjnie określone. Analizę wrażliwości
przeprowadzono kolejno dla wszystkich wskaźników finansowych tj.: FNPV, FRR.
Badane wrażliwości przeprowadzono dla poszczególnych zmiennych:
1) 1% spadek oszczędności kosztów operacyjnych
2) 1% przekroczenie budżetu inwestycji podczas wdrażania projektu.

Zgodnie z Metodologią KE do CBA za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/-1%
powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej FNPV co najmniej o +/-1%.

Z przeprowadzonej analizy wrażliwości wynika, że w przedmiotowym projekcie występują następujące zmienne krytyczne
(których zmiana o 1% powoduje zmianę wartości bazowej FNPV co najmniej o +/-1%):
1) zmiana oszczędności kosztów operacyjnych
2) zmiana nakładów inwestycyjnych.

Poniżej przedstawiono wartości progowe, tj. przy których wskaźnik efektywności finansowej oraz ekonomicznej osiągają
minimalne (zerowe) progi rentowności:
1) zmiana oszczędności kosztów operacyjnych: -12,08%
2) zmiana nakładów inwestycyjnych: -8,12%.

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
oraz „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR” analiza ryzyka nie jest wymagana w
przypadku projektów niebędących dużymi projektami.  

B.20. Powiązanie ze strategiami

  Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+"
Realizacja niniejszego projektu wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, która
zgodnie ze strategią Europa 2020, wspiera zrównoważony rozwój poprzez budowanie konkurencyjnej gospodarki efektywnie
korzystającej z zasobów, wykorzystując do tego technologie przyjazne środowisku, uwzględniającej wartości społeczne.
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Projekt,wpisuje się w PRIORYTET C: PRZESTRZEŃ,
CEL STRATEGICZNY Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni
CEL OPERACYJNY C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska,
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.6. Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i
energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej.

  Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020
Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020 jest dokumentem
określającym kierunki współdziałania na rzecz rozwoju obu regionów w perspektywie 2020 roku. Celem nadrzędnym strategii
jest: Polska Południowa nowoczesnym i atrakcyjnym regionem Europy. Projekt wpisuje się w cel nr 2: Polska Południowa
przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych, kierunek działań:
2.4.Rozwijanie współpracy w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi, działanie
2.4.4.Zacieśnianie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza. Strategia wskazuje, iż zanieczyszczenia powietrza w
województwie śląskim generowane są głównie z domowych lub osiedlowych systemów grzewczych oraz działalności
przemysłowej. Emitowane są głównie tlenki siarki, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory i znaczne ilości pyłów. Według
danych przeprowadzonych na terenie regionu południowego znajduje się on na pierwszym miejscu pośród wszystkich
regionów pod względem wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych. W 2011 roku emisja ta
wyniosła 16,6 tys. ton (28,9% emisji krajowej), a w zestawieniu województw tworzących region południowy 77% pochodziło z
województwa śląskiego. Jak wynika z powyższego Strategia porusza aspekt ochrony środowiska naturalnego, wskazując na
istotny problem jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Kierunki działań Strategii są niewątpliwie powiązane z celem głównym
niniejszego projektu, ponieważ jego realizacja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej ograniczy ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, co przełoży się na
poprawę jakość powietrza na terenie Polski Południowej.

  Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Subregion Centralny Województwa Śląskiego jest jednym z obszarów prowadzenia polityki rozwoju regionu. Na jego terenie, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będą realizowane Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne. Ich zadaniem jest zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów w zarządzanie środkami
pochodzącymi z Funduszy Europejskich na rzecz wdrażania przedsięwzięć realizujących wspólną wizję rozwojową. Jednym z
celów ZIT jest: Cel strategiczny: CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Centralnym dzięki zmniejszonej antropopresji.
Priorytet: P2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna. Działanie: D2.1.2. Zapobieganie niskiej emisji w
nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkaniowych. Cele szczegółowe: C2.1.2.1. Zwiększony poziom produkcji
energii ze źródeł odnawialnych, C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Realizacja priorytetu obejmuje głównie inwestycje w OZE oraz inwestycje termomodernizacyjne wspierane kampaniami
społecznymi skierowanymi do różnych grup odbiorców, a także inwestycje w wymianę lub uzupełnienie oświetlenia
publicznego pozwalające na osiągnięcie dodatniego efektu oszczędności energii. Zgodnie z postanowieniami Regionalnego
Programu Operacyjnego, przy pomocy instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w oparciu o STRATEGIĘ,
wsparcie skoncentrowane będzie na realizacji celów rozwojowych obejmujących uzgodnione kierunki interwencji zgodne z
celami RPO w tym między innymi: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Strategia
wskazuje, iż ze względu na silne uzależnieniem od węgla jako podstawowego źródła energii cieplnej i elektrycznej,na obszarze
całego Subregionu Centralnego konieczne jest zrównoważone oddziaływanie terytorialne na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
Jako słabość Subregionu wymieniono wysoką liczbę przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu
zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu. Wysoki odsetek mieszkań ogrzewanych paliwami stałymi, w szczególności na
obszarach słabiej zurbanizowanych Subregionu Centralnego oraz w starych osiedlach robotniczych w rdzeniowej części
Metropolii Górnośląskiej.Obszar problemowy: Niska efektywność energetyczna i zanieczyszczenie środowiska z powodu niskiej
emisji. Jako zagrożenie został wskazany brak wystarczającej płynności finansowej lub instrumentów finansowych
pozwalających słabszym ekonomicznie podmiotom realizować inwestycje związane z gospodarką energetyczną. Rozwiązaniem
owych problemów jest realizacja projektów z zakresu efektywności energetycznej co bez wątpienia jest powiązane z celami
Strategii.

   

B.21. Realizacja zasad horyzontalnych

Zasada partnerstwa?

wpływ neutralny  

Uzasadnienie
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Z uwagi na realizację projektu w ramach ZIT Subregionu Centralnego, posiada on bezpośredni związek ze wspieraniem idei
partnerstwa dla rozwoju regionalnego. Zarówno Wnioskodawca jak i pozostali członkowie ZIT SC, realizujący projekty w
ramach ZIT, wzajemnie uzupełniają się, a dzięki ich współpracy powstaje efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do
osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie.
Projekt nie podlegał konsultacjom społecznym przed jego rozpoczęciem, natomiast w trakcie realizacji inwestycji planuje się
uwzględnić klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.  

Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

wpływ neutralny  

Uzasadnienie

Projekt nie zakłada wdrożenia rozwiązania, które byłoby ukierunkowane na spełnianie zasady równości szans kobiet i
mężczyzn. Projekt nie przewiduje realizowania działań ukierunkowanych na rzecz przypisywania kobietom i mężczyznom
takiej samej wartości społecznej, równych praw i obowiązków czy równego dostępu do zasobów. Jednocześnie powyższe
wartości i prawa nie będą w żaden sposób ograniczane. Produkty projektu mogą być eksploatowane bez względu na płeć
użytkownika, w zależności od potrzeb – bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. W związku z powyższym projekt
posiada neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

Zrównoważony rozwój?

wpływ pozytywny  

Uzasadnienie

Zrównoważony rozwój może zostać osiągnięty poprzez racjonalne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony
środowiska. Inwestycja objęta projektem jest harmonijna z działaniami mającymi zapewnić zrównoważony rozwój. Spadek
emisji gazów cieplarnianych w szczególności dwutlenku węgla zapobiegnie rosnącemu globalnemu ociepleniu. Ocieplenie
klimatu sprzyja wzrostowi wielu ekstremalnych zjawisk pogodowych (tornada, grad, fale upałów), których występowanie
można minimalizować poprzez stopniową redukcję emisji substancji szkodliwych. Poprawa jakości powietrza ma także
pozytywny wpływ na wiele gatunków roślin i zwierząt, ponieważ pozwala zachować dotychczasowe ekosystemy. Ponadto
dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnej energii nastąpi wzrost efektywności energetycznej w mieście. W związku z
powyższym projekt pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój.  

Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

wpływ pozytywny  

Uzasadnienie

Projekt zmniejsza obciążenia środowiska spowodowane emisjami zanieczyszczeń do atmosfery przez co wpisuje się kierunki
działań Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Natomiast zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju
Regionalnego 2010-2020 osiągnięcie założonego w strategii celu polityki regionalnej nr 1 Wspomaganie Wzrostu
Konkurencyjności Regionów będzie możliwe poprzez wzrost efektywności energetycznej wykorzystania w bilansie energii
finalnej o 20% w 2020 r. Ponadto projekt swym zakresem wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju 2020 - Cel II.6.
Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko poprzez kierunki interwencji publiczne polegające na: Poprawie efektywności
energetycznej, Zwiększeniu dywersyfikacji dostaw paliw i energii oraz Poprawie stanu środowiska. Ze względu na powyższe
należy uznać, iż projekt pozytywnie wpływa na zachowanie zasad polityki przestrzennej.  

Zapobieganie dyskryminacji?

wpływ pozytywny  

Uzasadnienie

Przedsięwzięcie wiąże się z działaniami pozytywnie wpływającymi na zapobieganie dyskryminacji. Z wytworzonej
infrastruktury mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy lub odwiedzający - bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub
etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną. Produkty projektu zostały zaprojektowane w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Są one zgodne z zasadami uniwersalnego
projektowania.
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Projekt jest zgodny z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (…)”, ponieważ
produkty projektu realizowane ze środków unijnych będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
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C. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU
C.1.a Kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztów kwalifikowalnych

Lp. Kluczowe etapy realizacji inwestycji Data
1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu 2017-07-19
2 Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na rzeczową realizację projektu 2018-06-22
3 Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2018-07-20
4 Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które przekroczy 50 % planowanych kosztów

projektu
2019-04-01

5 Termin zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych/projektowych (50 % planowanych kosztów
projektu)

2019-06-03

6 Termin zakończenia realizacji projektu 2020-12-31

C.1.b Uzasadnienie wskazanego terminu realizacji oraz opis stopnia zaawansowania prac

Wnioskodawca przeprowadził jedynie działania związane z przygotowaniem projektu. Z kolei rzeczowa realizacja prac
związanych z modernizacją energetyczną budynków rozpocznie się dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
Ustalony termin realizacji projektu jest zgodny z zapisami RPO WSL. Wskazany termin realizacji umożliwi całościową realizację
projektu, tj. wybór wykonawcy, wykonanie zakresu projektu, odbiór i zapłatę za objęte wnioskiem elementy.  

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2018-06-13 15:14:49

                                            Strona 28/50



FR/Wniosek o dofinansowanie/EFRR01/410/12819 Suma kontrolna: a7741ee97302f7efa6917d004f4b9284

C.2. Planowane koszty

C.2.1. Zadania w ramach projektu

Lp. 1 Nazwa zadania 2 Kategoria interwencji 3 Termin realizacji
od

4 Termin realizacji
do

 5 Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań / podmiot działania
 6 Wartość zadania 7 Dofinansowanie
1 1 Dokumentacja wraz z nadzorem autorskim 2 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia
3 2017-07-19 4 2020-12-31

 5 Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej, obejmującą m.in.
szczegółowe inwentaryzacje wielobranżowe, audyty energetyczne, projekty (budowlano-wykonawcze), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, STWOiR, analizę techniczną i
finansową, projekty dostosowania istniejących budynków do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych
projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

 6 377 610,00 7 303 976,05
2 1 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 2 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia
3 2018-08-14 4 2020-12-31

 5 W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja energetyczna 11 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, obejmująca
niżej wymienione prace termomodernizacyjne:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT,  montaż systemu
monitorowania i sterowania instalacją c.o.;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.

 6 14 971 342,00 7 12 051 930,31
3 1 Nadzór inwestorski 2 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia
3 2018-08-14 4 2020-12-31

 5 W ramach zadania przewiduje się pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem inwestycji. Koszt będzie obejmował zakup usługi dotyczącej nadzoru nad projektem, a usługa
ta będzie realizowana równolegle do prac termomodernizacyjnych, jakie zostały zaplanowane w budynkach użyteczności publicznej.

 6 224 570,12 7 180 778,95
4 1 Promocja projektu 2 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia
3 2018-08-14 4 2020-12-31

 5 Wnioskodawca dokona wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych, mających na celu zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez UE. Działania promocyjne,
jakie zostaną podjęte, będą ukierunkowane na zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach promocji projektu przewidziano zaprojektowanie, wykonanie i montaż 11 szt. tablic
informacyjno-pamiątkowych o wymiarach 80 x 120 cm, które zostaną zamontowane na budynkach objętych projektem. Wszelkie działania promocyjne będą realizowane zgodnie z
„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 6 13 200,00 7 10 626,00
C.2.2. Koszty kwalifikowane (bez ryczałtów)
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Zadanie 1: Dokumentacja wraz z nadzorem autorskim
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD001 2 Dokumentacja
 3 przygotowanie projektu 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 365 310,00 9 365 310,00 10 294 074,55 11 80,50
 12 Koszt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej, obejmującą m.in.

szczegółowe inwentaryzacje wielobranżowe, audyty energetyczne, projekty (budowlano-wykonawcze), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, STWOiR, analizę techniczną i
finansową, projekty dostosowania istniejących budynków do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%).

 13 365 310,00 14 0,00 15 294 074,55
2 1 WYD002 2 Nadzór autorski
 3 usługi dot. zarządzania i nadzoru nad

projektem
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 12 300,00 9 12 300,00 10 9 901,50 11 80,50
 12 Koszt obejmuje usługę polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Koszt

będzie obejmował zakup usługi dotyczącej nadzoru nad projektem, a usługa ta będzie realizowana równolegle do prac termomodernizacyjnych, jakie zostały zaplanowane w
budynkach użyteczności publicznej.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 12 300,00 14 0,00 15 9 901,50
SUMA 377 610,00 303 976,05

Zadanie 2: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD003 2 Budynek Przedszkola Nr 1
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 659 219,39 9 1 659 219,39 10 1 335 671,61 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 1 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
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- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 1 659 219,39 14 0,00 15 1 335 671,61
2 1 WYD004 2 Budynek Przedszkola Nr 4
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 498 980,09 9 1 498 980,09 10 1 206 678,97 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 4 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu
monitorowania i sterowania instalacją c.o.;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 1 498 980,09 14 0,00 15 1 206 678,97
3 1 WYD005 2 Budynek Przedszkola Nr 9
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 806 986,88 9 806 986,88 10 649 624,44 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 9 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 806 986,88 14 0,00 15 649 624,44
4 1 WYD006 2 Budynek Przedszkola Nr 10
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 839 945,63 9 839 945,63 10 676 156,23 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 10 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:
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- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż automatyki
pogodowej;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu,
oraz modernizację źródła ciepła.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 839 945,63 14 0,00 15 676 156,23
5 1 WYD007 2 Budynek Przedszkola Nr 14
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 074 835,83 9 1 074 835,83 10 865 242,84 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 14 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż podgrzewaczy
gazowych z zapłonem elektronicznym;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 1 074 835,83 14 0,00 15 865 242,84
6 1 WYD008 2 Budynek Przedszkola Nr 20
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 073 314,23 9 1 073 314,23 10 864 017,96 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 20 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów, montaż systemu monitorowania i sterowania
instalacją c.o.
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu
monitorowania i sterowania instalacją c.o.;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 1 073 314,23 14 0,00 15 864 017,96
7 1 WYD009 2 Budynek Przedszkola Nr 29
 3 modernizacja energetyczna budynków 4  5 Nie dotyczy
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użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

 6 1.00 7 usługa 8 1 668 399,15 9 1 668 399,15 10 1 343 061,32 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 29 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu
monitorowania i sterowania instalacją c.o.;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 1 668 399,15 14 0,00 15 1 343 061,32
8 1 WYD010 2 Budynek Przedszkola Nr 32
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 2 256 209,04 9 2 256 209,04 10 1 816 248,28 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 32 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu
monitorowania i sterowania instalacją c.o.;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 2 256 209,04 14 0,00 15 1 816 248,28
9 1 WYD011 2 Budynek Przedszkola Nr 33
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 032 179,58 9 1 032 179,58 10 830 904,56 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 33 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 1 032 179,58 14 0,00 15 830 904,56
10 1 2
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WYD012 Budynek Przedszkola Nr 36
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 084 091,30 9 1 084 091,30 10 872 693,49 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 36 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%).

 13 1 084 091,30 14 0,00 15 872 693,49
11 1 WYD013 2 Budynek Przedszkola Nr 39
 3 modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 977 180,88 9 1 977 180,88 10 1 591 630,61 11 80,50
 12 Koszt obejmuje modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 39 zlokalizowanego na terenie Dąbrowy Górniczej, obejmującą niżej wymienione prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- budowę wentylacji mechanicznej,
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów,
- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu
monitorowania i sterowania instalacją c.o.;
- wymianę istniejącego oświetlenia na  LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%). 

 13 1 977 180,88 14 0,00 15 1 591 630,61
SUMA 14 971 342,00 12 051 930,31

Zadanie 3: Nadzór inwestorski
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD014 2 Nadzór inwestorski
 3 usługi dot. zarządzania i nadzoru nad

projektem
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 224 570,12 9 224 570,12 10 180 778,95 11 80,50
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 12 Koszt obejmuje usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem inwestycji. Koszt będzie obejmował zakup usługi dotyczącej nadzoru nad projektem, a
usługa ta będzie realizowana równolegle do prac termomodernizacyjnych, jakie zostały zaplanowane w budynkach użyteczności publicznej.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%).

 13 224 570,12 14 0,00 15 180 778,95
SUMA 224 570,12 180 778,95

Zadanie 4: Promocja projektu
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD015 2 Promocja projektu
 3 informacja i promocja 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 13 200,00 9 13 200,00 10 10 626,00 11 80,50
 12 Koszt obejmuje: usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu 11 tablic informacyjno - pamiątkowych związanej z unijnym wsparciem inwestycji. Każda z tablic

będzie zawierała obowiązkowy zestaw logotypów, w tym:
-znak Funduszy Europejskich,
-znak Unii Europejskiej,
-oficjalne godło promocyjne województwa śląskiego.
Ponadto na tablicach umieszczony zostanie również tytuł projektu wraz z informacją o jego współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
Niniejszy wydatek obejmuje kwalifikowany podatek VAT (23%).

 13 13 200,00 14 0,00 15 10 626,00
SUMA 13 200,00 10 626,00

C.2.3. Koszty niekwalifikowane (bez ryczałtów)
Zadanie 1: Dokumentacja wraz z nadzorem autorskim
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. SUMA 0,00
Zadanie 2: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. SUMA 0,00
Zadanie 3: Nadzór inwestorski
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
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 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. SUMA 0,00
Zadanie 4: Promocja projektu
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. SUMA 0,00
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C.2.4. Koszty do rozliczenia ryczałtem

C.2.5. Podsumowanie zadań

Zadania w ramach
projektu

Wydatki ogółem Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie Wydatki
kwalifikowane po
uwzględnieniu
dochodów

Dofinansowanie UE

Zadanie 1.
Dokumentacja wraz
z nadzorem
autorskim

377 610,00 377 610,00 303 976,05 377 610,00 303 976,05

Zadanie 2.
Modernizacja
energetyczna
budynków
użyteczności
publicznej

14 971 342,00 14 971 342,00 12 051 930,31 14 971 342,00 12 051 930,31

Zadanie 3. Nadzór
inwestorski

224 570,12 224 570,12 180 778,95 224 570,12 180 778,95

Zadanie 4.
Promocja projektu

13 200,00 13 200,00 10 626,00 13 200,00 10 626,00

Suma 15 586 722,12 15 586 722,12 12 547 311,31 15 586 722,12 12 547 311,31

C.2.6. Podsumowanie kategorii kosztów

Kategorie kosztów Wydatki
kwalifikowalne

Udział %

przygotowanie projektu 365 310,00 2,34
usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem 236 870,12 1,52
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

14 971 342,00 96,05

informacja i promocja 13 200,00 0,08
Suma 15 586 722,12 100,00
  - w tym w ramach kategorii kosztów podlegających limitom:
Cross-financing 0,00 0,00
Wkład rzeczowy 0,00 0,00
Wydatki poza obszarem UE 0,00 0,00
Wydatki poniesione na zakup gruntów 0,00 0,00
Środek trwały 0,00 0,00
Usługi zlecone 0,00 0,00
Cross-financing + środek trwały 0,00 0,00
Promocja 0,00 0,00
Usługi doradcze 0,00 0,00
Szkolenia 0,00 0,00
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D. POZIOM DOFINANSOWANIA, MONTAŻ FINANSOWY
D.1. Potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu

1. Czy projekt generuje dochód netto w okresie referencyjnym?

  NIE/Nie dotyczy  
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D.2. Montaż finansowy i budżet projektu

Występowanie
pomocy publicznej

Wydatki ogółem Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie Procent
dofinansowania

Wkład UE Procent
dofinansowania UE

Wkład własny Budżet państwa z
kontraktu
terytorialnego

A. Bez pomocy
publicznej

  15 586 722,12   15 586 722,12   12 547 311,31   80,50   12 547 311,31   80,50   3 039 410,81   0,00

B. Pomoc publiczna
(razem)

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

C. Pomoc de
minimis (razem)

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Łącznie (A+B+C)   15 586 722,12   15 586 722,12   12 547 311,31   0,00   12 547 311,31   0,00   3 039 410,81   0,00
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D.3.a Źródła finansowania wydatków

  Podsumowanie  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnychCzęść budżetowa Nazwa dysponenta środków

1. Środki wspólnotowe   12 547 311,31   12 547 311,31
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   3 039 410,81   3 039 410,81
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   0,00   0,00
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. pozostałe jednostki sektora finansów publicznych   0,00   0,00
a3. budżet państwa - nie dotyczy kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
a4. budżet państwa z kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego b= b1+b2…   3 039 410,81   3 039 410,81
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   0,00   0,00
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   15 586 722,12   15 586 722,12

w tym: EBI   0,00   0,00
inne     0,00   0,00

  Wnioskodawca  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnychCzęść budżetowa Nazwa dysponenta środków

1. Środki wspólnotowe   12 547 311,31   12 547 311,31
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   3 039 410,81   3 039 410,81
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   0,00   0,00
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. pozostałe jednostki sektora finansów publicznych   0,00   0,00
a3. budżet państwa - nie dotyczy kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
a4. budżet państwa z kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego b= b1+b2…   3 039 410,81   3 039 410,81
b.1. Gmina Dąbrowa Górnicza    3 039 410,81   3 039 410,81
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   0,00   0,00
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   15 586 722,12   15 586 722,12

w tym: EBI   0,00   0,00
inne     0,00   0,00

D.3.b Założenia przyjęte do określenia źródeł finansowania wydatków

Projekt nie jest projektem partnerskim, a w montażu finansowym nie przewidziano na chwilę obecną innych środków niż EFRR
i innych niż wnioskodawca podmiotów finansujących.  

D.4.a Wymagane zabezpieczenie środków [PLN] na potrzeby podpisania umowy

Rok/kwartał Dofinansowanie Wkład własny
Wydatki
majątkowe

Wydatki bieżące Razem Z wyłączeniem
kosztów niekwali
fikowalnych

Koszty
niekwalifikowane

Suma

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6
2017/3   108 417,40   0,00   108 417,40   26 262,60   0,00   26 262,60
2017/4   185 657,15   0,00   185 657,15   44 972,85   0,00   44 972,85
2018/1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2018/2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2018/3   983 573,70   0,00   983 573,70   238 256,98   0,00   238 256,98
2018/4   1 600 824,43   0,00   1 600 824,43   387 777,35   0,00   387 777,35
2019/1   423 310,27   0,00   423 310,27   102 541,00   0,00   102 541,00
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2019/2   709 034,75   0,00   709 034,75   171 753,76   0,00   171 753,76
2019/3   1 038 218,48   0,00   1 038 218,48   251 493,92   0,00   251 493,92
2019/4   938 128,19   0,00   938 128,19   227 248,44   0,00   227 248,44
2020/1   468 213,25   0,00   468 213,25   113 418,12   0,00   113 418,12
2020/2   1 273 561,21   0,00   1 273 561,21   308 502,40   0,00   308 502,40
2020/3   2 072 630,74   0,00   2 072 630,74   502 065,83   0,00   502 065,83
2020/4   2 745 741,74   0,00   2 745 741,74   665 117,56   0,00   665 117,56
SUMA   12 547 311,31   0,00   12 547 311,31   3 039 410,81   0,00   3 039 410,81

D.4.b Wyjaśnienia dot. zabezpieczenie środków

W przypadku niniejszego projektu wkład własny będzie pokryty w całości ze środków własnych Wnioskodawcy – Gminy
Dąbrowa Górnicza.
Środki te zostały zabezpieczone przez Wnioskodawcę poprzez ujęcie ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa
Górnicza (Uchwała Nr XXV/543/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2023). Przedmiotowy projekt został ujęty Załączniku nr 2 „Wykaz
przedsięwzięć do WPF” w pozycji nr 1.1.2.6.  

E. POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE
Lp. Nazwa / przedmiot postępowania /

zamówienia
Tryb zamówienia Rodzaj postę

powania /
zamówienia

Data postęp
owania/zamó
wienia

Wartość netto Wartość
brutto

1 Opracowanie dokumentacji
projektowej termomodernizacji 12
budynków” w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywności
energetycznej w obiektach
użyteczności publicznej w Dąbrowie
Górniczej”

Przetarg nieograniczony usługi 2017-02-07   365 000,00   448 950,00
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F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU
F.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

  Podsumowanie  

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [ m2 ]
Ogółem wartość docelowa 13285.58000
  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ]
Ogółem wartość docelowa 1087.98000
  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 11.00000
  

  Wnioskodawca  

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [ m2 ]
Ogółem wartość docelowa 13285.58000
Wskaźnik zostanie osiągnięty na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Osiągnięcie powyższego wskaźnika
będzie miało wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników w Strategii ZIT gdzie wartość docelowa Powierzchni użytkowej
budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 244000 w ramach wiązki Termomodernizacja, priorytet P.2.1. Ochrona
powietrza i efektywność energetyczna.
WD=(13285,58/(77%*244000))*100=7,07 %
Dokumentem potwierdzającym jego osiągnięcie będzie protokół odbioru.
Za pomiar wskaźnika będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej.
Sygnatura kosztów: WYD001 - WYD015.

Źródło - Karta audytu energetycznego str 4 poz. 1. Dane ogólne. Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z
wyliczeniem wskaźników.
  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ]
Ogółem wartość docelowa 1087.98000
Wskaźnik zostanie osiągnięty na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Osiągnięcie powyższego wskaźnika
będzie miało wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników w Strategii ZIT gdzie wartość docelowa szacowanego rocznego
spadku emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok]: 4 438. w ramach wiązki Termomodernizacja, priorytet
P.2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna.
WD=(1087,98/(77%*4438))*100= 31,84%
Dokumentem potwierdzającym jego osiągnięcie będzie porealizacyjny audyt energetyczny.
Za pomiar wskaźnika będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej.
Sygnatura kosztów: WYD001 - WYD015.

Wzór:
wartość emisji CO2 przed realizacją projektu [Mg/rok] = Energia cieplna przed(miejska sieć ciepłownicza) [GJ/rok] x 92,300
[kg/GJ]/1000 + Energia cieplna przed(gaz) [GJ/rok] x 56,100 [kg/GJ]/1000 + Energia elektryczna przed [MWh/rok] x 0,810
[Mg/MWh]

wartość emisji CO2 po realizacji projektu [Mg/rok] = Energia cieplna po(miejska sieć ciepłownicza) [GJ/rok] x 92,300
[kg/GJ]/1000 + Energia cieplna po(gaz) [GJ/rok] x 56,100 [kg/GJ]/1000 + Energia elektryczna po [MWh/rok] x 0,810 [Mg/MWh]

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
różnica wartości [Mg/rok] = wartość emisji CO2 przed realizacją projektu [Mg/rok] - wartość emisji CO2 po realizacji projektu
[Mg/rok]

Źródło audyty energetyczne:
- Karta audytu energetycznego str 4 i 5, poz. 6. Charakterystyka energetyczna budynku, pkt 4. Roczne obliczeniowe zużycie
energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] oraz pkt
5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok],
- Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka energetyczna oświetlenia wbudowanego pkt 6. Roczne
zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [kWh/rok] i pkt 7. Roczne zapotrzebowanie
na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [GJ/rok].
Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników.
  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 11.00000
Wskaźnik zostanie osiągnięty na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Dokumentem potwierdzającym jego
osiągnięcie będzie protokół odbioru.
Osiągnięcie powyższego wskaźnika będzie miało wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników w Strategii ZIT gdzie wartość
docelowa Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt]: 328 w ramach wiązki Termomodernizacja, priorytet P.2.1.
Ochrona powietrza i efektywność energetyczna.
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WD= (11/(77%*328))*100= 4,35%
Za pomiar wskaźnika będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej.
Sygnatura kosztów: WYD001 - WYD015.
  

F.2. Wskaźniki rezultatu

  Podsumowanie  

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [ MWh/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 241.82000
  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [ GJ/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 9977.34000
  Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [ GJ/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 10847.89000
  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [ kWh/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 3008954.87000
  Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 0.76440
  

  Wnioskodawca  

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [ MWh/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 241.82000
Wskaźnik rezultatu zostanie osiągnięty w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu.Dokumentem
potwierdzającym jego osiągnięcie będą raporty sporządzone na podstawie informacji o zużyciu energii w budynkach.
Osiągnięcie powyższego wskaźnika będzie miało wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników w Strategii ZIT gdzie wartość
docelowa ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej[MWh/rok]: 1735. w ramach wiązki Termomodernizacja, priorytet
P.2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna.
WD=(241,82/(77%*1735))*100=18,10%
Za pomiar wskaźnika będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej.
Sygnatura kosztów: WYD001 - WYD015.

Wzór:
Zaoszczędzona energia elektryczna [MWh/rok] = Energia elektryczna przed [MWh/rok] - Energia elektryczna po [MWh/rok]

Źródło audyty energetyczne:
- Karta audytu energetycznego str 4 i 5, poz. 6. Charakterystyka energetyczna budynku, pkt 4. Roczne obliczeniowe zużycie
energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] oraz pkt
5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok],
- Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka energetyczna oświetlenia wbudowanego pkt 6. Roczne
zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [kWh/rok] i pkt 7. Roczne zapotrzebowanie
na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [GJ/rok].
Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników.

  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [ GJ/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 9977.34000
Wskaźnik rezultatu zostanie osiągnięty w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu.Dokumentem
potwierdzającym jego osiągnięcie będą raporty sporządzone na podstawie informacji o zużyciu ciepła w budynkach.
Osiągnięcie powyższego wskaźnika będzie miało wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników w Strategii ZIT gdzie wartość
docelowa ilości zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 109. w ramach wiązki Termomodernizacja, priorytet P.2.1.Ochrona
powietrza i efektywność energetyczna.
WD=(9977,34/(77%*109))*100= 11887,69%
Za pomiar wskaźnika będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej.
Sygnatura kosztów: WYD001 - WYD015.

Wzór:
Zaoszczędzona energia cieplna [GJ/rok] = Energia cieplna przed [GJ/rok] - Energia cieplna po [GJ/rok]

Źródło audyty energetyczne:
- Karta audytu energetycznego str 4 i 5, poz. 6. Charakterystyka energetyczna budynku, pkt 4. Roczne obliczeniowe zużycie
energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] oraz pkt
5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok],
- Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka energetyczna oświetlenia wbudowanego pkt 6. Roczne
zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [kWh/rok] i pkt 7. Roczne zapotrzebowanie
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na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [GJ/rok].
Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników.

  Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [ GJ/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 10847.89000
Wskaźnik rezultatu zostanie osiągnięty w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu.Dokumentem
potwierdzającym jego osiągnięcie będą raporty sporządzone na podstawie informacji o zużyciu energii końcowej w
budynkach. Osiągnięcie powyższego wskaźnika będzie miało wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników w Strategii ZIT
gdzie wartość docelowa zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 200 w ramach wiązki
Termomodernizacja, priorytet P.2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna.
WD=(10847,89/(77%*200))*100= 7044,08%
Za pomiar wskaźnika będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej.
Sygnatura kosztów: WYD001 - WYD015.

Wzór:
Energia końcowa przed realizacją projektu [GJ /rok] = Energia cieplna przed [GJ/rok] + Energia elektryczna przed [MWh/rok] x
3,6

Energia końcowa po realizacji projektu [GJ /rok] = Energia cieplna po [GJ/rok] + Energia elektryczna po [MWh/rok] x 3,6

Oszczędność energii końcowej [GJ/rok] = Energia końcowa przed realizacją projektu [GJ /rok] - Energia końcowa po realizacji
projektu [GJ /rok]

Źródło audyty energetyczne:
- Karta audytu energetycznego str 4 i 5, poz. 6. Charakterystyka energetyczna budynku, pkt 4. Roczne obliczeniowe zużycie
energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] oraz pkt
5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok],
- Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka energetyczna oświetlenia wbudowanego pkt 6. Roczne
zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [kWh/rok] i pkt 7. Roczne zapotrzebowanie
na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [GJ/rok].
Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników.
  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [ kWh/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 3008954.87000
Wskaźnik rezultatu zostanie osiągnięty w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu.Dokumentem
potwierdzającym jego osiągnięcie będą raporty sporządzone na podstawie informacji o zużyciu energii pierwotnej w
budynkach. Osiągnięcie powyższego wskaźnika będzie miało wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników w Strategii ZIT
gdzie wartość docelowa zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]: 91118 w
ramach wiązki Termomodernizacja, priorytet P.2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna.
WD=(3008954,87/(77%*91118))*100= 4288,65%
Za pomiar wskaźnika będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej.
Sygnatura kosztów: WYD001 - WYD015.

Wzór:
Energia pierwotna przed realizacją projektu [kWh /rok] = Energia cieplna przed(miejska sieć ciepłownicza) [GJ/rok] x 0,8/3,6 x
1000 + Energia cieplna przed(gaz) [GJ/rok] x 1,1/3,6 x 1000 + Energia elektryczna przed [MWh/rok] x 3 x 1000

Energia pierwotna po realizacji projektu [kWh /rok] = Energia cieplna po(miejska sieć ciepłownicza) [GJ/rok] x 0,8/3,6 x 1000
+ Energia cieplna po(gaz) [GJ/rok] x 1,1/3,6 x 1000 + Energia elektryczna po[MWh/rok] x 3 x 1000

Oszczędność energii pierwotnej [kWh/rok] = Energia pierwotna przed realizacją projektu [kWh/rok] - Energia pierwotna po
realizacji projektu [kWh/rok]

Źródło audyty energetyczne:
- Karta audytu energetycznego str 4 i 5, poz. 6. Charakterystyka energetyczna budynku, pkt 4. Roczne obliczeniowe zużycie
energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] oraz pkt
5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok],
- Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka energetyczna oświetlenia wbudowanego pkt 6. Roczne
zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [kWh/rok] i pkt 7. Roczne zapotrzebowanie
na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [GJ/rok].
Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników.

  Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 0.76440
Wskaźnik zostanie osiągnięty na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Dokumentem potwierdzającym jego
osiągnięcie będzie protokół odbioru, potwierdzający wykonanie zestawu prac ujętych w opracowanym audycie
energetycznym.
Osiągnięcie powyższego wskaźnika będzie miało wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników rezultatów w Strategii ZIT
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gdzie wartość docelowa - stopień redukcji PM 10 to 346 (t/rok) w ramach wiązki Termomodernizacja, priorytet P.2.1. Ochrona
powietrza i efektywność energetyczna. Inwestycja sprzyja osiągnięciu tego wskaźnika.
WD=(0,7644/(77%*346))*100= 0,28 %
Za pomiar wskaźnika będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej.
Sygnatura kosztów: WYD001 - WYD015.

Wzór:
Wielkość zanieczyszczeń pyłami PM 10 towarzysząca wyprodukowaniu i dostarczeniu 1 MWh energii elektrycznej wynosi
0,034 kg. Wielkość zanieczyszczeń pyłami PM 10 towarzysząca wyprodukowaniu i dostarczeniu 1 GJ energii cieplnej
pochodzącej z miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 76 g natomiast pochodzącej z gazu wynosi 0,50 g. Aby obliczyć stopień
redukcji pyłów PM10 pomnożono redukcję energii elektrycznej oraz redukcję energii cieplnej po realizacji przedsięwzięcia (dla
każdego budynku) przez wyżej wymienione wielkości(Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej * wielkość zanieczyszczeń
pyłami dla wytworzenia 1 MWh)/1000+ Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (z sieci ciepłowniczej) * wielkość zanieczyszczeń
pyłami dla wytworzenia 1 GJ)/ 1000000 + (Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (z gazu) * wielkość zanieczyszczeń pyłami dla
wytworzenia 1 GJ)/ 1000000 = stopień redukcji pyłów PM10 [Mg/rok].

Źródło audyty energetyczne:
- Karta audytu energetycznego str 4 i 5, poz. 6. Charakterystyka energetyczna budynku, pkt 4. Roczne obliczeniowe zużycie
energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] oraz pkt
5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok],
- Karta audytu oświetlenia str 3 poz. 2. Charakterystyka energetyczna oświetlenia wbudowanego pkt 6. Roczne
zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [kWh/rok] i pkt 7. Roczne zapotrzebowanie
na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wbudowanego [GJ/rok].
Szczegółowe obliczenia zawiera podsumowanie audytów z wyliczeniem wskaźników.

  

F.3. Wpływ projektu na zatrudnienie

Czy projekt ma wpływ na zatrudnienie?

NIE  
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G. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
G.1. Załączniki obowiązkowe

Lp. Nazwa dokumentu Nazwa wymaganego
załącznika

Suma kontrolna pliku Data
dodania
załącznika

1 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny 83e2025aa4e27ca47206c4e34c4ccc46 2017-05-25
2 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny 35594c3c56eeeab66433df1eff1d48ed 2017-05-25
3 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny 6e974cbe76437cd3f66c9c56c296796f 2017-05-25
4 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny c22a78ac3a8276e725c86e4f7703ccf2 2017-05-25
5 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny dd208b9afbce1bb3e321cb56e777be35 2017-05-25
6 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny 5b47e2b24bf51e182a70ba0e6b812c52 2017-05-25
7 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny bb40ccee72cac500480be406300ce44f 2017-05-25
8 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny 974797680da045423a46880aa9361e5a 2017-05-25
9 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny d5a80d0ea1c60e2927e23aaf1b913700 2017-05-25
10 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny a12de568c0af9a9a431618dc7a062164 2017-05-25
11 Audyt oświetlenia Audyt energetyczny 143e02831f23d3ef9beac4ac8e9de0d6 2017-05-25
12 Audyt energetyczny Audyt energetyczny 1e5a0b77abd8fc182cbf5e059e2a2722 2017-05-25
13 Audyt energetyczny Audyt energetyczny e024ea18fe0e7d5df222de4df03ea040 2017-05-25
14 Audyt energetyczny Audyt energetyczny 9c1bf7a38980b64237f3aaca4092ac41 2017-05-25
15 Audyt energetyczny Audyt energetyczny 46d1e6c55c8b4d5f1ca2ec87e83ff8ab 2017-05-25
16 Audyt energetyczny Audyt energetyczny 5864fdd8c7d6794378567804068ea00c 2017-05-25
17 Audyt energetyczny Audyt energetyczny a4cc758964585ad45044f5ab075cbe57 2017-05-25
18 Audyt energetyczny Audyt energetyczny 83f7a50f654a5db3030100aea7111c31 2017-05-25
19 Audyt energetyczny Audyt energetyczny 3ced4715212320d086b32fdaf68ce160 2017-05-25
20 Audyt energetyczny Audyt energetyczny a7695a97902b54ba6bc07cddc19424ef 2017-05-25
21 Audyt energetyczny Audyt energetyczny 3b007a574c331b70e2e8a5a56b86049c 2017-05-25
22 Audyt energetyczny Audyt energetyczny cef3d89336e06d8024b853f9bf21e334 2017-05-25
23 Audyt energetyczny Audyt energetyczny 8c5c41215623fbf85f91150f8b5c5068 2017-05-25
24 OŚW.O PRAWIE DYSP. NIER Oświadczenie o prawie

dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwałości

8aa4088bf853692736d497f0d0585346 2017-05-25

25 Analiza finansowa Analiza finansowa f6e5a738b3d06b5a25ad65bd887c6760 2017-05-25
26 Tom_III Instalacje_elektryczne

wszystkie przedszkola
Dokumentacja techniczna 600820ef3707e87336ce04562a22e30d 2017-05-26

27 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 39

Dokumentacja techniczna b37d4f920e6db892ab7d4281403f7d78 2017-05-26

28 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 36

Dokumentacja techniczna 7b1142db56c0a782acfa570e99df7c03 2017-05-26

29 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 33

Dokumentacja techniczna 1fb19b1a8e1916f149ed51b72f99efda 2017-05-26

30 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 32

Dokumentacja techniczna 0a7e5f030d5bfcc4ee281b2eb05dbc8a 2017-05-26

31 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 29

Dokumentacja techniczna d44632e1b6d649c22774344a44ee0a48 2017-05-26

32 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 20

Dokumentacja techniczna d0474d362919bfffbc1b5fbd49c4d4eb 2017-05-26

33 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 14

Dokumentacja techniczna 56da55a240670ee7d251ba3f5e943f76 2017-05-26

34 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 10

Dokumentacja techniczna f4bbcade3a10101cc946b888e5389ace 2017-05-26

35 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 9

Dokumentacja techniczna b1698d97b048e2c6fda552ac7ef5e511 2017-05-26
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Lp. Nazwa dokumentu Nazwa wymaganego
załącznika

Suma kontrolna pliku Data
dodania
załącznika

36 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 4

Dokumentacja techniczna c2bf04e891f88bfb50ba9c582f8c63e0 2017-05-26

37 Tom_II_Instalacje sanitarne
Przedszkole nr 1

Dokumentacja techniczna d0d1368b1ada060ddff9a3a3b8c97c68 2017-05-26

38 Tom_I_Architektura Przedszkole nr
39

Dokumentacja techniczna 22547c6fba92c5b5a1a38a773d114913 2017-05-26

39 Tom_I_Architektura Przedszkole nr
36

Dokumentacja techniczna 977e834904b06b37ea551c23cc8cdd70 2017-05-26

40 Tom_I_Architektura Przedszkole nr
33

Dokumentacja techniczna 98994d40ccf9e106766f2ad70e1b792d 2017-05-26

41 Tom_I_Architektura Przedszkole nr
32

Dokumentacja techniczna f2c00d51aaffe81f6f462751e5084564 2017-05-26

42 Tom_I_Architektura Przedszkole nr
29

Dokumentacja techniczna 0e773c4d8c26e5e643532ad148ee97ad 2017-05-26

43 Tom_I_Architektura Przedszkole nr
20

Dokumentacja techniczna 8d57df2e10620233641faca3d72b8672 2017-05-26

44 Tom_I_Architektura Przedszkole nr
14

Dokumentacja techniczna ffe1ebf2db1482e1aff56cd785290552 2017-05-26

45 Tom_I_Architektura Przedszkole nr
10

Dokumentacja techniczna cfa12a5bf6289773ce70eedbc5ea9630 2017-05-26

46 Tom_I_Architektura Przedszkole nr 9 Dokumentacja techniczna 7f479acd330481aaebca8c8cd28fcf85 2017-05-26
47 Tom_I_Architektura Przedszkole nr 4 Dokumentacja techniczna 5ad32445db29f2ef907ab1ea3a1cfde0 2017-05-26
48 Tom_I_Architektura Przedszkole nr 1 Dokumentacja techniczna 8645a5a1285bc05340cf9e315f86fecc 2017-05-26
49 Wyciąg Dokumentacja techniczna e85cfb93d0d884ff03023a7864d239c4 2017-05-26
50 PODSUMOWANIE AUDYTÓW Audyt energetyczny b9665b184974005f9ec773f00a8c047d 2017-12-14

G.2. Załączniki dodatkowe – np. załączniki dot. analizy finansowej

Lp. Nazwa dokumentu Suma kontrolna pliku Data
dodania
załącznika

1 WPF 2ecefe642f1f5386e738716e5fa45a51 2017-05-25
2 Uchwala_nr_156_ZIT_rekomendacja ddd12e010e7c55db0eed57b440fd8091 2017-05-25
3 OŚW. O KWALIF. VAT 729294a729f29db535e5f149699d08e7 2017-05-26
4 Formularz analiza oddziaływania na środowisko 4c87b60c5570a1c3a5220971187ad13e 2017-05-26
5 UPOWAŻNIENIE 1c704cf33c132eff2c781eedf60fe051 2017-12-14
6 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODWÓJNEGO FINANSOWANIE 2e3f355a9a149645e5629c225c3ac69a 2017-12-14
7 Budżet miasta na 2017 rok U_511 ebd1347aa35063bd958b842499a0c44b 2017-12-14
8 Zmiana w budżecie miasta na 2017 rok U_525 3936b7d884f2af873a4335a44d4a92b6 2017-12-14
9 WYKAZ ZMIAN 4.3.1 8e89d5cfd13f3f89ec0f5c0df35b28c8 2017-12-14
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H. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA
  Oświadczam, że jestem świadomy, iż:
1. W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r., nr 1146), oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Zgodnie z art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88 z późn. zm.), przepisy § 1–3
oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
3. Ponadto zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.  

    Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie zalega, a także, że Partner/rzy nie zalega/ją z uiszczaniem podatków, jak
również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi
przepisami.  

    Oświadczam, że nie podlegam, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie także że partnerzy nie podlegają
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1417).  

    Oświadczam, że projekt jest zgodny i będzie realizowany z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, między
innymi dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.  

    Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz że nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie
całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

    Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin naboru.  

    Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucje
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.  

    Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

    Oświadczam, że wszystkie dołączone do wniosku załączniki, nie będące oryginalnymi dokumentami, są zgodne z
oryginałami.  

    Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres określony we wniosku (trwałość
operacji rozumiana zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.)  

    Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO, prowadzone będą działania informacyjno –
promocyjnych, zarówno podczas realizacji projektu, jak również w okresie zachowania jego trwałości zgodnie z zapisami art.
115 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a także z Wytycznymi w
zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.  

    Oświadczam, że wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych (jeśli dotyczy) został dokonany przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w
sposób określony w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146).  

    W imieniu Wnioskodawcy wyrażam(y) zgodę na doręczanie pism w sprawie projektu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1422), a w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.  

    Oświadczam, iż nie jestem przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2018-06-13 15:14:49

                                            Strona 48/50



FR/Wniosek o dofinansowanie/EFRR01/410/12819 Suma kontrolna: a7741ee97302f7efa6917d004f4b9284

    Oświadczam, iż nie zalegam z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska:

- bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na
środowisko, o której mowa w art. 128 oraz 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.);

- centralnego rejestru form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.).  

    KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl , strona internetowa: bip.slaskie.pl.

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@slaskie.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020 (RPO WSL) w następujących celach:
a. umożliwienia korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) i obsługi cyklu życia projektu,
b. naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz procedury odwoławczej,
c. publikacji wyników naboru na stronie internetowej bip.slaskie.pl, rpo.slaskie.pl oraz na stronach Instytucji Pośredniczących
RPO WSL,
d. w przypadku wyboru do dofinansowania – do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu / decyzji o
dofinansowaniu,
e. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym: rozliczania
finansowego projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty dofinansowania, monitoringu i kontroli, w tym
kontroli trwałości, odzyskiwania środków wypłaconych Beneficjentowi w związku z realizacją projektu,
f. prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych,
g. certyfikacji wydatków,
h. analiz i ewaluacji,
i. ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej,
j. archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikający z:
- art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, ekspertom, pracownikom oraz członkom Komisji Oceny Projektów Instytucji
Pośredniczących RPO WSL, Wojewodzie Śląskiemu, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, tłumaczeń, ekspertyz, wykonawcy LSI, powołanym
biegłym, stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną
dane będą ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17
grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji
dokumentów.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi cyklu życia projektu, złożenia wniosku o
dofinansowanie, a w przypadku wyboru do dofinansowania zawarcia umowy i realizacji praw i obowiązków z niej wynikających.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO.  
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I. ZAŁĄCZNIKI GENEROWANE W SYSTEMIE
I.1. Dane stosowne do określenia statusu przedsiębiorstwa - Wnioskodawca

Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym/ niezależnym?

NIE DOTYCZY  
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