
Dąbrowa Górnicza: Kontrakt W5 Budowa infrastruktury w odoci ągowej i
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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel.

32 2956700, faks 32 2625032, 2956700 , strona internetowa bip.dabrowa-gornicza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Kontrakt W5 Budowa infrastruktury wodociągowej i

kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 5 ppkt. a i b ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) o wartości poniŜej

5.186.000,00 EUR. 2. Zakres robót obejmuje: - odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów:w ulicy

Mizerkiewicza, od S56/10 - S56/27, 422,25 m; w ulicy Skłodowskiej, od S57/3-S57/18, 526,90 m;całkowita

długość kanału do odwodnienia -949,15 m, całkowita ilość godzin pompowania 2 373 godziny, igłofiltry zabijane co

1 m - ilość 950 sztuk, igłofiltry o średnicy 32 mm, wpłukiwane na głębokość 5 m; rurociągi zbiorcze, ssące Ø133

mm. 3. Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych, które stanowić będą załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie

zamówienia z wolnej ręki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.12.00-0, 45.10.00.00-8.

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 5 ppkt. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
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zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 z póź. zm.) zgodnie z którym, Zamawiający moŜe udzielić

zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 %

wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało

się konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia, jeŜeli:a) z przyczyn technicznych lub

gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione

od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie o udzielenie zamówienia

podstawowego powyŜej 5 mln euro na zadanie pn.: Kontrakt W5 Budowa infrastruktury wodociągowej i

kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice, nr ZP.JRP.271.4.47.2011, zostało przeprowadzone w trybie przetargu

ograniczonego. Zamówienie zostało udzielone w dniu 16.01.2012r. Konsorcjum Firm : CENTRUM

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11 - BILFINGER

INFRASTRUCTURE S.A.02-672 Warszawa ul. Domaniewska 50A. Wartość udzielonego zamówienia na

wykonanie zadania pn. Kontrakt W5 Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy

Ząbkowice wynosiła netto 62 990 955,65 zł., brutto: 77 478 875,45 zł. Wartość szacunkowa zamówienia

dodatkowego w ramach tego kontraktu oszacowano na wartość 441 002,83 zł netto. Ogłoszenie o udzieleniu

zamówienia podstawowego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011/S

80-131552 z dnia 23.04.2011r. W trakcie prowadzenia robót ziemnych przy budowie kanału sanitarnego

DS-56 w ul. Mizerkiewicza oraz KS - 57 w ul. Skłodowskiej Wykonawca natrafił na kolizję z istniejącym

wodociągiem Dn 1200. Na podstawie decyzji Projektanta (wg karty nadzoru autorskiego nr 17 i 19)

uzgodniono, Ŝe naleŜy pogłębić przedmiotowe kanały aby uniknąć kolizji z wodociągiem. Jednocześnie, po

dokonaniu dodatkowych odwiertów geotechnicznych, stwierdzono niesprzyjające warunki geologiczne,

polegające na podwyŜszonym poziomie wód gruntowych, które uniemoŜliwiają prowadzenie robót. Roboty

związane z ułoŜeniem kanałów w ul. Mizerkiewicza i M. Skłodowskiej naleŜy prowadzić odwodniając wykopy

poprzez zastosowanie instalacji igłofiltrowej. W związku z powyŜszym konieczne jest:odwodnienie wykopów

za pomocą igłofiltrów:w ulicy Mizerkiewicza, od S56/10 - S56/27, 422,25 m; w ulicy M. Skłodowskiej, od

S57/3-S57/18, 526,90 m; całkowita długość kanału do odwodnienia, 949,15 m, całkowita ilość godzin

pompowania 2 373 godziny, igłofiltry zabijane co 1 m - ilość 950 sztuk, igłofiltry o średnicy 32 mm,

wpłukiwane na głębokość 5 m; rurociągi zbiorcze, ssące Ø133 mm Warunki jakie stwierdzono w terenie w

czasie realizacji zamówienia podstawowego są odmienne od wykazanych w dokumentacji projektowej i nie

były moŜliwe do przewidzenia przed zleceniem robót podstawowych. Badania geologiczne, jakie

przeprowadzono w czasie opracowywania dokumentacji projektowej nie ujawniły występowania wód

gruntowych a dopiero wzmoŜone opady w okresie przed i w czasie pogłębienia wykopów oraz dodatkowe

odwierty geotechniczne potwierdziły wysoki stan wód gruntowych. Z przyczyn technicznych i gospodarczych

oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia

niewspółmiernie wysokich kosztów wynikających z konieczności przerwania robót podstawowych, zmiany

harmonogramu realizacji zadania podstawowego. Zlecenie zadania innej firmie niŜ realizujące zamówienie

podstawowe Konsorcjum zwiększyłoby znacznie koszty, gdyŜ firma ta musiałaby dodatkowo ponieść koszty
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związane z przejęciem i zabezpieczeniem części placu budowy, a takŜe dodatkowo musiałaby przeprowadzić

procedurę związaną z uzgodnieniami.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Konsorcjum Firm CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. - Lider, ul. Partyzantów 11, 41-200

Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.- Uczestnik, ul. domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, kraj/woj.

mazowieckie.
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