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Dot.: sytuacji w ZAGLEBIOWSKIM CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL
SPECJALISTYCZNY im. S. STARKIEWICZA W DABROWIE GORNICZEJ

Szanowny Panie Prezydencie,

do publicznej wiadomosci zostaty przekazane Raporty NIK, Delegatury w Katowicach,
bedgce podsumowaniem kontroli przeprowadzonych w ZCO SS im. S. Starkiewicza w
Dabrowie Gérniczej i Urzedzie Miejskim w Dgbrowie Gérniczej.

Ocena Najwyzszej Izby Kontroli jest miazdzaca:

(...) W ocenie NIK nadzér Prezydenta, wykonujgcego obowigzki podmiotu tworzgcego, o
ktorym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej, .
Gminy Dabrowa Goémicza nad Zagfgbiowskim Centrum Onkologii  Szpitalem
Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Gomiczej, w zakresie prowadzonej
inwestycji  Zagl¢biowskie Centrum Onkologii, byt nierzetelny, nieefektywny i
niewystarczajgcy dla zapewnienia prawidfowej realizacji tego przedsiewzigcia, choé
dopefniano formalnosci zwigzanych z dziataniem Rady Spofecznej Szpitala i
wykonywaniem przez podmiot tworzgcy funkcji nadzorczych nad jego dziatalnoscia.
(...)Dziafania opisane nalezy ocenic jako nierzetelne i generujgce ryzyko niegospodamego
wydatkowania $rodkéw publicznych.
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W szczegélnosci brak rzetelnej analizy mozliwosci sfinansowania tak kosztochtonnego
przedsiewzigcia przed jego rozpoczeciem, zmiany zakresu rzeczowego oraz udzielenie
zamowienia na wykonanie fundamentéw budynku diagnostyczno-zabiegowego i
przygotowanie placu budowy, bez jednoznacznego okreS$lenia formuty finansowania
kolejnych etapow budowy, w ocenie NIK zwiekszaly ryzyko niewtasciwego prowadzenia
tego zamierzenia inwestycyjnego i zagrozenie utraty ptynno$ci finansowej Szpitala.

Ryzyko to zostato pogfebione poprzez odrzucenie wnioskéw | sugestii ptyngcych ze
zleconych przez Szpital analiz mozliwosci finansowania budowy ZCO i w duzej mierze
zmaterializowalo sie w trakcie realizacji przedsiewziecia.

Ponadto brak wskazania realnej alternatywy w zakresie finansowania w stosunku do
oczekiwanych ale niepewnych wplywdw z kontraktu z NFZ generowat ryzyko powstania
niekontrolowanych zobowigzan np. z tytutu kosztow kredytu kupieckiego (jak okazato sie —
gféwnego Zrodia finansowania inwestycji).

W wyniku takiego postepowania proces inwestycyjny nie zostat wiasciwie przygotowany ani
w zakresie dotyczgcym finansowania robét budowlanych i zakupéw sprzetu medycznego,
ani w zakresie dolyczgcym skali dziatann nie zapewnif wifasciwego przygotowania do
realizacji tej inwestycji.

Podjecie decyzji o budowie ZCO podporzgdkowane zostato catkowicie osiggnieciu celu,
Jakim byto powstanie centrum onkologii w Zagfebiu Dgbrowskim, przy jednoczesnym jednak
braku realnego zidentyfikowania zdolnosci finansowych Szpitala w dfugoletniej
perspektywie obstugi zobowigzan inwestycyjnych. (Raporty NIK)

Klub Radnych PiS Rady Miejskiej Dabrowy Gorniczej od kilku lat zgtaszat
zastrzezenia do budowy Zagtebiowskiego Centrum Onkologii. WskazywaliSmy na
zagrozenia, jakie stanowi nieodpowiedzialne zarzgdzanie szpitalem grozgce utratg szpitala
przez gmine. W odpowiedzi spotykaliSmy sie z arogancjg i lekcewazeniem. Dzisiaj
podtrzymujemy te zarzuty.

Raport jednak pokazuje wiecej. Wskazuje na osobistg odpowiedzialnos¢ Pana
Prezydenta za zte przygotowanie inwestycji i za utrzymywanie tej sytuacji nie liczac
sie z glosami rozsadku wskazujacymi na niebezpieczennstwa. Pan Prezydent ponosi
odpowiedzialno$§¢ polityczng, ale jest tez odpowiedzialno$¢ personalna oséb, ktére
doprowadzity do zaniedban. Domagamy sie poniesienia konsekwencji przez te osoby i
przedstawienia wyja$nien, ktére uspokojg mieszkancéw.

Domagamy sie:

1. Odwotania ze stanowiska p.o. Dyrektora Pana Zbigniewa Grzywnowicza.

2. Odwotania ze stanowiska Zastepcy Prezydenta Pani lwony Krupa.

3. Przedstawienia wyjasnien ztozonych przez Urzad Miejski i ZCO SS do obu Raportow
i odpowiedzi NIK na wyjasnienia.

4. Rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej szpitala.

5. Przedstawienia sposobu sfinansowania dokonczenia budowy oddziatu ZCO.

6. Przedstawienia sposobu zaptacenia przez ZCO SS zalegtych faktur budowy oddziatu
zagtebiowskiego centrum onkologii objetych procesami sgdowymi.
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7. Wyjasnienia sposobu prywatyzacji czeséci szpitala wraz z uzasadnieniem i
rozliczeniem finansowym uwzgledniajgcym skutki dla szpitala.

Wiadze Miasta Dgbrowa Gornicza w ostatnich miesigcach dotgczyty do frontu walki
z rzgdem upolityczniajgc swoje dziatania. Wielokrotnie apelowali$my o wycofanie sie
z takich dziatary wskazujgc, ze samorzad powinien byé dla mieszkancow.
Apelujemy o potraktowanie sprawy szpitala w takich kategoriach, o zapewnienie petnej
transparentno$ci podejmowanych krokéw i znalezienie rozwigzania, ktére uratuje szpital dla
miasta, jednocze$nie zapewniajac Mieszkarcom opieke medyczng w przysziosci.




