
URZAD MIES$K1 
w Dqbrowie Gorniczej 

VVYGNZIAt. INWESTYCJI M1E. r.:Kr 
Dqbrowa Gornicza, 07.10.2016r. 

ZP.WIM.271.4.51.2016 

Wykonawcy zainteresowani udzialem w postepowaniu 
o udzielenie zamowienia publicznego 

Dot.: zapytari i zmiany tresci SIWZ do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwieri publicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z poin. zm.) o wartosci zamowienia powyiej 5.225.000,00 EUR na zadanie 
p n.: „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV" 

Zamawiajqcy, dziatajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zarnowien 
publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z po2n. zm.) zwanej dalej „ustawq Pzp" odpowiada na zapytania 
wniesione do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoki 
zamowienia powy±ej 5.225.000,00 EUR na zadanie o przedmiocie jw. oraz w zwiqzku z odpowiedziami na 
pytania nr 7, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 33, 34, 40, 41, 44, 46, 52, 53, 54 ,56, 58, 59, 60, 72, 73, 82, 83, 89, 90, 91, 
94, 108, 113, 121, 123, 124, 125, 133, 134, 136 dokonuje modyfikacji SIWZ w sposob jak ni±ej: 

Pytanie 1 
Zgodnie z pkt. 8.3.3. SIWZ, Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca w ciqgu 5 lat wykazat , 2e prawidtowo 
ukoliczyt min. 1 budowg kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek bezcithieniowych z 2ywic poliestrowych 
zbrojonych wtoknem szklanym (CCGRP) - czy Zamawiajqcy uzna spelnienie warunku , gdy Wykonawca wykaze 
ukonczenie min. 1 budowy kolektorow sciekow wraz z infrastrukturq towarzyszqcq z rur TWS ( system rurowy 
rownowa2ny z GRP) 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy nie zmienia zapis6w SIWZ pkt.8.3.3., warunek zostanie spelniony gdy: 
	a) min. 1 budowa kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek bezcithieniowych z ±ywic poliestrowych zbrojonych 

wtOknem szklanym (CCGRP) PN 01 o przekroju kotowym z lqcznikami- dlugoki wybudowanej kanalizacji 
w jednym zadaniu min. 3000 mb....". 

Pytanie 2 
Zgodnie z pkt.8.3.3. SIWZ, Zamawiajqcy wymaga, aby kazda inwestycja obejmujqca budowg kanalizacji 
sanitarnej z rur kamionkowych byta o dt. min 3000 mb czy Wykonawca mole wykazao dwie budowy o tqcznej 
dlugoki 3000 mb? 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy nie zmienia zapis6w SIWZ pkt. 8.3.3., warunek zostanie spetniony gdy: 
„....b) min. 1 budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, glazurowanych, o przekroju kotowym, 
posiadajqce zintegrowane uszczelki kauczukowe o dlugoki min. 3000 mb...." 

Pytanie 3 
Zgodnie z pkt. 3.8 Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca w okresie realizacji umowy posiadat aktualne 
ubezpieczenie od odpowiedzialnoki cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoki na kwotg nie mniejszq ni± 
15 000 000,00 zt, czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg aby Wykonawca przedstawit aktualne ubezpieczenie np. na 
2 000 000,00 zt wraz z promesq zawarcia umowy ubezpieczeniowej do w/w kwoty w celu spetnienia warunkow 
postgpowania przetargowego a w przypadku wygrania postgpowania Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu 
ubezpieczenie na 15 000 000,00 zt. 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy nie wyra±a zgody na przedstawienie aktualnego ubezpieczenia na 2 000 000,00 zt, wymagane jest 
aby Wykonawca w okresie realizacji umowy posiadat aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoki cywilnej 
w zakresie prowadzonej dziatalnoki na kwotg nie mniejszq ni2 15 000 000,00 zt 

Pytanie 4 
Czy Zamawiajqcy udostgpni: 
- plan wycinki , 
- pozwolenie na wycinkg drzew, 
- operat wodno-prawny? 
Odpowiedi: 
Plan wycinki znajduje sig dokumentacji wykonawczej - Branza „Zielen". Zamawiajqcy obecnie oczekuje na 
wydanie pozwolenia na wycinkg drzew. 
W zalqczniku nr 5 do odpowiedzi udostgpniamy decyzjg pozwolenie wodno prawne. 
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Pytanie 5 
Zgodnie z zatqczonq dokumentacjq oraz projektem budowlanym zakres etapu IV jest roiny od zatqczonych 
kosztorys6w — Wykonawca ma wycenie tylko zadanie 1 oraz 3 ? 
Odpowiedi:  
Wykonawca ma wycenio zadanie 1 oraz 3. 

Pytanie 6 
Prosimy o dotqczenie rys. komory rozplywowej, osadnik6w — wstgpnego i glownego, zbiornika retencyjnego. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakoki 
dla poszczegolnych STWiORB. Patrz odpowied2 na pytanie 17. 

Pytanie 7 
Czas realizacji etapu IV/I proponowany przez Zamawiajgcego jest nieproporcjonalny do wykonania catego 
zadania co mole skutkowao nie wywigzaniem sig z okreSlonego kryterium, ze wzglgdu na dui)/ zakres prac. 
Czas realizacji etapu IV/I jest takle zagroiony przez realizacjg w okresie zimowym, w ktorym to okresie warunki 
atmosferyczne mop spowodowao niemoiliwok wykonania prac ziemnych. Prosimy o przed1u2enie realizacji 
etapu IV/I do 150 dni od dnia podpisania umowy. 
Odpowiedi:  
Zamawiajgcy przedluia minimalny czas realizacji etapu IV/I do 45 dni. 

Pytanie 8 
§ 5 ust. 8 wzoru umowy: Zgodnie z § 5 ust. 8 wzoru umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedloienia 
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z Zannawiajqcym „wykazu pracownikOw realizujqcych 
robot budowlanq objgtq niniejszq umowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, w szczeg6Inoki 
obejmujqcy robotnik6w budowlanych w tym Kierownika Budowy i Kierownik6w Rob6t oraz podwykonawcOW. Czy 
sluszna jest interpretacja § 5 ust. 8 wzoru umowy, zgodnie z ktorq wykaz, jaki Wykonawca ma zlo2y6 w terminie 3 
dni od dnia podpisania umowy z Zamawiajgcym, obejmowao ma, poza pracownikami Wykonawcy, tylko 
podwykonawc6w w rozumieniu Ustawy — Prawo zarnowien publicznych, a wigc podmioty, z kt6rymi Wykonawca 
zawarl umowy podwykonawcze przed uplywem ww. 3-dniowego terminu? 
Odpowiedi:  
Przedstawiona interpretacja jest sluszna i zgodna z intencjg Zamawiajgcego. 

Pytanie 9 
§ 5 ust. 8 oraz § 16 ust. 3 i nast. wzoru umowy: § 16 ust. 3 i nast. wzoru umowy oraz art. 143b i nast. Prawa 
zam6wien publicznych przewidujg procedure zatwierdzania um6w podwykonawczych. Z uwagi na ww. procedure 
istnieje prawdopodobienstwo, ze czek um6w podwykonawczych zostanie zawarta dopiero po uptywie 3-
dniowego terminu na przedtoienie wykazu, o kt6rym mowa w § 5 ust. 8 wzoru umowy. Majqc na uwadze 
powyisze, czy wtakiwa bgdzie interpretacja § 5 ust. 8 wzoru umowy, zgodnie z ktOrg wykonawca ziozy wykaz 
podwykonawcow w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg lub ewentualnie umowy z dalszym 
podwykonawce 
Odpowiedi:  
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo po uptywie 3-dniowego terminu na przedloienie wykazu, 
o kt6rym mowa w § 5 ust. 8 projektu umowy Wykonawca zobowiqzany bgdzie do przedloienia wykazu 
pracownik6w podwykonawcy zatrudnionych na umowe o pi-ace w terminie 3 dni od zawarcia umowy 
z podwykonawcq. 

Pytanie 10 
Zgodnie z § 5 ust. 12 wzoru umowy „Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracQ pay wykonywaniu 
zamOwienia, osoby wskazane w wykazie zio2onym zgodnie z ust. 8." Tymczasem w ust. 8 wymienieni sq m.in. 
talc2e podwykonawcy. Zasadniczo podwykonawcy realizujg prace bedgce czeSciq zam6wienia na podstawie 
um6w o podwykonawstwo, a nie um6w o prace. Czy sluszna jest w zwiqzku z tym interpretacja § 5 ust. 12 wzoru 
umowy, zgodnie z ktarg odestanie do ust. 8 zawarte w § 5 ust. 12 wzoru umowy oznacza, ze Wykonawca ma 
zatrudnio na umowy o pracg osoby wskazane w ust. 8, jednak za wyjqtkiem podwykonawcow? 
Odpowiedi:  
Przedstawiona interpretacja jest stuszna. Obowiqzek zatrudnienia na umowg o os6b realizujgcych zarn6wienia 
w ramach podwykonawstwa, spoczywa na Podwykonawcy. 

Pytanie 11 
W § 11 ust. 9 wzoru umowy okreSlono, ze czynnoki odbiorowe bgdg trwaly nie dlu±ej niz 5 dni roboczych, liczqc 
od dnia rozpoczecia prac Komisji odbioru. Z umowy nie wynika jednak kiedy Komisja odbioru rozpocznie prace. 
Prosimy o potwierdzenie, 2e Komisja odbioru rozpocznie prace w dniu powatania zgodnie z § 11 ust. 8. 
Odpowiedi:  
Komisja odbiorowa rozpocznie prace niezwtocznie po jej powolaniu. 
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Pytanie12 
§ 17 ust. 2 wzoru umowy: Kim jest „obcy inwestor", o kt6rym mowa w § 17 ust. 2 wzoru umowy oraz na jakie 
doktadnie roboty Wykonawca ma udzielio gwarancji, przez kogo i kiedy roboty to zostaly wykonane oraz na jaki 
okres ma zosta6 udzielona gwarancja zgodnie z § 17 ust. 2 wzoru umowy? 
Odpowiedi:  
Ze wzglgdu na zakoriczone prace Zamawiajqcy usuwa z § 17 ust.2 wzoru umowy. 

Pytanie 13 
Kara umowna 4) — prosimy o podanie maksymalnej wysokok tej kary na podstawie podanego wzoru. 
(Procentowo do wartoki kontraktu) 
Odpowiedi 
Zamawiajqcy na obecnym etapie nie okrela maksymalnej wysokok tej kary na podstawie podanego wzoru. 
Zgodnie z odpowiedzi na pytanie nr 15 podajemy przykladowq wysokok kary przy 5 dniowym opOinieniu. 

Pytanie 14 
Kara umowna 4) — prosimy o podanie maksymalnej wysokok tej kary na podstawie podanego wzoru. 
(Procentowo do wartoki kontraktu przy opoinieniu o 5 dni roboczych) — przyklad 
Odpowiedi 
Kara umowna zgodnie z § 13 ust 1 pkt 4 w przypadku opo2nienia o 5 dni roboczych mole wynieto ok. 2% 
wartoki kontraktu brutto. 

Pytanie 15 
Prosimy o zamieszczenie projektu : Docelowej Organizacji Ruchu 
Odpowiedi:  
Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu le2y po stronie Wykonawcy. Z zwiqzku z powy2szym zmianie 
ulega trek §8 ust. 5.4. projektu umowy, ktory otrzymuje brzmienie: 
„ - wykonania projektu docelowej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego w zaletnoki od potrzeb 
organizacji robot i ich postgpu w czasie trwania budowy wraz z zatwierdzeniem projekt6w w organach 
zarzqdzajqcych ruchem" 

Pytanie 16 
Prosimy o zamieszczenie projektu : Tymczasowej Organizacji Ruchu 
Odpowiedi:  
Zgodnie z odpowiedzi na pytanie nr 15. 

Pytanie17 
Prosimy o zamieszczenie projektu dla wykonania zbiornikow retencyjnych — brak w dokumentacji. 
Odpowiedi:  
Uzupetniony projekt dla wykonania zbiornika retencyjnego ZB-1 przedstawiono w zalqczniku nr 1 do niniejszej 
odpowiedzi. 

Pytanie 18 
Prosimy o zamieszczenie projektu dla studzienki wodomierzowej na wodociqgu Dn.225mm oraz zaworu 
napowietrzajaco-odpowietrzajacego. 
Odpowiedi:  
Studzienka wodomierzowa na wodociqgu Dn.225mm znajduje sic poza zakresem zam6wienia. 

Pytanie 19 
Jaki okres gwarancji na warstwg scieralna na1e2y przyjqe w ofercie ? 
Odpowiedi.  
Nale2y przyjqd 10 letni okres gwarancji — zgodnie z pkt. 3.4.1. SIWZ. 

Pytanie 20 
Jaki okres gwarancji na oznakowanie poziome nale2y przyjqo w ofercie ? 
Odpowiedi.  
Nale2y przyjqo 10 letni okres gwarancji — zgodnie z pkt. 3.4.1. SIWZ. 

Pytanie 21 
Jaki okres gwarancji na zielen nalety przyjqo w ofercie ? 
Odpowiedi:  
Koszenie i nawoienie teren6w zahumusowanych nale2y do obowiqzkOw Wykonawcy do odbioru ostatecznego 
robot. Koszenie przewiduje sic w okresie gwarancji do momentu petnego ukorzenienia traw, minimum 2 okresy 
wegetacji. 
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Pytanie 22 
W dokumentacji dotqczonej do powyiszego przetargu zauwa2y1i§my brak projektu docelowej organizacji ruchu, 
opisu technicznego do niego oraz SST — prosimy o uzupetnienie 
Odpowiedi:  
Zgodnie z odpowiedziq na Pytanie 15. 

Pytanie 23 
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.7 Termin wykonania zam6wienia publicznego dla: 
Etap IV/I — minimalny termin realizacji — 30 dni od dnia podpisania umowy 

— maksymalny termin realizacji — do 60 dni od dnia podpisania umowy 
Zakres rzeczowy dla Etap IV/I opisany w pkt.3.3 SIWZ do kt6rego pozwolili§my sobie dopisad szacowane 
„w nawiasach" przedstawia sig jak poniiej. 
3.3 Opis przedmiotu zarnowienia : 

Zakres rzeczowy nalety realizowao zgodnie z poniiej okretIonymi etapami: 
Etap IV/I - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki Trzebyczki ( wylot nr 1) przy ulicy 
Idzikowskiego do przylqcza kanalizacji deszczowej z firmy NGK, w szczegolnoSci zakres 
obejmuje: 
— Odtworzenie rowu odprowadzajqcego wody deszczowe od rzeki Trzebyczka do wylotu „Wy11" przy 

ulicy Idzikowskiego,(row kryty dt. 250 mb — fi650) 
- Budowa kanalizacji deszczowej od „Wy11" przy ulicy Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-

1,( 10 studni , kanalizacja deszczowa dt. 475 mb — fi 650) 
- Budowa zbiornika retencyjnego ZB-1,( 10 500 m2  tj. 17 000m3  ) 
- Budowa kanalizacji deszczowej 01200, 01000, 0 800 od zbiornika retencyjnego do studni S35,(35 

studni , kanalizacja o glgbokoki od 3m do 7,5 m, dt. 1102 mb + 3 zestawy separatorow, 
przepompownia ) 

- Odprowadzenie wody z suchych dolin. 
- Wykonany odcinek kanalizacji winien by6 zdatny do uzytkowania w celu jakiemu ma stu2y6 tj. 

umoiliwie prawnie i techniczne odprowadzenie §ciekow z terenu NGK do rzeki Trzebyczka zgodnie 
z obowiqzujqcym i w tym zakresie przepisami i wymaganiami technicznymi. 

- Odtworzenie rowu odprowadzajqcego wody deszczowe od ronda nr 6 
( skrzykowanie ul. Idzikowskiego i ulicy Inwestycyjnej do przepustu pod ulicq Idzikowskiego w 
rejonie wylotu nr 1. 

W zwiqzku z powy2szym wnosimy o wyjanienie czy w zapisach SIWZ nie zaszta pomylka co do zakresu i 
terminu realizacji rob6t dla Etap IV/1? 
Odpowiedi:  
W SIWZ nie zaszta pomytka. Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 7 Zamawiajqcy przedluia minimalny czas 
realizacji etapu IV/I do 45 dni. 

Pytanie 24 
Zwracamy sic z prothq o zaakceptowanie poniiszej zmiany na stanowisku kierownika budowy 
SIWZ pkt.8.3.3B 
1. minimum jednq osobq wyznaczonq do petnienia funkcji Kierownika Budowy zatrudnionego na umowg o 
pracc, posiadajqcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeri w specjalnoki 
drogowej. 
Kierownik budowy musi legitymowaa sic do§wiadczenienn polegajqcym na petnieniu funkcji kierownika budowy, 
kierownika rob6t drogowych na 2 zadaniach o wartoki min. 30.000 000,00 zt kaida. 
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za kompleksowq realizacjg catoki zadania ze strony Wykonawcy. 
SIWZ pkt 24.2.3. 
W ramach kryterium Do§wiadczenie Kierownika budowy (D) ocena bgdzie dokonywana za dotwiadczenie osoby 
wykazanej jako Kierownik budowy. Kierownik budowy , zgodnie z pkt. 8.3.3.Iit. B ppkt 1 zdanie drugie SIWZ 
musi legitymowao sic do§wiadczeniem polegajqcym na petnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robot 
drogowych na 2 zadaniach o wartoki minimum 30.000 000,00 zt brutto kaida. 
Za wykazane dowiadczenie, ponad wymagane minimum niezbcdne w celu spetnienia warunku, o kt6rym mowa 
w przywotanym punkcie , polegajqce na petnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robot drogowych na 
zadaniu o wartoki minimum 30.000 000,00 zt brutto. 
Zgoda na zmiang wymagan nie wptynie na jakok wykonywanych rob6t a jedynie nie bgdzie ograniczao 
konkurencji co jest korzystne dla Zamawiajqcego. 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy nie zmienia zapis6w SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 25 
Czy Zamawiajqcy majqc na uwadze zarOwno zasadg uczciwej konkurencji jak i rOwnego traktowania 
Wykonawcow (art. 7 ust.1 ustawy Pzp) oraz w trosce o prawidlowy proces oceny i por6wnania ziozonych w 
przedmiotowym postgpowaniu przetargowym ofert, a w szczegolnoki zgodnoki ich treki z trekiq SIWZ w 
zakresie zaoferowanych przez danego wykonawcg materialow i urzqdzeri w zakresie kanalizacji deszczowej 
(STWIORB D.03.02.01 pkt.2.), dopuki zastosowanie technicznie rOwnowainych materialaw (tzn. spetniajqcych 
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to wymogi jakoSciowe w zakresie trwaloSci , bezawaryjnoSci, szczelnoSci potqczeri etc.) z rodziny termoplastaw 
charakteryzujacych sie : 

1. Wigksza odpornoScia na §cieranie niz GRP 
2. Gwarantujaca szczelnoSO potaczeri 
3. LatwoScia wykonywania wszelkich przylaczy w trakcie eksploatacji poprzez zastosowanie zlaczek IN-

SITU, polaczen spawanych log& polaczen siodlowych — technologia termoplastOw nie wymaga 
obetonowania studni (betonowanie w znaczny sposob utrudnia mo2liwoSo dowolnego wykonania 
przytaczy)? 

Odpowiedi:  
Zadanie nale4 realizowao zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym oraz STWIORB. 

Pytanie 26 
§8 ust.4 Umowy- zgodnie z treScia niniejszego ustgpu umowa logdzie rozliczana obmiarowo-Wynagrodzenie 
stanowia bedzie iloczyn cen jednostkowych i obmiaru faktycznie wykonanych robot. Natomiast w ust.1 § 8 
Zamawiajacy pisze , ze wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty wskazanej w ofercie. Wykonawca prosi 
zatem o wyjaSnienie , czy jaki charakter ma wynagrodzenie Wykonawcy- obmiarowy- czyli zaptata 
za rzeczywiScie wykonane iloSci , bez wyznaczonego limitu, czy ryczattowy- na kwotg wskazana w Ofercie. 
Odpowiedi:  
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane zgodnie z § 8 projektu umowy. 

Pytanie 27 
Prosze o uszczegotowienie przedmiotu zamowienia. Projekty budowlane obejmuja wiekszy zakres robot nit 
projekty wykonawcze. Czy zam6wienie dotyczy zakresu objetego projektami budowlanymi czy wykonawczymi? 
Odpowiedi:  
Projekt budowlany obejmuje szerszy zakres, obowiqzujacy jest zakres projektu wykonawczego oraz zakres 
opisany w SIWZ pkt 3.3.Opis przedmiotu zamowienia 

Pytanie 28 
Proszg o potwierdzenie ze wykonanie calej czeSci zamowienia Etap IV/1 w tym kanalizacji deszczowej GRP 
ok3,8km wykonawca ma zrealizowae w ciagu max 60 dni. 
Odpowiedi:  
Maksymalny termin realizacji zamowienia Etap IV/I - 60 dni 

Pytanie 29 
Proszg o podanie szacunkowej wartosci zamowienia objgtego postepowaniem przetargowym. 
Odpowiedi:  
Zamawiajacy nie ma obowiazku podania wartoSci szacunkowej zamowienia. Zgodnie z art.86 ust.3 ustawy Pzp 
„BezpoSrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podaje kwotg, jaka zamierza na sfinansowanie zadania". 

Pytanie 30 
Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach przedmiotowego postgpowania nale2y wykonao ciag kanalizacji 
deszczowej od studni S14-S48- 	-S78-S79 wraz z wpustami ulicznymi. 
Odpowiedi:  
Zamawiajacy potwierdza, it w ramach zadania dla zakresu kanalizacji deszczowej od studni S14 do studni S48 
oraz od studni S79 do studni S78 naleiy wykonao przykanaliki„ wpusty uliczne dla studni S14 i S79, natomiast 
studnie S48 oraz S78 dostosowad do podlaczenia przykanalikow na po2niejszym etapie. 

Pytanie 31 
Czy w ramach Etapu IV/1 na1e±y wykonao caty zakres prac zwiazanych z wykonaniem suchych dolin? 
Odpowiedi:  
W ramach Etapu IV/I naleiy wykonaO zakres prac zwiazanych z wykonaniem suchych dolin na odcinku od studni 
SD 10 do studni SD15 . Pozostaly zakres prac do realizacji w ramach Etapu IV/I wg potrzeb okreSlonych przez 
Wykonawcg. 

Pytanie 32 
Czy Zamawiajqcy jest w posiadaniu prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinke drzew? 
Odpowiedi:  
Zamawiajacy nie posiada prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinkg drzew, obecnie oczekujemy na 
wydanie tej decyzji. 

Pytanie 33 
Prosimy o okreSlenie typu wiaty autobusowej. 
Odpowiedi:  
Rodzaj wiaty zostat okreSlony w zatqczniku nr 6 do niniejszej odpowiedzi 

Pytanie 34 
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Prosimy o uzupetnienie przedmiarow o pozycje zwiazane z montazem separator6w. 
Odpowiedi 
W zatqczniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi dolaczono skorygowany przedmiar rob6t oraz kosztorys ofertowy 

Pytanie 35 
Dla umozliwienia wyceny prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego wykonania komory 
rozplywowej/rozdzialu. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegolowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych STWiORB 

Pytanie 36 
STWiOR 02.04.01 pkt. 2.5.1. Geosiatka do wzmocnienia podlo2a — prosimy o informacje czy przytoczona w 
powy2szym punkcie geosiatke nale2y zabudowad na przedmiotowym zadaniu. Jesli tak, to prosimy o wskazanie 
ilosci oraz pozycji przedmiarowej w ktorej naleiy ja wycenie. 
Odpowiedi:  
Na przedmiotowym zadaniu nie wystepuje Geosiatka do wzmocnienia podloia 

Pytanie 37 
W zwiazku z rozbieZnokiami w grubokiach warstw z kruszywa stabilizowanego cementem wystepujacymi 
pomiedzy dokumentacja techniczna, a przedmiarami prosimy o jednoznaczne okrelenie ich gruboki. 
Odpowiedi:  
Do przedmiaru zostata przyjeta Warstwa ulepszonego podlo±a z kruszywa stabilizowanego cementem o gruboki 
15 cm, dla podloZa gruntowego o no§noki G1 zgodnie z Dokumentacja Projektowa. 

Pytanie 38 
Prosimy o zamieszczenie projektu Docelowej Organizacji Ruchu 
Odpowiedi:  
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 15. 

Pytanie 39 
Prosimy o udostepnienie projektu wykonawczego/przekrojow szczegotowych wykonania scieku korytkowego, 
kraweZnikow i obrzeiy. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegolowe, projekty Technologii i Organizacji Rob6t raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegOlnych STWiORB 

Pytanie 40 
Prosimy o zamieszczenie profili podtu2nych podtaczenia wpust6w ulicznych. 
Odpowiedi:  
W zataczniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi uzupetniono profile podtuine podlaczenia wpust6w ulicznych 

Pytanie 41 
Prosimy o okre§lenie sposobu odtworzenia istn. nawierzchni wraz z konstrukcja drogi po robotach 
kanalizacyjnych. Dla umo±liwienia porownywalnoki ofert prosimy o jednoznaczne okre§lenie poszczegolnych 
warstw konstrukcyjnych do otworzenia. 
Odpowiedi:  
Do wyceny nalezy przyjaa konstrukcje nawierzchnie KR-5, analogicznie jak dla Drogi lokalnej nr 1, 2, rys. D-04.01 
Przekroje typowe 

Pytanie 42 
Prosze o okre§lenie parametrow regulatorow przeptywu, kt6re wg opisu z dokumentacji projektowej powinny 
znajdowao sie w komorze rozdzialu przed uktadem podczyszczajacym. 
Odpowiedi:  
W komorze rozdziatu przed uktadem podczyszczajacym znajduje sie krawedi przelewowa bedaca regulatorem 
przeptywu. Krawedi przelewowa zabezpiecza uktad podczyszczajacy przed doptywem wigkszym ni2 ich 
przepustowok hydrauliczna (maksymalna) okre§lona w dokumentacji projektowej. Okrelenie rzgdnej krawedzi 
przelewowej dokonuje producent catego uktadu podczyszczajacego w zale2noki od zastosowanych urzadzen 
podczyszczajacych przy zachowaniu wymaganych przepustowoki okre§lonych w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 43 
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Zgodnie z czakiq rysunkowq uktad podczyszczajqcy znajduje sig poza strefq ruchu pojazdow. W czaki opisowej 
wskazano, Ze zbiornik osadnika wirowego i separatora jest zlokalizowany w strefie ruchu SLW60. Proszg o 
okrelenie, jakie obciq2enia nale2y przewidzieo dla urzadzeri podczyszczajqcych. 
Odpowiedi:  
W obszarze ukiadu podczyszczajqcego mote wystqpie ruch pojazdow o masie catkowitej do 40 ton i takie 
obciq2enie nale2y przewidzied dla urzqdzeri podczyszczajqcych. 

Pytanie 44 
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzftmy wystgpowanie w podfoiu gruntow skalistych w zwiqzku z tym: 

- Czy zamawiajacy posiada dokumentacje okre§lajqcq kategorie gruntu dla skaty? 
- Prosimy o podanie ilosci wykopow w skale? 
- Czy w zwiqzku z duZq bliskokig wybudowanego obiektu NJK Zamawiajqcy dopuszcza ewentualne 

prowadzenie prac ziemnych przy odspajaniu skaly za pomocq §rodkow pirotechnicznych? 
Odpowiedi:  

- Zamawiajqcy posiada dokumentacja geologicznq, z kt6rej wynika, ie na drodze lokalnej nr 1 w km 0+220 -
0+553 wystgpujq grunty kategorii IX w postaci be2owego dolomitu, 

- Ze wzgladu na specyfikg wykop6w w gruntach skalistych, nale2y przyjqo ilosci wykopow w skate 
uwzgladniajqc zagtgbienie poszczegolnych kanalow na podstawie dokumentacji projektowej. 

- Metoda odspojenia skaty leiy w gestii wykonawcy. 
Zamawiajqcy dopuszcza prowadzenie prac ziemnych przy odspajaniu skal za pomocq srodkow pirotechnicznych 
takq technologiq opracowanq przez Wykonawca, tak aby zabezpieczyo interes osob trzecich. Odszkodowanie za 
ewentualne szkody powstale w wyniku prowadzenia prac pokryje Wykonawca. Roboty nale2y prowadzio zgodnie 
z zapisami STWiORB D.02.01.01 Wykonanie wykop6w, pkt. 5.2.10. Odspajanie gruntow za pomocq materialow 
wybuchowych. W zalqczniku nr 3 do niniejszej odpowiedzi - Opinia Geologiczna. 

Pytanie 45 
Prosimy o wskazanie miejsca, w kt6rym nale2y wykonao przecisk z rur kamionkowych (poz. 4 kosztorysu 
ofertowego kanalizacji sanitarnej zadanie 3). 
Odpowiedi:  
Przecisk rurami kamionkowymi nale2y wykonao na odcinkach: 
- S213 do S214 DN400 - w zwiqzku z przekroczeniem ul. Zqbkowickiej 
- S166 do S167 DN400 - w zwiqzku ze skrzy±owaniem z kablami wysokiego napigcia. 

Pytanie 46 
W zwiqzku z wystapujacymi rozbie2nokiami, pomigdzy zestawieniem materialow, kosztorysem, a profilem (dla 
ka2dej sieci braniy sanitarnej), prosimy o jednoznaczne okretlenie ilosci rur, studni i innych materialOw, kt6re 
naleiy zabudowao: 

Kanalizacja deszczowa 

Lp. Opis pozycji Jednostka 
ZESTAWIENIE 
MATERIALOW I 

KOSZTORYS 
PROFILE 

1 
Rury przewodowe z iywic poliestrowych Dn200 mm GRP 
SN=10 kN/m2 Iqczonych za pomocqiqcznikOw 
systemowych z uszczelkami EPDM 

mb 1 110,00 brak 

2 
Rury przewodowe z Zywic poliestrowych Dn300 mm GRP 
SN=10 kN/m2 tqczonych za pomocq tqcznikOw 
systemowych z uszczelkami EPDM 

mb 13,00 43,50 

3 
Rury przewodowe z tywic poliestrowych Dn400 mm GRP 
SN=10 kN/m2 tqczonych za pomocq iqcznikaw 
systemowych z uszczelkami EPDM 

mb 406,00 396,00 

4 
Rury przewodowe z Zywic poliestrowych Dn500 mm GRP 
SN=10 kN/m2 Iqczonych za pomocq lqcznikOw 
systemowych z uszczelkami EPDM 

mb 491,00 466,00 
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5 
Rury przewodowe z 2ywic poliestrowych Dn600 mm GRP 
SN=10 kN/m2 lqczonych za pomocq tqcznikOw 
systemowych z uszczelkami EPDM 

mb 664,00 653,50 

6 
Rury przewodowe z 2ywic poliestrowych Dn800 mm GRP 
SN=10 kN/m2 iqczonych za pomocqfqcznikow 
systemowych z uszczelkami EPDM 

mb 359,00 830,00 

7 
Rury przewodowe z 2ywIc poliestrowych Dn1000 mm GRP 
SN=10 kN/m2 Iqczonych za pomocq facznikOw 
systemowych z uszczelkami EPDM 

mb 170,00 169,00 

8 
Rury przewodowe z 2ywic poliestrowych Dn1200 mm GRP 
SN=10 kN/m2 tqczonych za pomocq lacznikOw 
systemowych z uszczelkami EPDM 

mb 658,00 621,00 

9 Studnia z kywic poliestrowych Dn1200 mm GRP kpl 99,00 9,00 

10 Studnia z 2ywic poliestrowych Dn1000 mm GRP kpl brak 77,00 

11 Studnia betonowa Dn1200 kpl brak 17,00 

12 
Wpust uliczny Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m z nasadq 
. 
zeliwnq z zawiasem i ryglem 

kpl 159,00 148,00 

13 Wpust kombinowany (krawg2nikowo-jezdniowy) kpl brak 46,00 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ZADANIE 1 + ZADANIE 3 

14 
Rury przewodowe Dn 200 mm z rur kamionkowych, 
glazurowanych, o przekroju kolowym, posiadajqce 
zintegrowane uszczelki kauczukowe 

m 154,00 34,50 

15 
Rury przewodowe Dn 250 mm z rur kamionkowych, 
glazurowanych, o przekroju kolowym, posiadajqce 
zintegrowane uszczelki kauczukowe 

m 1 473,00 1 473,50 

16 

Rury przewodowe Dn 400 mm z rur kamionkowych, 
grazurowanych, o przkeorju kolowym, posiadajqce 
zintegrowane uszczelki kauczukowe 

m 3 074,00 3 123,50 

17 

Rura kamionkowa przeciskowa Dn 400 mm, glazurowana, o 
dopuszczalnej site wcisku 2350 kN, iqczona na mufg ze stali 
molibdenowej z uszczelkq kauczukowo-elastomerowq 

m 50,00 brak 

18 

Studnia z krggOw betonowych Dn1200mm B45 kompletna z 
wtazem Dn600mm plytq pokrywowq i pierScieniami 
wyrownujqcymi posadowiona na plycie zelbetowej 

kpl. 107,00 104,00 

19 

Studnia z krggOw betonowych Dn2000mm B45 kompletna z 
wlazem Dn600mm plytq pokrywowq i pierScieniami 
wyrownujqcymi posadowiona na plycie 2elbetowej 

kpl. 3,00 2,00 

Kanalizacja sanitarna tloczna 

20 
Rury przewodowe PE TS 100 Dz 160x14,6 mm wraz z 
kompletem studni SR i OP 

m 6 588,00 
3299,00 x 2 = 

6598,00 
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21 
Rury przewodowe PE TS 100 Dz 200x18,2 mm wraz z 
kompletem studni SR i OP 

m 5 53800 , 
2983,00 x 2 = 

5966,00 

22 
Tfocznia Sciekow T1 kompletna wraz ze zbiornikiem i 
kompletnym wyposakeniem fqcznie z wyposa2onq szafq 
sterowniczq wraz z ogrodzeniem oraz brama wjazdowq 

kpl. 1,00 1,00 

23 
Rura przewiertowa stalowa Dz 457x10 mm dla rurociagOw 
tfocznych 2 x Dz 160 PE 

mb 56,00 84,00 

24 
Rura przewiertowa stalowa Dz 508x11 mm dla rurociqgOw 
llocznych 2 x Dz 200 PE 

mb 56,00 
84,00 

Hydrologia (Suche Doliny) 

25 Rura Dn650 GRP m 30,60 brak 

26 Rura Dn600 GRP m 873,00 873,14 

27 Rura Dn400 GRP m 580,00 892,91 

28 Studnia z kregOw betonowych Dn1500mm kpl. 12,00 12,00 

29 Studnia z krggow betonowych Dn1200mm kpl. 26,00 21,00 

30 Studna spadowa z GRP Dn1200mm kpl. brak 11,00 

Wodociqg 

31 

Wodociqg z rur ciSnieniowych PE100 SDR11 Dz 225 mm 
wraz z ksztaltkami, blokami oporowymi, zasuwami liniowymi 
z Zeliwa Dn200, rurami ostonowymi na przejSciach pod 
drogq z rur PE100 SDR11 Dz 400 mm 

m 1 724,00 1 689,00 

32 
Studnia z kregow betonowych Dn2000mm B45 kompletna z 
wfazem Dn600mm plytq pokrywowq i pierScieniami 
wyrOwnujqcymi posadowiona na plycie kelbetowej 

kpl. 1,00 brak 

33 
Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami odcinajqcymi, 
zaworem antyskaieniowym 

kpl. 1,00 brak 

34 
Hydrant nadziemny Dn8Omm na odejSciu bocznym wraz z 
ksztaftkami i armaturq oraz blokami podporowymi 

kpl. 8,00 8,00 

35 Hydrant podziemny kpl. brak 3,00 

Odpowiedi:  
W zataczniku nr 1 do odpowiedzi skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy oraz STWiORB D.03.02.01, 
D.03.02.02, D.01.03.05, R.02.01.01. 

Pytanie 47 
Czy Zamawiajqcy na przedmiotowej Inwestycji, na odcinkach S16-S28 oraz S145-S147, wymaga od wykonawcy 
przedstawienia przeliczen statyki rurociqgu, potwierdzajqcych wymaganq klasc wytrzymatoki glazurowanych rur 
kamionkowych. 
Odpowiedi  
Zamawiajqcy wymaga, aby na odcinkach gdzie wystepuje najwieksze glebokoki ulo2enia kanalizacji tj. na 
odcinkach S16-S28 oraz S145-S147 wykonawca przedstawit przeliczenia statyki rurociqgu, potwierdzajqcych 
wymaganq klase wytrzymatoki glazurowanych rur kamionkowych 
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Pytanie 48 
Czy Zamawiajqcy na przedmiotowej Inwestycji w celu minimalizacji ilosci ztqczy oraz zwigkszenia postgpu 
realizacji prac monta2owych, wymaga zastosowania glazurowanych rur kamionkowych kielichowych o dlugoSci 
konstrukcyjnej 2,5m. 
Odpowiedi:  
W celu zminimalizowania ilosci ztqczy oraz zwigkszenia postgpu realizacji prac monta2owych, Zamawiajqcy 
wymaga zastosowania glazurowanych rur kamionkowych kielichowych o dlugo§ci konstrukcyjnej 2,5m. 

Pytanie 49 
Zwracam sig z pytaniem czy Zamawiajqcy w czcSci dotyczqcej budowy wodociqgu dopuSci przy zato2eniu 
utrzymania kosztow na tym samym poziomie, zastosowanie rur z 2eliwa sferoidalnego w miejsce rur z PEHD, 
ktore dzigki zaawansowanym powtokom ochronnym cechuje dlu2sza ±ywotnoSo, a dzigki wigkszej Srednicy 
wewngtrznej ( 204,6 mm — dla rur 2eliwnych w stosunku do 184 mm dla rur PEHD) zastosowanie rur 2eliwnych, 
pozwoli na znacznq redukcjg koszt6w zwiqzanych z ttoczeniem wody, co przyczyni sig do oszczgdnoSci energii 
elektrycznej zasilajqcej pompy oraz w konsekwencji redukcji emisji CO2? 
Odpowiedi:  
Zadanie nale2y realizowao zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym oraz STWIORB. 

Pytanie 50 
Z uwagi na zapisy SIWZ punkt 3.6 Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSo zastosowania rozwiqzah rownowa2nych 
w zakresie poszczegolnych bran2. Wnosimy o podanie kryteri6w jakimi bgdzie kierowat sig Zamawiajqcy 
w przypadku przedstawienia urzqdzeh, materialow rownowa2nych, a w szczegolnoSci cech technic2nych, 
jakoSciowych, parametrow w odniesieniu do konkretnych materialow, urzqdzeh. ? Zgodnie z Art. 30 ust 4, 5 PZP, 
to Zamawiajqcy zobligowany jest zapisami Ustawy PZP do okretlenia kryteri6w rownowainoSci tak by zapewnio 
mo2liwoSo por6wnania Ofert zto2onych przez Wykonawcow. 
Odpowiedi:  
Dopuszcza sig zastosowanie rownowa2nych urzqdzen, materiatow , kt6re spelniajq warunki jakie podano w 
STWiORB oraz dokumentacji projektowej. 

Pytanie 51 
Wnosimy o okreSlenie dopuszczalnej rownowaZnoSci Ofert zto2onych przez Wykonawcow w zakresie i rodzaju 
minimalnych wymagan funkcjonalnych dotyczqcych m.in. : rur, studni systemu GRP, studni betonowych, rur 
kamionkowych przewidzianych do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odwodnienia tzw. „suchych 
dolin". Brak doprecyzowania wymagan w tym zakresie spowoduje, i2 Zamawiajqcy nie bgdzie w stanie porownaa 
zto2onych Ofert w przedmiotowym postgpowaniu oraz ocenia ich z punktu widzenia wiasnych potrzeb do czego 
zgodnie z zapisem SIWZ punkt 3.6 podpunkt 4. jednoznaczne i precyzyjne okreSlenie stanowiska Zamawiajqcego 
zapewni pelnq porownywalnoS6 ofert Wykonawcow (art. 7 ust 1;29 ust. 1,2 UZP). 
Odpowiedi:  
Patrz odpowied2 na Pytanie 50 

Pytanie 52 
W zwiqzku z tym, it Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoS6 zawarcia w ofercie rozwiqzah rownowa2nych wnosimy o 
potwierdzenie, 2e rawnowa2noSo bgdzie oznaczata mo2liwok uzyskania oczekiwanego efektu przez 
Zamawiajqcego przy u2yciu innych rozwiqzah technicznych — zgodnie z zapisem SIWZ punkt 3.3 : "Wykonany 
odcinek kanalizacji winien byd zdatny do u2ytkowania w celu jakiemu ma siu2y6 tj. umo2liwid prawnie i 
techniczne odprowadzenie Sciekow z terenu NGK do rzeki Trzebyczka zgodnie z obowigzujqcym i w tym zakresie 
przepisami i wymaqaniami technicznymi." 
Odpowiedi:  
Patrz odpowied2 na Pytanie 50 

Pytanie 53 
Wnosimy o wyjaSnienia oraz stosownq korektg zapisOw dot. STWIORB ST D. 03.02.01 - Kanalizacja deszczowa 
punkt 2.2.2 oraz Opisu technicznego — kanalizacja deszczowa punkt 3.3 PB i PW. 

Zapisy w.w specyfikacji wskazujq m. in. : 
➢ Rury muszq bya wykonane wytqcznie z 2ywicy poliestrowej, wtokna szklanego ECR o 

podwy2szonej odpornoSci na korozjg i piasku kwarcowego, bez 2adnych dodatkowych 
wypeiniaczy np. wgglanu wapnia, 

➢ JednoczeSnie wskazujq na koniecznoSa zastosowania petnej wewngtrznej wykladziny 
elastomerowej zawierajqcej wargi uszczelniajqce 

Natomiast opis techniczny w punkcie 3.3 mowi o materiale rur GRP zawierajqcych wypelniacze : „Rury 
grawitacyjne powinny posiadad w swoim skladzie wypelniacze." 
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Na1e2y nadmienio, ie Polska Norma PN-EN 14364-2007 w zakresie systemu rur kanalizacyjnych GRP 
nie wspomina nic o rodzaju/braku wypetniacza np. wgglanu wapnia na kt6ra powoluje sig specyfikacja 
STWIORB ST D. 03.02.01 - Kanalizacja deszczowa. 

Odpowied2:  
W zatqczniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi skorygowana STWiORB D.03.02.01 

Pytanie 54 
Wnosimy o zamieszczenie dokumentacji geologiczno-in2ynierskiej. 
Odpowiedi:  
W zatqczniku nr 3 do odpowiedzi zamieszczono Opinig Geologiczna. 

Pytanie 55 
Wnosimy o okre§lenie hierarchii Mrod dokumentow stanowiecych Opis Przedmiotu Zamowienia. 
Odpowiedi 
Przedmiot zam6wienia na rowni opisuje SIWZ wraz zatacznikami (m.in. Umowa, Projekt Budowlany ,Projekt 
Wykonawczy i STWIORB ). 

Pytanie 56 
Wnosimy o okrelenie typu i specyfikacji wiaty przystankowej. 
Odpowiedi  
Rodzaj wiaty zostat okrelony w zatqczniku nr 6 do niniejszej odpowiedzi 

Pytanie 57 
Czy nowa wiata przystankowa ma mied o§wietlenie elektryczne zasilane np. z (Awietlenia ulicznego, sN?. Czy 
Zamawiajacy w tym zakresie posiada jakie§ uzgodnienia z zarzadca sled elektroenergetycznej, warunki 
przytaczeniowe oraz umowg przylaczeniowa ?. Niniejsze jest niezbgdne dla wykonania o§wietlenia oraz budowy 
wiaty zgodnie z wymogiem Zamawiajacego. 
Odpowiedi:  
Wiata ma mieo o§wietlenie z o§wietlenia ulicznego. Zamawiajacy posiada uzgodnienia dla budowy owietlenia 
ulicznego na tym obszarze. 

Pytanie 58 
Wnosimy o uzupelnienie przedmiaru w zakresie brarr2y kanalizacja deszczowa o studnie betonowe lub wskazanie 
pozycji przedmiarowej w ktorej nale2y je wycenia — odwodnienie „suchych dolin". 
Odpowiedi:  
Zgodnie z uszczegOlowionym przedmiarem zatqcznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 59 
Wnosimy o zmiang zapis6w SIWZ punkt 7 w zwiazku z punktem 3.3 podpunkt 3 : 

➢ Etap IV/I — minimalny termin realizacji — 30 dni od dnia podpisania umowy 
— maksymalny termin realizacji — do 60 dni od dnia podpisania umowy. 

Etap IV/I okrelony w punkcie 3.3 podpunkt 3 SIWZ z uwagi na rozmiar rob6t budowlanych nie jest 
mozliwy do wykonania w okresie 30-60 dni. 
Wnosimy rOwnie2 o zmiang zapisu z „od dnia podpisania umowy" na od dnia „ przekazania terenu 
budowy". 

Odpowiedi:  
Zamawiajgcy przed1u2a minimalny czas realizacji etapu IV/1 do 45 dni. 

Pytanie 60 
Czy w ramach etapu IV/1 okre§lonego zakresem w SIWZ punktem 3.3 podpunkt 3 nale2y wykonao caly zakres PB 
dotyczgcego „suchych dolin" ?. Wnosimy o wskazanie zakresu robot w formie zatacznika graficznego/planu 
sytuacyjnego okrelonego jako Etap IV/1w SIWZ do wykonania w terminie 30-60 dni. 
Odpowiedi:  
Opis zakresu realizacji zadania okrela SIWZ w pkt 3.3.Opis przedmiotu zam6wienia. W zalqczniku nr 4 do 
odpowiedzi pogladowo przedstawiamy zakres realizacji dla suchych dolin. 

Pytanie 61 
Czy w ramach niniejszego postgpowania (ETAP IV/II) nale2y wykonad komplet tloczni (T1, T2, Tworzeri) jak 
okrela to zapis SIWZ punktem 3.3 podpunkt 3 czy te2 jedynie tlocznig T1 zgodnie z przedmiarem robot ?. 
Odpowiedi: 
W ramach zadania nale2y wykonao ttocznie Ti. Ttocznia T2 nie wystgpuje w zakresie przedmiotowego zadania. 
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Pytanie 62 
Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej poprzez wskazanie punktow przejecia Sciekow z terenu NGK 
w ramach Etapu IV/I. 
Odpowiedi:  
Przytqcza kanalizacji sanitarnej odprowadzajqce Scieki bytowo-przemystowe z NGK to odcinki od ZPk8 do studni 
S18 oraz Zpk1 do studni S35 oraz ZPk10 do studni S23. 8cieki deszczowe odprowadzane sq poprzez przytqcze 
kanalizacji deszczowej na odcinku od ZPk7 do S28. 

Pytanie 63 
Proszg o okre§lenie parametrow regulatorow przeptywu, kt6re wg opisu z dokumentacji projektowej powinny 
znajdowae sig w komorze rozdziatu przed uktadem podczyszczajqcym 
Odpowiedi:  
Patrz odpowiedi na Pytanie 42. 

Pytanie 64 
Zgodnie z czeSciq rysunkowq ukiad podczyszczajqcy znajduje sig poza strefq ruchu pojazd6w. W czeSci opisowej 
wskazano, ze zbiornik osadnika wirowego i separatora jest zlokalizowany w strefie ruchu SLW60. Proszg o 
okrelenie, jakie obciqZenia naleiy przewidziee dla urzqdzeri podczyszczajqcych. 
Odpowiedi:  
Patrz odpowied2 na Pytanie 43. 

Pytanie 65 
Czy Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca w wycenie uwzglednit zastosowanie dedykowanych krotkich kroocow 
dostudziennych kamionkowych wlotowych i wylotowych? 
Odpowiedi:  
Tak, naleky uwzglednio zastosowanie dedykowanych krOtkich kroocow dostudziennych kamionkowych 
wlotowych i wylotowych. Zapis ten dotyczy rownie2 zastosowania kroacow dostudziennych dla kanalizacji 
deszczowej z rur GRP. 

Pytanie 66 
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie asfaltu zwyklego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na 
potrzeby wykonania warstwy podbudowy zasadniczej, wiqZqcej, scieralnej z betonu asfaltowego ?. 
Odpowiedi:  
Zadanie nale2y realizowao zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym oraz STWIORB. 

Pytanie 67 
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o zbiorcze zestawienie (tabelc) rob6t ziemnych, z ktorego 
wynikajq ilosci wykopow, nasypow, humusu ujgte w inwestorskim przedmiarze robot bran2y drogowej. 
Wnosimy rowniei o informacjg czy prace zwiqzane z budowq nasypow/wykopow, zdjgciem humusu, a wykonane 
na chwilg obecnq na terenie budowy, objgtym opisem przedmiotu zam6wienia zostaty ujgte w przedmiarze 
inwestorskim zatqczonym do niniejszego postgpowania. 
Odpowiedi:  
Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbgdne informacje do okre§lenia mas ziemnych. Wymaga sig 
zapoznania z rysunkami technicznymi. Kontrakt jest kontraktem obmiarowym i wykonawca bgdzie rozliczany za 
faktyczne ilosci wykonanych robot. Dodatkowo patrz odpowied2 na pytanie 26. 

Pytanie 68 
Na jakiej podstawie zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane bgdzie realizowana objgta umowq inwestycja: 
ZRID, pozwolenie na budowg, zgloszenie rob6t? Wnosimy o zamieszczenie stosownych decyzji i zezwolen. 
Odpowiedi:  
Przedmiotowa inwestycja realizowana bgdzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowe. Obecnie oczekujemy 
na wydanie decyzji. 

Pytanie 69 
Wnosimy o zamieszczenie rys. szczegolowych/zestawien : 

a. Przelewu awaryjnego, 
b. Ogrodzen zbiornika wraz z bramq wjazdowq 
c. Polqczen osadnikow wirowych wraz z separatorami i komorq rozdziatu, 
d. Zbiornika retencyjnego, 
e. Lokalizacji przewiertow dla ks i kd, 
f. Zestawien studni dla ks i kd 

Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegOlowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia JakoSci dla 
poszczegolnych STWiORB. Patrz rownie2 odpowiedz na pytanie nr 17 oraz odpowiedz na pytanie nr 45 
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Pytanie 70 
Wnosimy o potwierdzenie, 12 ST D-03.02.01 znajduje zastosowanie dla robot zwiqzanych z odwodnieniem tzw. 
„suchych dolin" ?. 
Odpowiedi:  
Zakres zwiqzany z odwodnienie tzw. „suchych dolin" znajduje sig w STWIORB R020101 Przebudowa urzqdzen 
wodnych. 

Pytanie 71 
Wnosimy o zamieszczenie opracowania „Odwodnienia wykopow" o kt6rym mowa w Opisie Technicznym 
kanalizacja sanitarna wraz z ST. 
Odpowied±:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wfasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykop6w na czas budowy (dla wszystkich wykop6w) 

Pytanie 72 
Wnosimy o wyjakienia : 

a. w opisie technicznym kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ST wystgpujq rozbieinoki co do 
wymaganego wskainika zaggszczenia. 

i. Opisy techniczne wskazujq na Is — 1,00 w ciqgach komunikacyjnych oraz 0,95 w 
terenach zielonych, 

ii. ST kanalizacja deszczowa i sanitarna zakiada Is 1,03 do 30 cm ponizej niwelety robot 
ziemnych, 1,00 do gigbokoki 120 cm, ponikej 0,97 

b. w opisie technicznym kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ST wystgpujq rozbie2noki co do 
wymaganej gruboki obsypki : 

i. opisy techniczne wskazujq na 30 cm, 
ii. ST kanalizacja deszczowa i sanitarna zakiada 50 cm. 

Odpowiedi:  
W zalaczniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi skorygowana STWIORB D.03.02.01 i STWIORB D.03.02.02 

Pytanie 73 
Wnosimy o wyjakienia dotyczqce rurociqgow tfocznych : 

a. Opis techniczny oraz rysunki zakfadajq PE TS 100 Dz 160X14,6 mm oraz PE TS 100 Dz 
200X18,2 mm 

b. ST kanalizacja sanitarna zakiada dwa przewody PE TS 100 Dz 160x14,6 mm. 
Odpowiedi:  
Zakres i srednice rur zgodnie z uszczegofowionym przedmiarem i kosztorysem ofertowym - zalacznik nr 1 do 
niniejszej odpowiedzi . 

Pytanie 74 
Wnosimy o wyjakienia : jakich robot dotyczy ST M.13.03.09. Przepust z prefabrykowanych elementow 
2elbetowych, oraz uzupelnienie dokumentacji projektowej. 
Odpowiedi:  
Przepust z prefabrykowanych elementow Zelbetowych nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania 

Pytanie 75 
Czy przepust z prefabrykowanych elementow Zelbetowych wchodzi w zakres niniejszego zamowienia ? 
Odpowiedi:  
Patrz odpowiedi na Pytanie 74 

Pytanie 76 
Wnosimy o potwierdzenie, iz w kontekkie zapisow par .1 punkt 3 wzoru Umowy wykonawca ma wyfqcznie 
przygotowae niezbgdne dokumenty do uzyskania pozwolenia ujytkowanie , jak okrela to par. 8 punkt 5.23 wzoru 
Umowy ? 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy wyjakia, ze zgodnie z § 1 pkt 3 umowy Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania decyzji 
dopuszczajqcej do u±ytkowania dla Etapu IV/I w terminie do 45 dni od dnia zakoriczenia rob6t. Termin ten liczony 
jest od dnia nastgpnego po dniu zakonczenia rob6t zadeklarowanym w ofercie przez Wykonawcg jako dzien 
zakoriczenia rob6t dla Etapu IV/I. 

Pytanie 77 
Czy dla Etapu IV/II Wykonawca ma uzyskao pozwolenie na u2ytkowanie w formie decyzji administracyjnej, czy 
tee przygotowa6 niezbgdne dokumenty do jej uzyskania w PINB ?. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z § 8 punkt 5.23 wzoru Umowy dla Etapu IV/II nale2y przygotowae niezbgdne dokumenty do uzyskania 
pozwolenia na ukytkowanie i dokonao skutecznego zgloszenia do PINB. 
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Pytanie 78 
Wnosimy o potwierdzenie, te zapis par. 8 punkt 5.31 dotyczy tylko i wylacznie zmian w zakresie zastosowanych 
materiatow i urzadzen dokonanych na wniosek Wykonawcy wraz z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnieri, decyzji i 
pozwolen z wytqczeniem zmian wprowadzonych w dokumentacji projektowej na skutek jej bigdow i wad 
niezale2nych od Wykonawcy ?. 
Odpowiedi:  
Potwierdzamy, ie zapis par. 8 punkt 5.31 dotyczy tylko i wytacznie zmian w zakresie zastosowanych materiatow i 
urzadzen dokonanych na wniosek Wykonawcy 

Pytanie 79 
Dot. §13 ust.1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) projektu umowy: 
Wnosimy o potwierdzenie, i2 Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opoinienie w zakoriczeniu 
wykonywania przedmiotu umowy czy usunigciu wad w przypadku, gdy opo2nienie bgdzie zaleine od 
Zamawiajacego (np. Zamawiajacy nie przeka2e terminowo terenu budowy) lub okolicznok bgdzie niezaleZna od 
Wykonawcy (np. sila wy2sza). 
Odpowiedi:  
§13 ust.1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) projektu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 80 
DOTYCZY — SIWZ PKT 8.3.3 B. 1 Prosimy o potwierdzenie, 2e Kierownik budowy musi legitymowao sig 
dowiadczeniem polegajgcym na petnieniu funkcji kierownika budowy lub robot drogowych na 2 zadaniach o 
wartoki min. 30.000 000,00 zt ka2cla 

Odpowiedi:  
Kierownik budowy zgodnie z pkt. 8.3.3. B.1 musi legitymowao sig dowiadczeniem polegajqcym na petnieniu 
funkcji kierownika budowy rob6t drogowych na 2 zadaniach o wartoki min. 30.000 000,00 zt ka±da. 

Pytanie 81 
Zgodnie z zalqczong dokumentacja oraz projektem budowlanym zakres etapu IV jest dolqczony tylko opis dla 
zadania 1 — prosimy o dolaczenie dla zadania nr 3; 
Odpowiedi:  
Opis dotyczy zadania 113. 
Pytanie 82 
Zgodnie z zalaczonym kosztorysem oraz projektem ilosc studni nie zgadza sig w kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej- prosimy o poprawg 
Odpowiedi:  
W zatqczeniu skorygowane przedmiar i kosztorys ofertowy - zalacznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi 

Pytanie 83 
Zestawienie materiatu oraz kosztorys dla kanalizacji deszczowej zawiera wyceng dla studni z GRP fi 1200- wg 
zatqczonej dokumentacji oraz profili sa studnie GRP 1000 oraz studnie betonowe 1200- prosimy o wyjanienie 
Odpowiedi:  
W zataczeniu skorygowane przedmiar i kosztorys ofertowy- zatqcznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 84 
Zamawiajacy w pozycji kosztorysowej np. zad.1 kanalizacja sanitarna poz. 2 „Rury przewodowe z 2ywic 
poliestrowych Dn200 . „ ma uwzglgdnio roboty ziemne, podsypkg, obsypkg, zasypkg oraz niezbgdne roboty 
ziemne ? 
Odpowiedi:  
Pozycje kosztorysowe nale2y wycenio zgodnie ze STWiORB 

Pytanie 85 
Zgodnie z projektem Zamawiajacy wymaga zabicia scianek dla wykopu poniiej 4,5m — prosimy o uzupetnienie 
kosztorysu o take pozycjg ze wzglgdu na bardzo du2e gtgbokoki posadowienia kanalizacji. 
Odpowiedi:  
Zgodnie ze STWIORB D.03.02.01 pkt 9.2 Wykonawca w cenie jednostkowej wykonania uwzglgdni „zastosowanie 
materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjgtej technologii 
robot," 

Pytanie 86 
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy usunigcia drzew- kto poniesie °platy administracyjne za usunigcie 
drzewostanu ? Je2eli oplaty bgcla przeniesione na Wykonawcg to prosimy o zestawienie oplat administracyjnych 
dot. usunigcia drzew na w/w inwestycji; 
Odpowiedi:  
Optatg administracyjna za usunigcie drzewostanu poniesie Zamawiajacy. 
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Pytanie 87 
W kosztorysie brak jest ogolnych koszt6w budowy, ktore poniesie Wykonawca takich jak zabezpieczenie 
inwestycji, obstuga geodezyjna itp.- prosimy o uzupetnienie; 
Odpowiedi:  
Zgodnie z DM.00.00.00 pkt 9.2. Warunki umowy i wymagania wane DM.00.00.00. 
Wykonawca jest zobowiqzany do szczegolowego zapoznania sic z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a 
koszty wynikajqce z tych wymagan powinien ujqo w poszczegolnych pozycjach kosztorysu. 
Uznaje sic, ie koszty dostosowania sic do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczegOlnione w tabeli 
przedmiarowej dla wymagan ogolnych zostaly uwzglgdnione przez Wykonawcg w pozycjach przedmiaru 
wynikajqcych ze szczegotowych specyfikacji technicznych. 
Zgodnie z zapisami §8 pkt.5 projektu umowy, ceny jednostkowe oprocz koszt6w robot objgtych danq pozycjq 
przedmiarowq, majq uwzglgdniao koszty zwiqzane z zabezpieczeniem inwestycji, obstugq geodezyjna itp. 

Pytanie 88 
Prosimy o dotqczenie rys. studni wodomierzowej fi 2000; 
Odpowiedi:  
Patrz odpowied2 na Pytanie 18 

Pytanie 89 
Prosimy o dotqczenie schemat6w wtqczeniowych dot. wodociqgu- bez schemat6w jest niemoiliwa poprawa 
wycena czgki wodociqgowej; 
Odpowiedi:  
Przedmiar zostat uszczegolowiony o pozycje dotyczqce wszystkich elementow armatury jak i rur ochronnych jakie 
majq zostao zabudowane na sieci. Projektowana siee jest wtqczona w jednym miejscu do projektowanej 
pompowni. Wtqczenie bgdzie polegato na zgrzaniu doczolowo obu odcink6w rury lub wykonaniu ich mufowania. 
Miejsce potqczenia znajduje sic 2m od sciany komory pompowni, ktorq moina wytqczyo na czas podlqczenia-
zatqcznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 90 
Brak w kosztorysie hydrant6w podziemnych; 
Odpowiedi:  
W zatqczeniu skorygowane przedmiar i kosztorys ofertowy - zatacznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 91 
Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji geologicznej, w poszczegOlnych projektach brankwych jest powotanie na 
geologic, kt6ra stanowi integralnq czgk dokumentacji, ponadto w opisie technicznym PZT zwrocono uwagg na 
ptytkie wystgpowanie skat i sqczenia w odwierconych otworach, dlatego bez tych danych nie mokna wycenio 
prawidlowo robot ziemnych. 
Odpowiedi:  
- Zamawiajqcy posiada dokumentacjg geologicznq, z ktorej wynika, 2e na drodze lokalnej nr 1 w km 0+220 -

0+553 wystgpujq grunty kategorii IX w postaci be2owego dolomitu. 
Ze wzglgdu na specyfikg wykop6w w gruntach skalistych, naleiy przyjqe ilosci wykopow w skate 
uwzgledniajqc zagtgbienie poszczegolnych kanalow na podstawie dokumentacji projektowej. 

- Metoda odspojenia skalyleky w gestii wykonawcy. 
Zamawiajqcy dopuszcza prowadzenie prac ziemnych przy odspajaniu skat za pomocq §rodkow pirotechnicznych 
takq technologiq opracowanq przez Wykonawcg, tak aby zabezpieczyO interes osold trzecich. Odszkodowanie za 
ewentualne szkody powstate w wyniku prowadzenia prac pokryje Wykonawca. Roboty naleiy prowadzia zgodnie 
z zapisami STVViORB D.02.01.01 Wykonanie wykop6w, pkt. 5.2.10. Odspajanie grunt6w za pomocq materialOw 
wybuchowych. W zataczniku nr 3 do niniejszej odpowiedzi - Opinia Geologiczna . 

Pytanie 92 
Wnosimy o uszczegolowienie zakresu robot poszczegolnych bran2, z zamieszczonej dokumentacji wykonawczej 
wynika zakres : 
- kanalizacji deszczowej -W11-KD10, wyl do Z6_1-S35 ETAP IV/I oraz S35-S47, S14-S89, S35-S95 ETAP IV/II 
tqczna di. kanatizacji 2775,0 mb; 
- suche doliny - row R1, row R2, zbiornik Z6_1, rurociqg od przelewu awaryjnego ZB_1-SD35 (sucha zlewnia nr 
2), SD29-SD54 (sucha zlewnia nr 3) iqcznie 1766,05 mb - ETAP IV/I 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - T1-S35 oraz S214-S145 tqczna dfugok 4650,0mb 
- kanalizacja sanitarna ttoczna - T1 - S214, L57- S215 
- sieo wodociqgowa - W1-W10 oraz W9-W143. 
Odpowiedi:  
Zadanie realizowao zgodnie z SIWZ oraz zatqcznikami jak rownie± uszczegOlowieniem przedstawionym w 
Zatqczniku nr 1. 
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Pytanie 93 
Zbiornik retencyjny ZB_1 — brak rysunk6w konstrukcji, zagospodarowania terenu oraz szczegotow wlotow i 
przelewu awaryjnego — wnosimy o uzupetnienie. 
Odpowied2:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Rob6t raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych STVViORB. Dodatkowo patrz odpowied2 na pytanie nr 17. 

Pytanie 94 
Zbiornik retencyjny ZB_1 — w projekcie technicznym zaprojektowano zbiornik retencyjno — infiltracyjny, natomiast 
w przedmiarze pozycja brzmi: Zbiornik retencyjny szczelny otwarty wraz ze zjazdem i ogrodzeniem oraz bramq 
wjazdowq, wnosimy o wyjaSnienie rozbieZnoSci oraz uzupetnienie dokumentacji. 
Odpowiedi:  
W zatqczeniu skorygowany przedmiar rob6t i kosztorys ofertowy - zatqcznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 95 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku regulator6w przeplywu. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Rob6t raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych STVViORB 

Pytanie 96 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku komory rozdziatu. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Rob6t raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych STWiORB 

Pytanie 97 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku oraz schematu ukiadu osadnik + separator i wlotu do zbiornika 
Z6_1. 
Odpowied±:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych S1VViORB 

Pytanie 98 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku przebudowy koryta cieku Trzebyczki. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych STVViORB 

Pytanie 99 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku konstrukcyjnego oraz posadowienia zbiornika ttoczni T1. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Rob6t raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych STVViORB 

Pytanie 100 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku wylotu rowu R1 do rzeki 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Rob6t raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych STWIORB 

Pytanie101 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku wylotu rowu R2 do rowu R1 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia Jakoki dla 
poszczegolnych STWiORB. 
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Pytanie 102 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku wylotu W1 tj. wylotu kanalizacji KD do rowu R2 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegolowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia JakoSci dla 
poszczegolnych STWiORB. 

Pytanie 103 
W zapisie SIWZ naleiy wykonao odtworzenie rowu odprowadzajqcego wody deszczowe od ronda nr 6 ( 
skrzy2owanie ul. Idzikowskiego i ulicy Inwestycyjnej do przepustu pod ulicq Idzikowskiego w rejonie wylotu nr 1) 
wnosimy o uzupetnienie i wskazanie na PZT miejsca i zakresu odtworzenia oraz o zatqczenie szczegolu 
wykonania w/w/robot. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegolowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia JakoSci dla 
poszczegolnych STWiORB. 

Pytanie 104 
W SIWZ zapisano, 2e na1e2y wykonao kanalizacjg sanitarnq grawitacyjno — ttocznej wraz z tloczniami, czy to 
znaczy 2e do wykonania jest tlocznia T1 i T2? 
Odpowiedi:  
W ramach przedmiotowego zadania nale2y wykonad tlocznie Ti. 

Pytanie 105 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku wykonania przewiertow fi 500mm oraz fi 450mm na rurociqgach 
ttocznych. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegotowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia JakoSci dla 
poszczegolnych STWiORB. 

Pytanie 106 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku przewiertu rur kamionkowq fi 400mm. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegolowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia JakoSci dla 
poszczegolnych STVVIORB. 

Pytanie 107 
Wnosimy o uzupetnienie zestawienia wpust6w wraz z rzgdnymi wtqczenia. 
Odpowiedi:  
Na profilach podlu2nych przedstawiono wpusty wraz z rzgdnymi wtqczenia, Projektant nie widzi koniecznoSci 
uzupelnienia o zestawienia wpustow. Dodatkowo patrz uszczegolowienie przedstawione w zatqczniku nr 1. 

Pytanie 108 
Wnosimy o uzupetnienie szczegotowego rysunku wgzlow na sled wodociqgowej oraz zestawienie ksztaltek i 
schematu monta2owego. 
Odpowiedi:  
Przedmiar zostal uzupetniony o zestawienie armatury oraz rur ochronnych. 
VVgzly z armaturq liniowq (tqcznie 20 kpl.) 
Wgzet w3 — Dn200 — 2 szt. (dla kaidej zasuwy ksztattkami monta2owo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w9 — Dn200 — 3 szt. (dla kaidej zasuwy ksztattkami montaiowo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w160 — Dn200 — 1 szt. (dla ka2dej zasuwy ksztattkami monta2owo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w153 — Dn200 — 3 szt. (dla kaidej zasuwy ksztattkami monta2owo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w129 — Dn200 — 3 szt. (dla kaidej zasuwy ksztattkami monta2owo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w133 — Dn200 — 1 szt. (dla kaidej zasuwy ksztattkami montaiowo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzel w32 — Dn200 — 3 szt. (dla ka2dej zasuwy ksztattkami montaiowo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w154 — Dn200 — 1 szt. (dla ka2dej zasuwy ksztattkami monta2owo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w170 — Dn200 — 1 szt. (dla ka2dej zasuwy ksztattkami montaiowo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w171 — Dn200 — 1 szt. (dla kaidej zasuwy ksztattkami montaiowo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzet w7 — Dn200 — 1 szt. (dla kaidej zasuwy ksztattkami montaiowo — demontaiowymi i blok podporowy) 
Wgzty z hydrantami z zasuwq odcinajqcq Dn80 tqcznie 11 kpl.) 
Wgzet w4 (H1) - hydrant nadziemny 
Wgzet w6 (H2) - hydrant nadziemny 
Wgzet w173 (H37) - hydrant nadziemny 
Wgzet w169 (H36) - hydrant nadziemny 
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Wgzel w162 (H35) - hydrant nadziemny 
Wgzet w159a (-) - hydrant nadziemny 
Wgzef w152 (-) - hydrant nadziemny 
Wgzel w146 (H32) - hydrant nadziemny 
Wgzet w133 (H30) - hydrant podziemny 
Wgzef w135 (H31) - hydrant nadziemny 
Wgzel w142 (H40) - hydrant podziemny. 

Pytanie 109 
Wnosimy o uzupetnienie szczegofowego rysunku studni wodomierzowej wraz z zestawem wodomierzowym. 
Odpowiedi:  
Patrz odpowiedi na Pytanie 18 

Pytanie 110 
Czy zamawiajqcy posiada pozwolenie na wycinkg drzew? Wnosimy o uzupetnienie. 
Odpowiedi:  
Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji administracyjnej 

Pytanie 111 
Kto poniesie koszty administracyjne zwiqzane z wycinkq drzew. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 86 oplatg administracyjnq za usunigcie drzewostanu poniesie Zamawiajqcy. 

Pytanie 112 
Wnosimy o uzupelnienie o zestawienia drzew do wycinki wraz z informacjq o obwodzie. Powy2sze niezbgdne jest 
w celu rzetelnej wyceny powy2szego zakresu robot. 
Odpowiedi:  
W projekcie wykonawczym - bran2a „Zielen" znajdujq sig pelne zestawienia drzew wraz z obwodami pni. 

Pytanie 113 
Wnosimy o uzupetnienie rysunku wiaty przystankowej, ktorq naleiy zamontowao na powyiszym zadaniu. 
Odpowiedi:  
Nale2y zabudowao wiatg przystankowq zgodnie z zatqcznikiem nr 6 do niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 114 
W zakresie wykonania jest docelowa organizacja ruchu, prosimy o uzupetnienie projektu oznakowania 
docelowego. 
Odpowied2:  
Patrz odpowied2 na Pytanie 15 

Pytanie 115 
W dokumentacji wykonawczej zafqczono rysunki dotyczqce przepustu PRD-1, czy to zadanie obejmuje 
wykonanie tych rob6t? Je2eli tak, to prosimy o uzupelnienie o taka pozycjg przedmiarow robot. 
Odpowiedi:  
Przepust PDR-1 nie jest w zakresie przedmiotowego zadania 

Pytanie 116 
Wnosimy o uzupetnienie projektu o szczegolowe rysunki montaku barier ochronnych. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczeg6lowe, projekty Technologii i Organizacji Robot raz Program Zapewnienia Jakotci dla 
poszczegolnych STWiORB 

Pytanie 117 
Wnosimy o uzupelnienie szczegolowego rysunku dotyczqcego korytka odwadniajqcego. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 „pkt 1.5.2.1. Wykonawca opracuje we wfasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej rysunki szczegolowe, projekty Technologii i Organizacji Rob6t raz Program Zapewnienia JakoSci dla 
poszczegolnych STWiORB 

Pytanie 118 
Prosimy o potwierdzenie, ze oprawa oSwietleniowa musi zostae oznakowana herbem miasta 
Odpowiedi:  
Tak, oprawa oSwietleniowa musi zosta6 oznakowana herbem miasta. 
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Pytanie 119 
Prosimy o potwierdzenie, 2e slup otwietleniowy ma posiadae tabliczkg z herbem miasta oraz czy na drzwiczkach 
wngki stupa ma bye wytloczona nazwa gminy. 
Odpowiedi:  
Tak, ship owietleniowy ma posiada6 tabliczkg z herbem miasta oraz na drzwiczkach wngki stupa ma by6 
wyttoczona nazwa gminy . 

Pytanie 120 
Prosimy o potwierdzenie, czy slupy (::)wietleniowe maja bye dodatkowo malowane proszkowo. 
Odpowiedi:  
Slupy owietleniowe nie maja by6 dodatkowo malowane proszkowo. 

Pytanie 121 
Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiajacy jako jeden z warunk6w wyboru najkorzystniejszej oferty wskazat termin 
realizacji Etapu IV/ I (od min 30 dni do max 60 dni). W tym etapie nale±y wykona6 m.in. kanalizacjg deszczowa i 
odprowadzenie wody z Suchych Dolin gdzie lacznie jest do wykonania 51 studni betonowych. Beton dojrzewajacy 
w temperaturze + 20 C osiaga 100 % docelowej wytrzymatoki na sciskanie po 28 dniach, na jakiej podstawie 
Zamawiajacy okre§lit warunek wyboru, kt6rego 2aden z Wykonawc6w nie bgdzie magi spetnie? 
Odpowiedi:  
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 7 Zamawiajacy przedlu2a minimalny czas realizacji etapu IV/1 do 45 dni. 

Pytanie 122 
Ponadto wykonany odcinek kanalizacji winien by6 zdatny do u2ytkowania w celu jakiemu ma sluiyo tj. umo2liwid 
prawnie i techniczne odprowadzenie Sciekow z terenu NGK do rzeki Trzebyczka zgodnie z obowiazujacym i 
w tym zakresie przepisami i wymaganiami technicznymi — aby uzyska6 pozwolenie na u±ytkowanie nale2y zlotys 
zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ktory ma w terminie do 7 dni powiadomio o 
planowanej kontroli obiektu oraz w terminie 21 dni przeprowadzie kontrolg. Ponadto, aby zfoZyd zawiadomienie 
do PINB-u nale±y dotaczyd wszystkie dokumenty w tym inwentaryzacjg powykonawcza geodezyjna, ktorej 
wykonanie wymaga zaktualizowania map i potwierdzenie ich zgodnoki z zamierzeniem projektowym, a taka 
procedura rownie2 trwa. Czyli aby spelnie warunek Zamawiajacego Wykonawca w dniu przejgcia placu budowy 
powinien zto±y6 zawiadomienie od PINB-u o zakonczeniu rob6t, na jakiej podstawie Zamawiajacy okregt 
warunek wyboru, kt6rego 2aden z Wykonawc6w nie bgdzie magi spetnio? 
Odpowiedi:  
Patrz odpowiedz na pytanie nr 76. 
Stwierdzenie, ±e jest to warunek nie do spetnienia nie ma uzasadnienia. 

Pytanie 123 
Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiajacy jako jeden z warunkow wyboru najkorzystniejszej oferty wskazat termin 
realizacji Etapu IV/ I od min 30 dni do max 60 dni od dnia podpisania umowy. Zgodnie z zapisami umowy: 
- w terminie do 7 dni liczac od zgtoszenia przez Zamawiajacego rozpoczgcia robot do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego Zamawiajacy przekaie Wykonawcy teren budowy; 
- na 7 dni przed rozpoczgciem wykop6w Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia o terminie rozpoczgcia 
i sposobie wykonywania rob6t, wszystkich u2ytkownikow urzadzen podziemnych. 
Uwzglgdniajac powy2sze zapisy oraz wszystkie pozostale zapisy par. 4 umowy Wykonawca najwczeniej bgdzie 
magi rozpoczad roboty 14 dni po podpisaniu umowy (je2eli nie nastapi tadne opoinienie niezale±ne od 
Wykonawcy), a to oznacza, ±e roboty ETAP-U IV/I na1e±y wykonao od min 16 do max 46 dni. W zwiazku z 
powy±szym wnosimy o przedtu2enie powy±szych terminow o 14 dni. 
Odpowiedi:  
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 7 Zamawiajacy przedlu2a minimalny czas realizacji etapu IV/1 do 45 dni 

Pytanie 124 
Na siedem dni przed rozpoczgciem rob6t na nieruchomoki o numerze geodezyjnym nr 87/7 polo2onej w 
Tucznawie, przy ulicy Idzikowskiego. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia o terminie rozpoczgcia i 
sposobie wykonywania rob6t wtakiciela nieruchomoki, dokonao protokolarnego przejgcia terenu, utrzyma6 
nale2yty porzadek na terenie nieruchomoki. Poniewa2 obowiazek przekazania calego terenu budowy cia2y na 
Zamawiajacym, a zakres wykonani rob6t na dziatce 87/7 wchodzi w etap IV/I, jak Zamawiajacy odniesie sig do 
opoinienia, nie z winy Wykonawcy, je2eli wlasciciel nie przeka±e dziatki w terminie wystarczajacym na 
wykonanie robot w zadeklarowanym terminie. 
Odpowiedi:  
Zamawiajacy podpisat z wtakicielem nieruchomoki akt notarialny na podstawie kt6rego Gmina uzyskata zgodg 
na wejkie w teren i wykonanie przedmiotowych rob6t. 
Zamawiajacy dokonuje zmiany w § 4 pkt 6 projektu umowy na nastgpujacy zapis: 
„Na trzy dni przed rozpoczgciem robot na nieruchomoki o numerze geodezyjnym nr 87/7 polo2onej w 
Tucznawie, przy ulicy Idzikowskiego. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia o terminie rozpoczgcia i 
sposobie wykonywania rob6t wtakiciela nieruchomoki, dokona6 protokolarnego przejgcia terenu, utrzymao 
nale±yty porzadek na terenie nieruchomoki". 
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Pytanie 125 
Zgodnie z zapisami STWiORB nr DM.00.00.00 punkt 2.1 „Co najmniej na 6 tyqodni przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi 
szczegolowe informacje dotyczqce proponowanego ich 2r6dla wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem 
laboratoryjnym o ich jakoki i pr6bkami — do zatwierdzenia przez In2yniera". Na tej podstawie kaZdy Wykonawca, 
ktory zostanie wybrany zaplaci karc za nieterminowe wykonanie etapu IV/I tj. 50 000,00 zl za kaidy dzieri 
opOinienia (czyli 2 100 000,00 zl zanim zostanie zatwierdzony material). Ponadto jakakolwiek zmiana terminu na 
zatwierdzenie materialow zawsze bgdzie rzutowaa na termin wykonania, ktory zostal w ten sposob okrelony 
przez Zamawiajqcego. Wnosimy o wykrelenie lub zmiang tego warunku wyboru. 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy dokonuje zmiany zapisu „Co najmniej na 3 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materialow przeznaczonych do wykonania robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczqce 
proponowanego ich irodla wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakoki i 
pr6bkami — do zatwierdzenia przez In2yniera". 

Pytanie 126 
Prosza o okrelenie parametr6w regulatorow przeptywu, ktore wg opisu z dokumentacji projektowej powinny 
znajdowad sig w komorze rozdzialu przed uktadem podczyszczajqcym. 
Odpowiedi:  
Patrz na odpowiedi na Pytanie 42 

Pytanie 127 
Zgodnie z czOciq rysunkowq uklad podczyszczajqcy znajduje sic poza strefq ruchu pojazdow. W czOci opisowej 
wskazano, 2e zbiornik osadnika wirowego i separatora jest zlokalizowany w strefie ruchu SLW60. Proszg o 
okrelenie, jakie obciqienia nale2y przewidziet dla urzqdzen podczyszczajqcych. 
Odpowiedi:  
Patrz na odpowiedi na Pytanie 43 

Pytanie 128 
W zapisach umowy dotyczqcych kar umownych, ktorych Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu w kaidym punkcie 
wystgpuje „za opoinienie" wnosimy o zmiang tego zapisu na „za zwlokg" — czyli zawinione opoinienie. 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy nie zmienia zapisow umowy. 

Pytanie 129 
Zapis umowy: „Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umownq za odstqpienie od umowy przez 
Zamawiajqcego lub Wykonawcg z przyczyn, le2qcych po stronie Wykonawcy w wysokoki 10% wynagrodzenia 
umownego brutto natomiast Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownq za odstqpienie od umowy przez 
Zamawiajqcego lub Wykonawca z winy Zamawiajqcego, w wysokoki 10% wynagrodzenia umownego netto, za 
wyjqtkiem odstqpienia spowodowanego wystqpieniem istotnej zmiany okolicznoki powodujqcej, 2e wykonanie 
umowy nie le2y w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzieo w chwili zawarcia umowy. Wnosimy o 
ujednolicenie tego zapisu dla obu stron. 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy nie zmienia zapis6w umowy. 

Pytanie 130 
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego ponad zastrzezone kary 
umowne na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego. Prosimy o okrelenie limitu kar dla Wykonawcy. 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy nie okrela limitu kar. 

Pytanie 131 
Zamawiajqcy w pkt.8.3.3. uznaje za spelnienie warunku zdolnoki technicznej lub zawodowej przez Wykonawcg 
kt6ry wykonal w spos6b nale2yty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczyl minimum 3 
roboty budowlane o wartoki min.30 000.000,0021 brutto ka2da, obejmujqce kaZda swoim zakresem: budowg, 
przebudowg lub rozbudowg drogi. W ramach lacznego zakresu robot jak wy2ej winny zostao zrealizowane : 

a) min. 1 budowa kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek bezcinieniowych z Zywic poliestrowych 
zbrojonych wloknem szklanym (CCGRP) PN 01 o przekroju kolowym z tqcznikami- dlugoki wybudowanej 
kanalizacji w jednym zadaniu min. 3000 mb. 
b) min. 1 budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, glazurowanych, o przekroju kolowym, 
posiadajqce zintegrowane uszczelki kauczukowe o dlugoki min. 3000 mb. 

Czy Zamawiajqcy uzna spelnienie warunku zdolnoki technicznej lub zawodowej przez Wykonawcg ktory 
wykonal w spos6b nale±yty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyl 1 robotg budowlanq 
o wartoki min.90 000.000,00.z1 brutto , obejmujqcq przebudowg i rozbudowg drogi oraz wykonal lqcznie: 

a) Budowg kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek GRP o lqcznej dlugoki 9 000 mb, 
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b) Budowg kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o lqcznej dlugoSci 9 000 mb? 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy podtrzymuje wym6g pkt. 8.3.3.SIWZ. 

Pytanie 132 
Pozvciawzmocnienieskaro nasvpu , 	. 	. 	 .. 

Wzmocnienie skarp nasypu - geowtOknina separujaca 

- nasypy o wysokoci od 4,0 do 5,5 m m ' 2 240,00 

- nasypy o wysokotci od 7,1do 8,5 m m ' 4 080,00 

Prosimy o okre§lenie parametrOw w/w geowtOkniny. 
Odpowiedz:  
Parametry geowtokniny i geosiatki zostaty okreSlone w STWIORB D.02.04.01. Wzmocnienie skarp i nasypOw 
Bran2a energetyczna — TER —Energetyka 

Pytanie 133 
TER —poz.3 - Stanowisko stupowe .....EM/15 	- 2kpl ,prosimy o wyja§nienie poniewa2 w PW rys.EN 02 
uwzglcdniono 1 kpl -stanowisko slupowe , a zatem jakq iloSO nale2y uwzglgdni6 w wycenie .Ponadto prosimy 
o doprecyzowanie na jakimi 2erdziami na1e2y wybudowad omawiane stanowisko slupowe , czy 2erd2 EM/15, czy 
E 13,5/12. 
Odpowiedi:  
NaleZy wykonao dwa komplety z 2erdziami E13,5/12, poprawny przedmiar, kosztorys ofertowy i STWiORB 
D.01.03.01 przekazujemy w zatqczniku nr 2 do odpowiedzi. 

Pytanie 134 
TER-poz.6 — rury SRS 160 - 110,0m , natomiast wg rys. EN 2 —170,0m, jakq ilote nale2y ujqd w wycenie. 
Odpowiedi:  
Poprawna iloS6 to 170m, poprawny przedmiar i kosztorys ofertowy przekazujemy w zatqczniku nr 2 do 
niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 135 
Prosimy o informacjg, czy Inwestor posiada podpisane z TAURON-em Porozumienie kolizyjne. Warunkuje 
przystqpienie do wykonania przebudowy sieci. 
Odpowiedi:  
Zamawiajqcy posiada warunki przylqczeniowe oraz umowg z TAURON S.A. 

Pytanie 136 
PW rys. E0.03.2 — przedstawia stacjg transformatorowq TR3 z transformatorem 40kVA , natomiast w TER brak 
przywotanego zakresu prac. 
Odpowiedi:  
Zakres obejmuje wymiang transformatora na jednostkg wigkszq (40kVA), poprawny przedmiar, kosztorys 
ofertowy i STVViORB D.07.07.01 przekazujemy w zalqczniku nr 2 do niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 137 
Prosimy o wyjaSnienie czy obwody wyprowadzone z szafy SO-B PW rys.EO-03.4 sq przedmiotem przetargu , 
brak w/w zakresu prac w TER , jeieli tak prosimy o skorygowanie T ER. 
Odpowiedz:  
Tak to obwody sq przedmiotem przetargu. Wykonanie obwod6w nale2y uwzglgdnio w kosztorysie ofertowym 
w pozycjach nr 9110 (kable YAKXS 4x35mm2 i mufy nN) 

W zwiqzku ze udzielonymi odpowiedziami i zmianq tretci SIWZ Zamawiajqcy dokonuje niezbcdnej zmiany 
ogtoszenia o zam6wieniu i zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Pzp prolonguje nastgpujqce terminy: 

termin skladania ofert — do 26.10.2016r., godz. 09:30 
termin otwarcia ofert — 26.10.2016r., godz. 10:00 
termin zwiqzania ofertq — do dnia 24.12.2016r. 
termin wa2noSci wadium w formie niepienig2nej- od 26.10.2016r. do 24.12.2016r. 
Miejsca sldadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian. 

Opracowali : 

Z-ca Przewodniczacego Komisji 
Kierownik Referatu ds. Inwestycji Drogowych WIM —zwolnienie lekarskie 
Zbigniew Kubik 
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Sekretarz Komisji Gf6wny Specjalista WIM 
Kinga Popiel 

CR:any Specjalista BZP Agnieszka Sokofowska 

GtOWNY SPECJALISTA 
INSPEKTOR 

NADZORU ROBOT gROG WYCH 
UrzQdu 

	

c budicrrelane hlr 3 	1 K00,16003/09 
mgr ink. K1 gt  Popiel 

Up  

GLOWNY SPECJALISTA 
Biura Koorcynacji ZarnOwie6 Nbicznrh 

i Opinii Prawiych 

	

c9 te- 	„„, 

Agnies:ka Sokolowska 
Inspektor BZP Urszula Sztajnert —zwolnienie lekarskie 

Akceptowaf merytorycznie: 
Przewodniczacy Komisji 
Naczelnik WIM Rafal Zwolitiski 	 WYPPs'L  

CZELNIK 
I 	STYCJI MIEJSK1CH 

aPZwoliriski 

Zatwierdzif 
Prezydent Miasta 
Zbigniew Podraza 
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